



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
ООО «Батумский нефтяной терминал»

Ташибаев Ф. Н.

Протокол итогов заседания комиссии
по закупкам товаров, работ и услуг

42

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|
| Направление заседания: | Подведение протокол итогов на закупку и поставку запорной арматуры для ООО «Батумский нефтяной терминал» | | |
| Дата заседания: | 19.09.2023 | | |
| Место проведения заседания: | ООО «Батумский нефтяной терминал» | | |
| Время открытия заседания: | 16:00 | Время закрытия заседания: | 16:30 |
| Председательствующий: | Кенесханулы С. | Управляющий директор по закупкам и снабжению | |
| Участники заседания: | Куантыров Д. | Операционный директор | |
| | Серикулы С. | Комплаенс-офицер; | |
| | Мамешов Т. | Главный бухгалтер; | |
| | Мегрелишвили Д. | Начальник планово-экономического отдела; | |
| | Бочоришвили М. | Менеджер по управлению рисками и финансовому контролю; | |
| | Голиадзе И. | Ведущий юрист; | |
| | Абашидзе Г. | Секретарь. | |

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Отсутствовали: | Мамешов Темирхан; | Главный бухгалтер; Причина отсутствия-отпуск; |
|----------------|-------------------|--|



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

1. На закупку и поставку запорной арматуры для ООО «Батумский нефтяной терминал»

Статья бюджета: КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры.

Сумма выделенная на данные работы: 87 921 долл. США без НДС.

| № | Предоставленные документы | ООО «Гео-натеба» | Conti Chemical Company |
|----|--|------------------|------------------------|
| 1. | Заявка на участие в тендере | Да | Да |
| 2. | Коммерческое предложение | Да | Да |
| 3. | Подписанное техническое задание | Да | Да |
| 4. | Выписка с налогового реестра | От 27.03.2023г | Да |
| 5. | Справка о регистрации плательщиком НДС | Да | Да |
| 6. | Справка об отсутствии задолженности | Да | Да |

| Контрагент | Страна | Цена | Сроки | Форма оплаты |
|------------------------|--------|--|-----------------|--------------|
| ООО «Гео-натеба» | Грузия | 219 748 долл. США с учетом НДС | 95 рабочих дней | Аванс 30% |
| Conti Chemical Company | Латвия | Вариант №1-165863 долл. США без НДС Вариант №2-195161 долл. США без НДС Вариант №3-321 991 долл. США без НДС Вариант №4-402 775 долл. США без НДС Вариант №5-145 615 долл. США без НДС | 14 недель | Аванс 30% |

- На основании Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» №BOT-IMS2.A01-013 Ревизия:2 (далее Правила), протокола



вскрытия конвертов от 12.09.2023г. №31 и принимая во внимание служебную записку от 18.09.2023 №0862 (техническое заключение) от администратора программы Комиссия в результате голосования приняла решение:

- На основании Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» пункта 7.7.2. Комиссия отклоняет конкурсную заявку, если: а) данная конкурсная заявка не отвечает требованиям конкурсной документации и подпункта б) цена конкурсной заявки потенциального поставщика, допущенного к участию в конкурсе, превышает сумму бюджета, предусмотренную для закупки данных товаров, работ и услуг конкурс **на закупку и поставку запорной арматуры для ООО «Батумский нефтяной терминал»** считать несостоявшимся.

- Секретарю комиссии переобъявить конкурс сроком на 5 рабочих дней.

Администратор программы: Главный инженер

Подписи членов комиссии:

Управляющий директор по закупкам и
Снабжению

Кенесханулы С.

Операционный директор

Куантыров Д.

Комплаенс-офицер

Серикулы С.

Главный бухгалтер

/отпуск/

Мамешов Т.

Начальник планово-экономического
отдела

Мегрелишвили Д.

Менеджер по управлению рисками и финан-
совому контролю;

Бочоришвили М.

Ведущий юрист

Голиадзе И.

Секретарь

Абашидзе Г.