



Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО "Батумский нефтяной терминал"
от 17 сентября 2025 года №75/А

План закупок товаров, работ и услуг в ООО "Батумский нефтяной терминал" на 2025 год

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Способ закупок	Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения)	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), % (при наличии)	Ед. Измерения	Кол-во, объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Маркетинговая цена за единицу без НДС, долл. США	Сумма, планируемая для закупок ТРУ долл. США	Сумма, планируемая для закупок ТРУ Лари (Бюдж. Курс 2,7)	Сумма к утверждению, Лари	Сумма к утверждению, долл. США
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТОВАРЫ													
02-0105 08 Затраты по ОТ и ТБ (Спецодежда и мыло)													
1	Спецодежды	Спецодежда предназначена для защиты от всевозможных воздействий внешней среды – неблагоприятных погодных условий и вредных производственных факторов.	Тендер	Март 2025г.	Май 2025г.-Июль 2025г.	Оплата по факту	шт	545		174 453,89	471 025,51	0,00	174 453,89
2	Спецодежды (ОАР)	Спецодежда предназначена для защиты от всевозможных воздействий внешней среды – неблагоприятных погодных условий и вредных производственных факторов.	Тендер	Март 2025г.	Май 2025г.-Июль 2025г.	Оплата по факту	шт			5 416,18	14 623,67	0,00	5 416,18
3	Мыло	необходимость удаления загрязнений	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			2 830,25	7 641,68	7 641,68	-
Всего затрат по спис. спецод. мыл:										182 700,32	493 290,86	7 641,68	179 870,07
02-0107 Затраты по ОТ и ТБ (спецмолоко)													
1	Молоко	спецмолоко в бутылках по 0,5 литра для работников терминала	Тендер	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	таллон	77 906		62 082,56	167 622,90	167 622,90	-
Всего затрат по ОТ и ТБ (спецмолоко):										62 082,56	167 622,90	167 622,90	0,00
02-0106 Затраты по ОТ и ТБ (ТМЗ)													
1	Огнетушители	Необходимость замены поврежденных и вышедших из строя огнетушителей	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Март 2025г.	Оплата по факту	шт			6 842,44	18 474,58	18 474,58	-
2	Медикаменты	Приобретение медикаментов	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Март 2025г.	Оплата по факту	шт			1 362,81	3 733,58	3 733,58	-
Всего затрат по ОТ и ТБ (ТМЗ):										8 225,24	22 208,15	22 208,15	0,00
2-1, 3-1 Сырье и материалы													
	Расходные материалы для компьютерной техники												
1	Термопаста Z5	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	6,91	34,53	93,22	93,22	-
2	Оптический кабель (8 волокон)	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	12	24,48	293,79	793,22	793,22	-
3	Муфта наружная для сращивания оптических кабелей	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	42,06	504,71	1 362,71	1 362,71	-
4	Батарейка "Крона", 9 V многозарядная	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	18,20	72,82	196,81	196,81	-

5	Наушники с микрофоном	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	16,64	49,91	134,75	134,75	-
6	Джек для наушника RJ9	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	150	0,09	13,65	36,86	36,86	-
7	Оптический конвертор дуплекс 1000м6 LC/SM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пара	12	34,21	410,55	1 108,47	1 108,47	-
8	SFP конвертор 10/100/1000 Mbps SC/SM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пара	6	68,42	410,55	1 108,47	1 108,47	-
9	Медиа конвертор 10/100/1000 Mbps SC/SM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пара	6	69,05	414,31	1 118,64	1 118,64	-
10	Кабель сетевой UTP CAT5E (305m)	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1525	0,51	785,00	2 119,49	2 119,49	-
11	Кабель сетевой (патчкорд) CAT6 FTP 3m	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1220	0,60	727,56	1 964,41	1 964,41	-
12	Кабель сетевой 4x2x1.5	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	100	1,29	128,69	347,46	347,46	-
13	Картридж тоннер Canon IR 2520	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	81,29	243,88	658,47	658,47	-
14	Кабель 2x2 x1.5 mm	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	400	1,07	426,87	1 152,54	1 152,54	-
15	Телефоны Avaya	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	205,59	2 467,04	6 661,02	6 661,02	-
16	Телефонный аппарат Alcatel T56	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	75,33	903,95	2 440,68	2 440,68	-
17	Маус оптический Wi-Fi	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	10,99	43,94	118,64	118,64	-
18	Маус оптический A4tech X620MD	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	5,65	67,80	183,05	183,05	-
19	Опер. Память для ноутбуков	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	59,64	357,82	966,10	966,10	-
20	Сумка для ноутбука	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	20,40	81,61	220,34	220,34	-
21	Кабель для монитора	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	7,85	23,54	63,56	63,56	-
22	Микрофон для компьютера	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	18,20	36,41	98,31	98,31	-
23	Пленка для ламинирования	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	3	18,20	54,61	147,46	147,46	-
24	Клавиатура Wi-Fi	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	26,68	106,72	288,14	288,14	-
25	Клавиатура USB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	12,87	77,21	208,47	208,47	-
26	Батарейки 12V/5A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	22,28	89,14	240,68	240,68	-
27	Блок питания 24V/ 5A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	17,26	86,32	233,05	233,05	-
28	Блок питания 12V/3A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	14,12	56,50	152,54	152,54	-
29	Блок питания 450w	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	25,11	150,66	406,78	406,78	-
30	Аккумулятор для ноутбука	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	97,30	486,50	1 313,56	1 313,56	-
31	Клавиатура от ноутбука	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	81,61	489,64	1 322,03	1 322,03	-
32	Блок питания 600VA	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	78,47	392,34	1 059,32	1 059,32	-
33	Блок питания 500W	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	33,58	167,92	453,39	453,39	-
34	Картридж Canon FX 10	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	10,36	31,07	83,90	83,90	-
35	Картридж CF217A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	20,40	122,41	330,51	330,51	-
36	Картридж Canon #737	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	10,36	51,79	139,83	139,83	-
37	Картридж HP LJ 278A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	10,36	51,79	139,83	139,83	-
38	Картридж HP LJ 59A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	20,40	122,41	330,51	330,51	-
39	Картридж HP LJ 35A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3,00	10,36	31,07	83,90	83,90	-
40	Картридж HP LJ 12A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	10,36	62,15	167,80	167,80	-
41	Чернила EPSON T7200 yellow	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	23,85	95,42	257,63	257,63	-
42	Чернила EPSON T7200 Cyan	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	23,85	95,42	257,63	257,63	-
43	Чернила EPSON T7200 magenta	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	23,85	95,42	257,63	257,63	-
44	Картридж для плоттера Epson T7200	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	23,85	95,42	257,63	257,63	-
45	Картридж HP LJ 83X	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	10,36	62,15	167,80	167,80	-
46	Картридж HP LJ 83A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	10,36	62,15	167,80	167,80	-

47	Картридж HP LJ 78A	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	10,36	124,29	335,59	335,59	-
48	Картридж HP LJ 83	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	26,68	320,15	864,41	864,41	-
49	Чернила Canon CMYK	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	22,60	135,59	366,10	366,10	-
50	Картридж HP 57A	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	20,40	244,82	661,02	661,02	-
51	Картридж Canon 049 drum cartrig	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	22,91	137,48	371,19	371,19	-
52	Картридж Canon 047 toner	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	28,25	197,74	533,90	533,90	-
53	Картридж HP LJ 106A	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	26,99	161,96	437,29	437,29	-
54	Картридж Canon 725	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	10,36	248,59	671,19	671,19	-
55	Картридж HP laser 05A	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	18,20	91,02	245,76	245,76	-
56	Картридж HP laser 59A	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	17,26	207,16	559,32	559,32	-
57	Картридж Canon #728	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	10,36	124,29	335,59	335,59	-
58	Картридж Canon #712	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	10,36	62,15	167,80	167,80	-
59	Картридж Canon #703	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	10,36	62,15	167,80	167,80	-
60	Картридж W2031A/Cyan	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	54,93	329,57	889,83	889,83	-
61	Картридж W2033A/Magenta	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	54,93	329,57	889,83	889,83	-
62	Картридж W2032A/Yellow	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	54,93	329,57	889,83	889,83	-
63	Картридж W2030A/Black	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	50,22	401,76	1 084,75	1 084,75	-
64	Картридж EPSON L110 Yellow	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	13,18	39,55	106,78	106,78	-
65	Картридж EPSON L110 Magenta	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	13,18	39,55	106,78	106,78	-
66	Картридж EPSON L110 Cyan	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	13,18	39,55	106,78	106,78	-
67	Картридж EPSON L110 Black	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	13,18	39,55	106,78	106,78	-
68	Картридж 737 Canon	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	10,36	124,29	335,59	335,59	-
70	Кабель принтера USB/1.8m/AM-BM.28A	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	2,51	30,13	81,36	81,36	-
71	Батарейка AAA	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	0,56	67,80	183,05	183,05	-
72	Батарейка AA	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	0,56	67,80	183,05	183,05	-
73	Салфетки технические для чистки оргтехники (монитора)	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,96	23,85	64,41	64,41	-
74	USB переходник на адаптер	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,85	47,08	127,12	127,12	-
75	Динамик Genius SP-S110	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	13,18	39,55	106,78	106,78	-
76	Жесткий диск сервера Dell 2TB SAS	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	125,55	753,30	2 033,90	2 033,90	-
77	Картридж CANON C1127i laser color Yellow	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	169,18	169,18	456,78	456,78	-
78	Картридж CANON C1127i laser color Cyan	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	169,18	169,18	456,78	456,78	-
79	Картридж CANON C1127i laser color Magenta	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	169,18	169,18	456,78	456,78	-
80	Картридж CANON C1127i laser color Black	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	169,18	169,18	456,78	456,78	-
81	Аккумулятор 12V/18Ah	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	59,64	715,63	1 932,20	1 932,20	-
82	Джек аксессуары сетей RJ11 6P4C	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	0,16	31,39	84,75	84,75	-
83	USB хаб/4-port/unitek 2.0	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	7,85	39,23	105,93	105,93	-
84	USB кабель 2,0 3,0 м	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	2,82	33,90	91,53	91,53	-
85	USB Flash 16 GB Kingston	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	9,10	109,23	294,92	294,92	-
86	UPS APC SUA 750 RM	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	108,60	651,60	1 759,32	1 759,32	-
87	APC EASY UPS BV 650VA	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	78,47	470,81	1 271,19	1 271,19	-
88	APC Replacement Battery APCRBC176	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	23,54	2 824,86	7 627,12	7 627,12	-
89	APC Back-UPS BX1600MI-GR	Комплекующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	123,98	619,90	1 673,73	1 673,73	-

90	Switch TP-Link 5 Port	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	15,69	188,32	508,47	508,47	-
91	Switch TP-Link 8 port	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	23,54	282,49	762,71	762,71	-
92	Видеокарта 2GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	149,72	149,72	404,24	404,24	-
93	Видеокарта 4GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	189,89	759,57	2 050,85	2 050,85	-
94	HDMI кабель 3м	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,96	29,82	80,51	80,51	-
95	HDD SAS 600/10k 2.5inch	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	337,41	1 349,65	3 644,07	3 644,07	-
96	SSD 800gb 2.5 inch	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	72,19	288,76	779,66	779,66	-
97	Джек аксессуар сетей RJ45 ITD UTP Cat5e 100шт	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	упаковка	400	0,19	75,33	203,39	203,39	-
98	PC Camera Logitech	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	27,93	83,80	226,27	226,27	-
99	SSD DISK 240 GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	39,23	470,81	1 271,19	1 271,19	-
100	HDD Seagate 10 TB SATA for NVR	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	39,23	156,94	423,73	423,73	-
101	SSD disk 1 TB SATA	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	62,46	249,84	674,58	674,58	-
102	HDD 8TB SATA For NVR	Термическая паста для CPU	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	123,98	619,90	1 673,73	1 673,73	-
103	SSD disk 500 GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	50,22	251,10	677,97	677,97	-
104	DDR IV 8GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	38,92	233,52	630,51	630,51	-
105	DDR IV 4GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	26,68	186,75	504,24	504,24	-
106	DDR IV 32GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	91,02	455,12	1 228,81	1 228,81	-
107	DDR IV 16GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	50,22	251,10	677,97	677,97	-
108	Cooler для CPU	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	10,04	120,53	325,42	325,42	-
109	CD-R Verbatim	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	упаковка	5	24,48	122,41	330,51	330,51	-
110	Card reader	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	18,83	37,66	101,69	101,69	-
111	Кабель сетевой UTP CAT5E (305m)	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1830	0,51	942,00	2 543,39	2 543,39	-
112	4 port VGA/HDMI KVM Switch	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	43,94	131,83	355,93	355,93	-
Всего расходные материалы для компьютерной техники										30 065,19	81 176,02	81 176,02	
Сырье и материалы													
1	Паронит 1,5 мм	Паронит 1,5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	110	17,26	1 898,93	5 127,12	5 127,12	-
2	Щетка по металлу	Щетка по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	4,43	22,17	59,85	59,85	-
3	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,29	26,45	71,41	71,41	-
4	Резина сырая сверхпрочная	Резина сырая сверхпрочная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	2	23,54	47,08	127,12	127,12	-
5	Болт M20x120	Болт M20x120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	42,5	5,18	220,10	594,28	594,28	-
6	Болт M16x100-150	Болт M16x100-150	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	43,2	5,18	223,73	604,07	604,07	-
7	Набивка разные кг	Набивка разные кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
8	Набивка разные кг	Набивка разные кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
9	Набивка разные кг	Набивка разные кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
10	Паста замерная (для воды)	Паста замерная (для воды)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	146	17,26	2 520,40	6 805,08	6 805,08	-
11	Паста замерная (для продукта)	Паста замерная (для продукта)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	133	17,26	2 295,98	6 199,15	6 199,15	-
12	Кран водяной 1/2"	Кран водяной 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,05	20,49	55,31	55,31	-
13	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	8,40	50,38	136,02	136,02	-
14	Мисина для газонокосилок 4,0мм X 35м зеленая	Мисина для газонокосилок 4,0мм X 35м зеленая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	28	10,08	282,11	761,69	761,69	-
15	Ножницы для plomb (по металлу)	Ножницы для plomb (по металлу)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	22,50	22,50	60,75	60,75	-
16	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,76	15,52	41,89	41,89	-
17	Барабан для газонокосилок (алмн)	Барабан для газонокосилок (алмн)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	6,72	67,17	181,36	181,36	-
18	Набор гаечных ключей	Набор гаечных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	172,29	172,29	465,18	465,18	-

19	Топор 800 гр	Топор 800 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	9,74	19,48	52,59	52,59	-
20	Цалды	Цалды	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	8,73	17,46	47,15	47,15	-
21	Хомут 113/121	Хомут 113/121	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	8,40	167,92	453,39	453,39	-
22	Шланг высокого давления 32мм	Шланг высокого давления 32мм	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	м	15	15,62	234,25	632,48	632,48	-
23	Шланг высокого давления 32мм	Шланг высокого давления 32мм	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	м	15	15,62	234,25	632,48	632,48	-
24	Прокладка (сальник) для гайки руковы пожарной	Прокладка (сальник) для гайки руковы пожарной	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,77	37,66	101,69	101,69	-
25	Смеситель для ванны	Смеситель для ванны	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	31,91	127,62	344,58	344,58	-
26	Тэн 1,5кв	Тэн 1,5кв	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	29,39	117,55	317,37	317,37	-
27	Батарейка D (большая-круглая)	Батарейка D (большая-круглая)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	1,58	37,88	102,28	102,28	-
28	Каток малярный 18 см.	Каток малярный 18 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,81	58,10	156,87	156,87	-
29	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,69	26,87	72,54	72,54	-
30	Каток малярный 20см	Каток малярный 20см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,63	56,25	151,89	151,89	-
31	Каток малярный 4"	Каток малярный 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,04	50,38	136,02	136,02	-
32	Тачка Садовая Одноколесная	Тачка Садовая Одноколесная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	53,74	107,47	290,17	290,17	-
33	Ветошь	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	120	1,09	130,98	353,64	353,64	-
34	Гербицид У-Ф (1л)	Гербицид У-Ф (1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	20	14,63	292,59	789,99	789,99	-
35	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	запрос ценовых предложений	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	109,86	659,13	1 779,66	1 779,66	-
36	Гайка Богданова	Гайка Богданова	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	0,79	4,76	12,84	12,84	-
37	Краска белая 2,8кг	Краска белая 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	150	12,56	1 884,09	5 087,03	5 087,03	-
38	Краска синяя 2,8кг	Краска синяя 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	214	12,56	2 687,96	7 257,50	7 257,50	-
39	Шпалы деревянные пропитанные тип II (160x230x2750mm)	Шпалы деревянные пропитанные тип II (160x230x2750mm)	запрос ценовых предложений	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	59,44	11 888,89	32 100,00	32 100,00	-
40	Камень режущий 300 x3 x32	Камень режущий 300 x3 x32	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	2,49	49,70	134,20	134,20	-
41	Камень режущий 125 x1,6 x22,23	Камень режущий 125 x1,6 x22,23	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,86	17,26	46,61	46,61	-
42	Клемные болты с гайкой и двухвитковой шайбой	Клемные болты с гайкой и двухвитковой шайбой	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	25,11	2 510,99	6 779,66	6 779,66	-
43	Закладной болт с гайкой и двухвитковой шайбой	Закладной болт с гайкой и двухвитковой шайбой	запрос ценовых предложений	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	26,68	5 335,84	14 406,78	14 406,78	-
44	Камень шлифовальный 125 x6x22	Камень шлифовальный 125 x6x22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,34	26,87	72,54	72,54	-
45	Мисина для газонокосилок	Мисина для газонокосилок	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	11,75	70,53	190,42	190,42	-
46	Гербицид У-Ф (1л)	Гербицид У-Ф (1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	110	14,63	1 609,23	4 344,93	4 344,93	-
47	Пломбы металлические пронумерованные	Пломбы металлические пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3300	1,10	3 625,24	9 788,14	9 788,14	-
48	Запчасти для хроматографа (иланг)	Запчасти для хроматографа (иланг)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	454,81	2 274,05	6 139,94	6 139,94	-
49	Адаптер для шприца, для плотномера DM. кат. №51337154	Адаптер для шприца, для плотномера DM. кат. №51337154	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	38,62	386,19	1 042,71	1 042,71	-
50	Одноразовые ячейки с рамками (48шт/пачка) для аппарата серы ИЛАНГ	Одноразовые ячейки с рамками (48шт/пачка) для аппарата серы ИЛАНГ	ОИ	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	пач	15	194,31	2 914,66	7 869,58	7 869,58	-
51	Пленка к сменной ячейки	Пленка к сменной ячейки	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	комплект	10	55,25	552,54	1 491,86	1 491,86	-
52	Standard density,60ml	Standard density,60ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	86,56	86,56	233,73	233,73	-
53	Standard viscosity (S20) 500ml	Standard viscosity (S20) 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	92,09	92,09	248,64	248,64	-
54	Standard viscosity (S3) 500ml	Standard viscosity (S3) 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	92,09	92,09	248,64	248,64	-
55	Standard viscosity (S6) 500ml	Standard viscosity (S6) 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	92,09	92,09	248,64	248,64	-
56	Sulfur in isooctane check standard 10ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 10ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	211,81	211,81	571,88	571,88	-
57	Sulfur in isooctane check standard 20ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 20ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	211,81	211,81	571,88	571,88	-

58	Sulfur in isooctane check standard 5ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 5ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	211,81	211,81	571,88	571,88	-
59	Sulfur in isooctane check standard 7.5ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 7.5ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	211,81	211,81	571,88	571,88	-
60	Sulfur standard:10000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:10000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	64,46	64,46	174,05	174,05	-
61	Sulfur standard:15000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:15000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	64,46	64,46	174,05	174,05	-
62	Sulfur standard:20000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:20000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	64,46	64,46	174,05	174,05	-
63	Sulfur standard:50000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:50000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	64,46	64,46	174,05	174,05	-
64	Стандартный образец на вспышку flash point Std. PMCC D93, 65 C, weight 0,30 kg 250ml Orgin US Cat.N	Стандартный образец на вспышку flash point Std. PMCC D93, 65 C, weight 0,30 kg 250ml Orgin US Cat.N	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	193,39	193,39	522,15	522,15	-
65	Стандартный образец на вязкость S3 viscosity standard 500ml, weight 0,80kg Orgin GB Cat.Nr. S3	Стандартный образец на вязкость S3 viscosity standard 500ml, weight 0,80kg Orgin GB Cat.Nr. S3	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	124,32	124,32	335,67	335,67	-
66	Стандартный образец на серу S @ 2 wt%, in mineral oil, 100 ml weight 0,20kg Orgin US Cat.Nr. S20MIN	Стандартный образец на серу S @ 2 wt%, in mineral oil, 100 ml weight 0,20kg Orgin US Cat.Nr. S20MIN	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	124,32	124,32	335,67	335,67	-
67	Стандартный образец плотности density standard 15 C, v,0,8549g/ml, 60 ml weight 0,06kg Orgin GB Cat	Стандартный образец плотности density standard 15 C, v,0,8549g/ml, 60 ml weight 0,06kg Orgin GB Cat	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	аванс 30%	шт	1	86,56	86,56	233,73	233,73	-
68	Калибровочный газ для хроматографа	Калибровочный газ для хроматографа	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	1	575,10	575,10	1 552,77	1 552,77	-
69	Гелий газ в баллоне (99,9999)	Гелий газ в баллоне (99,9999)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	3	1053,43	3 160,29	8 532,78	8 532,78	-
70	Кислород в баллонах	Кислород в баллонах	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	4	8,40	33,58	90,68	90,68	-
71	Аргон в баллонах	Аргон в баллонах	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	3	47,08	141,24	381,36	381,36	-
72	Водород лабораторный в баллоне 50л	Водород лабораторный в баллоне 50л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	2	973,01	1 946,01	5 254,24	5 254,24	-
73	Сжатый воздух	Сжатый воздух	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	48	26,68	1 280,60	3 457,63	3 457,63	-
74	Газ сжиженный	Газ сжиженный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	12	0,72	8,58	23,18	23,18	-
75	Углекислый газ в баллоне	Углекислый газ в баллоне	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	10	204,02	2 040,18	5 508,47	5 508,47	-
76	Нитрат серебра 99,5%	Нитрат серебра 99,5%	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	82,58	247,74	668,90	668,90	-
77	Тригидрат ацетата натрия 99,0-101,0%	Тригидрат ацетата натрия 99,0-101,0%	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	85,14	85,14	229,87	229,87	-
78	Хлорид лития 99%	Хлорид лития 99%	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	3	88,83	266,48	719,49	719,49	-
79	Иодат калия 98%	Иодат калия 98%	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	3	80,76	242,28	654,15	654,15	-
80	Сульфат натрия	Сульфат натрия	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	3	14,11	42,32	114,25	114,25	-
81	Хлорид калия 99-105%	Хлорид калия 99-105%	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	3	47,90	143,69	387,97	387,97	-
82	Дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты	Дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	3	56,40	169,21	456,86	456,86	-
83	Толуол	Толуол	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	10	42,37	423,73	1 144,07	1 144,07	-
84	Ортоксилол	Ортоксилол	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	10	17,26	172,63	466,10	466,10	-
85	Изооктан C(CH3)3-CH2-CH(CH3)2	Изооктан C(CH3)3-CH2-CH(CH3)2	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	50	53,36	2 667,92	7 203,39	7 203,39	-
86	Гептан CH3(CH2)5CH3	Гептан CH3(CH2)5CH3	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	50	40,80	2 040,18	5 508,47	5 508,47	-
87	Спирт изопропиловый	Спирт изопропиловый	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	10	13,43	134,34	362,71	362,71	-
88	Метанол	Метанол	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	5	17,58	87,88	237,29	237,29	-
89	Спирт этиловый 96%	Спирт этиловый 96%	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	120	3,61	433,15	1 169,49	1 169,49	-
90	Стаканы химические разные	Стаканы химические разные	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	17,26	172,63	466,10	466,10	-
91	Фильтр воздушный FLT-P GZ-G4-M48 для кондиционирования в лаборатории	Фильтр воздушный FLT-P GZ-G4-M48 для кондиционирования в лаборатории	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	23,94	287,27	775,62	775,62	-
92	Фильтр воздушный FLT-TFB-F7-P8 для системы кондиционирования в лаборатории	Фильтр воздушный FLT-TFB-F7-P8 для системы кондиционирования в лаборатории	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	49,35	592,23	1 599,02	1 599,02	-
93	Шприцы мед. /10мл.	Шприцы мед. /10мл.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	1200	0,17	207,16	559,32	559,32	-
94	Вата Медицинская /100гр.	Вата Медицинская /100гр.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	8	0,24	1,88	5,08	5,08	-
95	Марля медицинская /5м.	Марля медицинская /5м.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,30	25,93	70,00	70,00	-

96	Ветошь	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	1200	1,09	1 309,79	3 536,44	3 536,44	-
97	Шлагат из хлопка	Шлагат из хлопка	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	3,02	181,36	489,66	489,66	-
98	Ремни для мотора (для вентиляции)	Ремни для мотора (для вентиляции)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	16	14,12	225,99	610,17	610,17	-
99	Электро поджиг для вспышки	Электро поджиг для вспышки	запрос ценовых предложений	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	894,54	4 472,69	12 076,27	12 076,27	-
100	Гидранал HYDRANAL-coulomat AG	Гидранал HYDRANAL-coulomat AG	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	193,39	1 933,90	5 221,53	5 221,53	-
101	Гидранал HYDRANAL-coulomat CG	Гидранал HYDRANAL-coulomat CG	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	202,60	202,60	547,02	547,02	-
102	Целлофан пленка №13	Целлофан пленка №13	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	50	2,69	134,34	362,71	362,71	-
103	Щетка для авт. (мягк)	Щетка для авт. (мягк)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	2,02	40,30	108,81	108,81	-
104	Воронка пластиковая (м)	Воронка пластиковая (м)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	0,94	14,11	38,08	38,08	-
105	Ведро пластмассовые на 15л (для пробоотборщиц)	Ведро пластмассовые на 15л (для пробоотборщиц)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,71	47,08	127,12	127,12	-
106	Поплавок дюймовый	Поплавок дюймовый	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	3	24,48	73,45	198,31	198,31	-
107	Шланг гибкий	Шланг гибкий	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	2,85	57,09	154,15	154,15	-
108	Бумага фильтровальная	Бумага фильтровальная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	12,71	254,24	686,44	686,44	-
109	Канистра пластиковая 5 литров	Канистра пластиковая 5 литров	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	4,71	235,40	635,59	635,59	-
110	Тэн 1,5кв	Тэн 1,5кв	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	29,39	117,55	317,37	317,37	-
111	Вентиль шаровой (валвекс)	Вентиль шаровой (валвекс)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	3,02	60,45	163,22	163,22	-
112	Газовый шланг	Газовый шланг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	5	4,24	21,19	57,20	57,20	-
113	Тигли фарфоровые	Тигли фарфоровые	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	17,26	345,26	932,20	932,20	-
114	Стандарт-титры для pH метрии (в ампулах)	Стандарт-титры для pH метрии (в ампулах)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,51	5,02	13,56	13,56	-
115	Термобумага 5 шт./пачка для аппарата серы ИЛАНГ	Термобумага 5 шт./пачка для аппарата серы ИЛАНГ	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	5	79,20	395,99	1 069,17	1 069,17	-
116	Веревка из хлопка (Х/Б)	Веревка из хлопка (Х/Б)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	500	1,68	839,61	2 266,95	2 266,95	-
117	электроплита настольная	электроплита настольная	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	21,66	43,31	116,95	116,95	-
118	Насос пластмассовый	Насос пластмассовый	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	9,42	37,66	101,69	101,69	-
119	Корзина пласт. Для газ . Лаборат.	Корзина пласт. Для газ . Лаборат.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,85	15,69	42,37	42,37	-
120	Распылитель душевой (смеситель)	Распылитель душевой (смеситель)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	29,82	119,27	322,03	322,03	-
121	Сифон для раковины	Сифон для раковины	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	6,30	25,19	68,01	68,01	-
122	Бутылки проботборники	Бутылки проботборники	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	500	7,35	3 676,63	9 926,90	9 926,90	-
123	Колбонагреватели	Колбонагреватели	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	382,93	765,85	2 067,80	2 067,80	-
124	Бензол	Бензол	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	36	29,97	1 079,07	2 913,48	2 913,48	-
125	Сульфат натрия	Сульфат натрия	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	30	14,11	423,16	1 142,54	1 142,54	-
126	Натрия хлорид	Натрия хлорид	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	30	12,34	370,27	999,72	999,72	-
127	Гексан	Гексан	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	72	28,21	2 031,19	5 484,20	5 484,20	-
128	Бумага индикаторная	Бумага индикаторная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	48	21,16	1 015,59	2 742,10	2 742,10	-
129	Фильтр обеззоленный "синяя лента"	Фильтр обеззоленный "синяя лента"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	48	12,34	592,43	1 599,56	1 599,56	-
130	Кислота серная	Кислота серная	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	18	14,11	253,90	685,53	685,53	-
131	Хлороформ	Хлороформ	запрос ценовых предложений	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	264	28,21	7 447,68	20 108,75	20 108,75	-
132	Индикаторные трубки	Индикаторные трубки	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	48	70,53	3 385,31	9 140,34	9 140,34	-
133	Колёса (ролики) большие и маленькие для поладжека (тележка подъемник для перемещения паллетов с грузом) (на полиуритановых направляющих и ходовых роликах (колесиках). Поставщик в том числе Bickie	Колёса (ролики) большие и маленькие для поладжека (тележка подъемник для перемещения паллетов с грузом) (на полиуритановых направляющих и ходовых роликах (колесиках). Поставщик в том числе Bickie	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	15,69	62,77	169,49	169,49	-
134	Колесо для тачки	Колесо для тачки	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	15,11	15,11	40,81	40,81	-

135	Канистра пластиковая 5 литров	Канистра пластиковая 5 литров	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,71	47,08	127,12	127,12	-
136	Колба одnogорлая круглодонная 500ml	Колба одnogорлая круглодонная 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	47,08	470,81	1 271,19	1 271,19	-
137	Регулятор давления 0,5LPM Модель 715 калибровочного газа	Регулятор давления 0,5LPM Модель 715 калибровочного газа	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	340,03	1 700,14	4 590,39	4 590,39	-
138	Спирт этиловый 96%	Спирт этиловый 96%	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	36	3,61	129,94	350,85	350,85	-
139	Шприц ультрагладкий гидрофобный 57мм0.63мм OD, Игла с конусным наконечником	Шприц ультрагладкий гидрофобный 57мм0.63мм OD, Игла с конусным наконечником	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	148,95	1 489,47	4 021,57	4 021,57	-
140	Делительная воронка, стекляная (на 1л)	Делительная воронка, стекляная (на 1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	172,63	863,15	2 330,51	2 330,51	-
141	Кастрюля (на 1 л) для перегонной системы.	Кастрюля (на 1 л) для перегонной системы.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	24,80	24,80	66,95	66,95	-
142	Окись алюминия	Окись алюминия	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	6	12,55	75,33	203,39	203,39	-
143	Стеклянные бутылки (1л)	Стеклянные бутылки (1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	1,84	183,62	495,76	495,76	-
144	Краска синяя 2,8кг	Краска синяя 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	80	12,59	1 007,53	2 720,34	2 720,34	-
145	Краска черная 2,8кг	Краска черная 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	11,77	470,81	1 271,19	1 271,19	-
146	Краска грунтовка	Краска грунтовка	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	12,74	637,16	1 720,34	1 720,34	-
147	Мисина для газонокосилок 4,0х500м	Мисина для газонокосилок 4,0х500м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	10,99	98,87	266,95	266,95	-
148	Мисина для газонокосилок 4,5х500м	Мисина для газонокосилок 4,5х500м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	10,99	98,87	266,95	266,95	-
149	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,29	26,45	71,41	71,41	-
150	Лопата подборная	Лопата подборная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,16	25,78	69,60	69,60	-
151	Набор 12 шт комбинированных гаечных ключей от №6-№27 DISEN TOOLS	Набор 12 шт комбинированных гаечных ключей от №6-№27 DISEN TOOLS	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	53,74	107,47	290,17	290,17	-
152	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	141,24	141,24	381,36	381,36	-
153	Газовый ключ 550мм	Газовый ключ 550мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	37,66	75,33	203,39	203,39	-
154	Газовый ключ 430мм	Газовый ключ 430мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	25,11	50,22	135,59	135,59	-
155	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Июль 2025г.-Август 2025г.	Оплата по факту	шт	35	2,69	94,04	253,90	253,90	-
156	Кисть малярная 2"	Кисть малярная 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	35	1,98	69,21	186,86	186,86	-
157	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	3,02	90,68	244,83	244,83	-
158	Шприц для смазки (тавотница)	Шприц для смазки (тавотница)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	25,11	25,11	67,80	67,80	-
159	Ведро Резиновое Строительное	Ведро Резиновое Строительное	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	4,70	28,21	76,17	76,17	-
160	Растворитель синтетический 2,5л	Растворитель синтетический 2,5л	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	4,71	94,16	254,24	254,24	-
161	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	2	30,23	60,45	163,22	163,22	-
162	Кувалда 2000 г	Кувалда 2000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	8,19	16,38	44,24	44,24	-
163	Молоток 1000 г	Молоток 1000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,03	12,05	32,54	32,54	-
164	Молоток 800 г	Молоток 800 г	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,71	11,42	30,85	30,85	-
165	Шлифовальная машина INGCО	Шлифовальная машина INGCО	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	263,65	263,65	711,86	711,86	-
166	Напильники /набор/	Напильники /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	86,32	172,63	466,10	466,10	-
167	Набор шестигранных ключей	Набор шестигранных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	78,47	78,47	211,86	211,86	-
168	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	141,24	141,24	381,36	381,36	-
169	Барабан газонокосилки алюмин.	Барабан газонокосилки алюмин.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	48	5,51	264,38	713,82	713,82	-
170	Лента TAPE MET 316 SST X 136' (41,25м) для урномера	Лента TAPE MET 316 SST X 136' (41,25м) для урномера	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	387,14	387,14	1 045,28	1 045,28	-
171	Паста замерная (вода)	Паста замерная (вода)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	68	18,47	1 256,06	3 391,36	3 391,36	-
172	Паста замерная (продуктовая)	Паста замерная (продуктовая)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	81	16,79	1 360,17	3 672,46	3 672,46	-
173	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	21,66	21,66	58,49	58,49	-
174	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	запрос ценовых предложений	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	16	109,86	1 757,69	4 745,76	4 745,76	-
175	Строп текстильный петлевой 5Т/8М	Строп текстильный петлевой 5Т/8М	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	78,47	627,75	1 694,92	1 694,92	-

176	Строп текстильный петлевой 5Т/8М	Строп текстильный петлевой 5Т/8М	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	78,47	941,62	2 542,37	2 542,37	-
177	Пломбы металлические пронумерованные	Пломбы металлические пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	1,10	219,71	593,22	593,22	-
178	Лента ограждения	Лента ограждения	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	3,77	15,07	40,68	40,68	-
179	Рулетка 3 м	Рулетка 3 м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,64	5,27	14,24	14,24	-
180	Гербицид У-Ф (1л)	Гербицид У-Ф (1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	80	14,63	1 170,35	3 159,95	3 159,95	-
181	Сифон раковины, гофрированный	Сифон раковины, гофрированный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	6,30	62,97	170,02	170,02	-
182	Стул пластиковый (кухонный)	Стул пластиковый (кухонный)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	20,40	204,02	550,85	550,85	-
183	Болт М22х150мм (нержавейка)	Болт М22х150мм (нержавейка)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	15,69	1 569,37	4 237,29	4 237,29	-
184	Болт М22х120мм (нержавейка)	Болт М22х120мм (нержавейка)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	15,07	1 506,59	4 067,80	4 067,80	-
185	Ключ трубный 2"	Ключ трубный 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	16,79	16,79	45,34	45,34	-
186	Кувалда 2000 г	Кувалда 2000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	8,19	8,19	22,12	22,12	-
187	Кувалда 5000 г	Кувалда 5000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	17,46	17,46	47,15	47,15	-
188	Молоток 1000 г	Молоток 1000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,03	12,05	32,54	32,54	-
189	Набор гаечных ключей	Набор гаечных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	172,29	172,29	465,18	465,18	-
190	Набор накидных ключей с трещоткой	Набор накидных ключей с трещоткой	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	141,24	282,49	762,71	762,71	-
191	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	141,24	141,24	381,36	381,36	-
192	Набор шестигранных ключей	Набор шестигранных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	78,47	78,47	211,86	211,86	-
193	Набор экстракторов резьбы	Набор экстракторов резьбы	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	6,72	6,72	18,14	18,14	-
194	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,76	15,52	41,89	41,89	-
195	Ножовка (пила) по металлу	Ножовка (пила) по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	10,75	10,75	29,02	29,02	-
196	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	2,05	49,17	132,75	132,75	-
197	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	2	30,23	60,45	163,22	163,22	-
198	Паронит б=2,5мм	Паронит б=2,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	60	17,11	1 026,57	2 771,73	2 771,73	-
199	Плоскогубцы	Плоскогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	7,85	23,54	63,56	63,56	-
200	Кусачки	Кусачки	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	12,24	36,72	99,15	99,15	-
201	Трос металлический	Трос металлический	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	150	5,02	753,30	2 033,90	2 033,90	-
202	Тросс из нержавеющей стали 3мм	Тросс из нержавеющей стали 3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	150	1,18	176,32	476,06	476,06	-
203	Цепь 14мм	Цепь 14мм	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	250	6,91	1 726,30	4 661,02	4 661,02	-
204	Трос металлический 16мм	Трос металлический 16мм	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	100	5,02	502,20	1 355,93	1 355,93	-
205	Шайба М22 (нержавейка)	Шайба М22 (нержавейка)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	400	2,82	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
206	Гроверная шайба м22 (нержавейка)	Гроверная шайба м22 (нержавейка)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	400	0,94	376,65	1 016,95	1 016,95	-
207	Шприц для смазки (тавотница)	Шприц для смазки (тавотница)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	25,11	25,11	67,80	67,80	-
208	Колесо для тачки	Колесо для тачки	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	15,11	604,52	1 632,20	1 632,20	-
209	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	360	1,09	392,94	1 060,93	1 060,93	-	
210	Коса	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	11,75	23,51	63,47	63,47	-	
211	Лом строительный	Лом строительный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	7,72	61,80	166,85	166,85	-
212	Лопата подборная	Лопата подборная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	5,16	41,24	111,35	111,35	-
213	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,29	26,45	71,41	71,41	-
214	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	6,44	32,19	86,91	86,91	-
215	Секатор садовый	Секатор садовый	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,71	14,12	38,14	38,14	-
216	Пила (ручн)	Пила (ручн)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,65	13,31	35,93	35,93	-
217	Топор 600 гр	Топор 600 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	9,74	19,48	52,59	52,59	-

218	Набивка разные кг	Набивка разные кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
219	Уплотнители резиновые (набивка)	Уплотнители резиновые (набивка)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	10	18,47	184,71	498,73	498,73	-
220	Велосипед	Велосипед	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	124,26	248,52	671,02	671,02	-
221	Аппарат для опрыскивания растений	Аппарат для опрыскивания растений	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Март 2025г.	Оплата по факту	шт	2	43,41	86,82	234,40	234,40	-
222	Герметик	Герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,22	37,34	100,82	100,82	-
223	Защитный щит газонокосилки	Защитный щит газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,05	12,09	32,64	32,64	-
224	Карабин монтажный	Карабин монтажный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	13,43	806,03	2 176,27	2 176,27	-
225	Карбюратор газонокосилки	Карбюратор газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,04	20,15	54,41	54,41	-
226	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	2,69	80,60	217,63	217,63	-
227	Кисти малярные 2"	Кисти малярные 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	1,28	38,29	103,37	103,37	-
228	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,02	30,23	81,61	81,61	-
229	Кольцо для троса	Кольцо для троса	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	21	12,55	263,65	711,86	711,86	-
230	Краска антикоррозийная белая по 15л	Краска антикоррозийная белая по 15л	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	95	12,40	1 177,81	3 180,08	3 180,08	-
231	Краска черная 2,8кг	Краска черная 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	11,77	353,11	953,39	953,39	-
232	Краска синяя антикоррозийная	Краска синяя антикоррозийная	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	98	12,56	1 231,00	3 323,69	3 323,69	-
233	Краска желтая 2,8кг	Краска желтая 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	12,86	257,26	694,59	694,59	-
234	Краска серая (18кг)	Краска серая (18кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	95	12,46	1 183,77	3 196,19	3 196,19	-
235	Мисина для газонокосилок 4,0х35м	Мисина для газонокосилок 4,0х35м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	88	10,99	966,73	2 610,17	2 610,17	-
236	Крепежь для газонокосилки	Крепежь для газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	23	1,01	23,17	62,57	62,57	-
237	Подставка газонокосилки	Подставка газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	6,05	48,36	130,58	130,58	-
238	Прокладка газонокосилки	Прокладка газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,14	31,39	84,75	84,75	-
239	Свечи зажигания газонокосилки	Свечи зажигания газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	2,51	20,09	54,24	54,24	-
240	Скоба ст.	Скоба ст.	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	45	38,34	1 725,45	4 658,72	4 658,72	-
241	Скоба ст. 25мм	Скоба ст. 25мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	45,51	1 365,35	3 686,44	3 686,44	-
242	Скобы разные	Скобы разные	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	45,51	2 275,58	6 144,07	6 144,07	-
243	Рукоятка левая газонокосилки	Рукоятка левая газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,37	13,10	35,36	35,36	-
244	Рукоятка правая газонокосилки	Рукоятка правая газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,04	15,11	40,81	40,81	-
245	Смеситель для ванны	Смеситель для ванны	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	31,91	255,24	689,15	689,15	-
246	Смеситель для раковины	Смеситель для раковины	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	20,40	204,02	550,85	550,85	-
247	Смеситель кухонный	Смеситель кухонный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	23,54	70,62	190,68	190,68	-
248	Стартер газонокосилки	Стартер газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,03	12,09	32,64	32,64	-
249	Умывальник	Умывальник	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	43,32	43,32	116,97	116,97	-
250	Унитаз /комплект/	Унитаз /комплект/	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	86,98	86,98	234,86	234,86	-
251	Цепление газонокосилки	Цепление газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,39	44,33	119,69	119,69	-
252	Цепь для бензопил	Цепь для бензопил	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	12,24	12,24	33,05	33,05	-
253	Цилиндр в комплекте газонокосилки	Цилиндр в комплекте газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	10,08	30,23	81,61	81,61	-
254	Веревка капроновая 12мм	Веревка капроновая 12мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Афевраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	50	4,71	235,40	635,59	635,59	-
255	Верёвка нейлоновая 25мм	Верёвка нейлоновая 25мм	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	400	6,28	2 510,99	6 779,66	6 779,66	-
256	Веревка капроновая 26мм	Веревка капроновая 26мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Афевраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	200	8,79	1 757,69	4 745,76	4 745,76	-
257	Вентиль шаровой (валвекс)	Вентиль шаровой (валвекс)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,02	30,23	81,61	81,61	-
258	Вентиль шаровой (пластмасс) 25	Вентиль шаровой (пластмасс) 25	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	4,71	70,62	190,68	190,68	-
259	Вентиль шаровой 1"	Вентиль шаровой 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	45	11,75	528,95	1 428,18	1 428,18	-

260	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	8,40	50,38	136,02	136,02	-
261	Гайка Богданова	Гайка Богданова	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	0,94	11,30	30,51	30,51	-
262	Цепь гальваническая	Цепь гальваническая	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	80	13,18	1 054,61	2 847,46	2 847,46	-
263	Жидкость смягчение воды для "Керхера"	Жидкость смягчение воды для "Керхера"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	10	4,71	47,08	127,12	127,12	-
264	Моющее средство в канистрах -20л "KARCHER"	Моющее средство в канистрах -20л "KARCHER"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	300	4,71	1 412,43	3 813,56	3 813,56	-
265	Кухтили (плостмасовый)	Кухтили (плостмасовый)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	21,97	131,83	355,93	355,93	-
266	Шланг высокого давления 32мм	Шланг высокого давления 32мм	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	м	20	15,62	312,34	843,31	843,31	-
267	Шланг высокого давления 1/2"	Шланг высокого давления 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	40	8,16	326,43	881,36	881,36	-
268	Шланг высокого давления Ф20 20бар	Шланг высокого давления Ф20 20бар	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	50	11,08	554,14	1 496,19	1 496,19	-
269	Хомут	Хомут	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	2,35	70,62	190,68	190,68	-
270	Хомут 3/4	Хомут 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	0,64	19,14	51,69	51,69	-
271	Хомут 1/2"	Хомут 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	2,35	70,62	190,68	190,68	-
272	Рем комплект для самоходной косилки "Олеомак"	Рем комплект для самоходной косилки "Олеомак"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	124,92	249,84	674,58	674,58	-
273	Рем комплект для ручной косилки "Олеомак"	Рем комплект для ручной косилки "Олеомак"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	124,92	249,84	674,58	674,58	-
274	Фонарь	Фонарь	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	238,54	954,17	2 576,27	2 576,27	-
275	Петли для пластиковых дверей	Петли для пластиковых дверей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Афевраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	45	4,03	181,36	489,66	489,66	-
276	Пакля ленточная	Пакля ленточная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	1,34	33,42	90,22	90,22	-
277	Проволока вязальная	Проволока вязальная	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	10	0,91	9,07	24,48	24,48	-
278	Щетка по металлу	Щетка по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	4,43	132,99	359,08	359,08	-
279	Цемент белый 25 кг	Цемент белый 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	10,41	83,29	224,88	224,88	-
280	Известь строительный (мешок 25кг)	Известь строительный (мешок 25кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	10,99	65,91	177,97	177,97	-
281	Макловица	Макловица	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	18	4,71	84,75	228,81	228,81	-
282	Антикоррозийная смазка-спрей WD-40	Антикоррозийная смазка-спрей WD-40	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Апрель 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,58	10,73	28,98	28,98	-
283	Тачка Садовая Одноколесная	Тачка Садовая Одноколесная	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	53,74	107,47	290,17	290,17	-
284	Механизм унитаза	Механизм унитаза	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	9,73	58,38	157,63	157,63	-
285	Вешалка настенная	Вешалка настенная	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Июль 2025г.	Оплата по факту	шт	5	12,24	61,21	165,25	165,25	-
286	Замок амбарный	Замок амбарный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	7,53	75,33	203,39	203,39	-
287	Растворитель синтетический 3,0 л	Растворитель синтетический 3,0 л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	70	4,71	329,57	889,83	889,83	-
288	Рулетка с длиной 20м, класс 1, пот латунный 700гр	Рулетка с длиной 20м, класс 1, пот латунный 700гр	ОИ	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	126,16	3 784,92	10 219,27	10 219,27	-
289	Метрошток 3,5-4,5	Метрошток 3,5-4,5	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	103,55	1 035,54	2 795,96	2 795,96	-
290	Манометр WIKA / 16 bar/ с трубной пружиной	Манометр WIKA / 16 bar/ с трубной пружиной	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	172,21	5 166,27	13 948,93	13 948,93	-
291	Манометр WIKA / +9 bar/ с трубной пружиной	Манометр WIKA / +9 bar/ с трубной пружиной	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	163,92	3 278,42	8 851,73	8 851,73	-
292	Манометр WIKA / +25 bar/ с трубной пружиной	Манометр WIKA / +25 bar/ с трубной пружиной	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	163,92	1 639,21	4 425,86	4 425,86	-
293	Фум лента (пакля)	Фум лента (пакля)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	0,92	1,85	4,99	4,99	-
294	Паронит б=3,0мм	Паронит б=3,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	90	17,11	1 539,85	4 157,59	4 157,59	-
295	Паронит б=4,0мм	Паронит б=4,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	30	17,11	513,28	1 385,86	1 385,86	-
296	Резина сырая сверхпрочная	Резина сырая сверхпрочная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	10	23,54	235,40	635,59	635,59	-
297	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M10X60	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M10X60	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	0,42	9,42	3,92	10,58	10,58	-
298	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M14X80	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M14X80	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	8,30	10,99	91,20	246,24	246,24	-
299	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M14X120	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M14X120	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	10,96	10,99	120,44	325,19	325,19	-
300	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X60	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X60	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	7,04	10,99	77,30	208,72	208,72	-
301	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X80	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X80	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	8,30	10,99	91,19	246,21	246,21	-

302	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X100	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X100	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	9,56	10,99	105,07	283,70	283,70	-
303	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X150	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M16X150	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	12,72	10,99	139,79	377,43	377,43	-
304	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M18X80	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M18X80	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	11,02	10,99	121,02	326,75	326,75	-
305	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M18X120	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M18X120	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	14,21	10,99	156,13	421,54	421,54	-
306	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M20X80	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M20X80	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	35,16	10,99	386,30	1 043,00	1 043,00	-
307	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M20X120	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M20X120	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	45,07	10,99	495,16	1 336,94	1 336,94	-
308	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M22X80	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M22X80	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	13,76	10,99	151,16	408,12	408,12	-
309	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M22X120	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M22X120	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	17,33	10,99	190,37	514,01	514,01	-
310	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M24X100	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M24X100	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	18,08	10,99	198,58	536,17	536,17	-
311	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M24X150	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M24X150	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	24,00	10,99	263,61	711,75	711,75	-
312	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M27X100	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M27X100	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	24,90	10,99	273,53	738,54	738,54	-
313	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M27X150	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M27X150	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	31,62	10,99	347,39	937,95	937,95	-
314	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M30X120	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M30X120	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	35,89	10,99	394,31	1 064,63	1 064,63	-
315	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M30X150	Болты с гайками и гров. шайбами, класс прочности 8,8-M30X150	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	40,89	10,99	449,15	1 212,70	1 212,70	-
316	Набивка 10мм	Набивка 10мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	24	18,47	443,31	1 196,95	1 196,95	-
317	Набивка 12мм	Набивка 12мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	24	18,47	443,31	1 196,95	1 196,95	-
318	Набивка 14мм	Набивка 14мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	24	18,47	443,31	1 196,95	1 196,95	-
319	Вентиль шаровой 1/2"	Вентиль шаровой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	5,04	100,75	272,03	272,03	-
320	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	8,40	50,38	136,02	136,02	-
321	Мисина для газонокосилок 4,0мм X 35м зеленная	Мисина для газонокосилок 4,0мм X 35м зеленная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	48	10,08	483,62	1 305,76	1 305,76	-
322	Прокладка конусная	Прокладка конусная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	36	28,55	1 027,68	2 774,75	2 774,75	-
323	Ножницы для plomb (по металлу)	Ножницы для plomb (по металлу)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	22,50	22,50	60,75	60,75	-
324	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	7,76	7,76	20,95	20,95	-
325	Барабан для газонокосилок (алмн)	Барабан для газонокосилок (алмн)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	6,72	100,75	272,03	272,03	-
326	Набор гаечных ключей	Набор гаечных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	172,29	344,58	930,36	930,36	-
327	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	30,23	30,23	81,61	81,61	-
328	Плоскогубцы	Плоскогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	7,85	7,85	21,19	21,19	-
329	Изолента	Изолента	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	0,67	1,34	3,63	3,63	-
330	Топор 600 гр	Топор 600 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	9,74	9,74	26,30	26,30	-
331	Цалды	Цалды	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	8,73	8,73	23,58	23,58	-
332	Стол со стульями-4шт	Стол со стульями-4шт	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	313,87	313,87	847,46	847,46	-
333	Хомут ст. 020*030	Хомут ст. 020*030	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	55	0,50	27,71	74,81	74,81	-
334	Шланг гибкий	Шланг гибкий	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	2,85	34,26	92,49	92,49	-
335	Шланг гибкий	Шланг гибкий	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	2,85	34,26	92,49	92,49	-
336	Прокладка (сальник) для гайки руковы пожарной	Прокладка (сальник) для гайки руковы пожарной	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,77	37,66	101,69	101,69	-
337	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	запрос ценовых предложений	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	109,86	439,42	1 186,44	1 186,44	-
338	Гайка Богданова	Гайка Богданова	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	0,79	4,76	12,84	12,84	-
339	Смеситель для ванны	Смеситель для ванны	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	31,91	127,62	344,58	344,58	-
340	Сифон раковины, гофрированный	Сифон раковины, гофрированный	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	6,30	25,19	68,01	68,01	-
341	Смеситель для раковины	Смеситель для раковины	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	20,40	61,21	165,25	165,25	-
342	Лопаты для снега	Лопаты для снега	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	9,39	37,55	101,38	101,38	-
343	Лопата подбортная	Лопата подбортная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	11	5,16	56,71	153,11	153,11	-

344	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,29	52,90	142,82	142,82	-
345	Тан 2кв	Тан 2кв	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	15,11	60,45	163,22	163,22	-
346	Батарейка D (большая-круглая)	Батарейка D (большая-круглая)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	1,58	37,88	102,28	102,28	-
347	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,69	26,87	72,54	72,54	-
348	Каток малярный 20см	Каток малярный 20см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,63	56,25	151,89	151,89	-
349	Каток малярный 4"	Каток малярный 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,04	50,38	136,02	136,02	-
350	Щетка по металлу	Щетка по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,43	13,30	35,91	35,91	-
351	Тачка Садовая Одноколесная	Тачка Садовая Одноколесная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Май 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	53,74	53,74	145,08	145,08	-
352	Ветошь	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	120	1,09	130,98	353,64	353,64	-
353	Гербицид У-Ф (1л)	Гербицид У-Ф (1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	20	14,63	292,59	789,99	789,99	-
354	Пломбы пластмассовые одноразовые пронумерованные	Пломбы пластмассовые одноразовые пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	600	0,14	84,75	228,81	228,81	-
355	Краска антикоррозионная 18кг (ведро) с растворителем (серая)	Краска антикоррозионная 18кг (ведро) с растворителем (серая)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	72,82	218,46	589,83	589,83	-
356	Краска Непрай ,ведро 20 кг	Краска Непрай ,ведро 20 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	455,12	1 365,35	3 686,44	3 686,44	-
357	Разбавитель для акриловых красок 10л.	Разбавитель для акриловых красок 10л.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	3,53	105,79	285,64	285,64	-
358	Плита с закрытым спиралью	Плита с закрытым спиралью	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	44,11	44,11	119,09	119,09	-
359	Эл. чайник для столовой	Эл. чайник для столовой	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	25,11	50,22	135,59	135,59	-
360	Пылесос для уборки	Пылесос для уборки	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	68,74	68,74	185,59	185,59	-
361	Эл. переноска с барабаном 50 м.	Эл. переноска с барабаном 50 м.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	94,16	94,16	254,24	254,24	-
362	Регулятор уровня жидкости ENM-10	Регулятор уровня жидкости ENM-10	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	298,18	1 192,72	3 220,34	3 220,34	-
363	Рулетка строительная 5 мх25 мм	Рулетка строительная 5 мх25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,33	6,65	17,97	17,97	-
364	Барабан удлинитель для кабеля	Барабан удлинитель для кабеля	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	25,11	25,11	67,80	67,80	-
365	Набивка 18х18мм	Набивка 18х18мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	60	18,47	1 108,29	2 992,37	2 992,37	-
366	Паронит 2мм	Паронит 2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	100	17,11	1 710,94	4 619,55	4 619,55	-
367	Резина листовая бензостойкая	Резина листовая бензостойкая	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,34	53,36	144,07	144,07	-
368	Болт М12х100мм	Болт М12х100мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	42,6	5,18	220,62	595,68	595,68	-
369	Болт М6х50	Болт М6х50	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	44,45	5,18	230,20	621,55	621,55	-
370	Шланг СТС гофра Д500мм	Шланг СТС гофра Д500мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	500	2,51	1 255,49	3 389,83	3 389,83	-
371	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	8,40	67,17	181,36	181,36	-
372	Вентиль шаровой 1/2"	Вентиль шаровой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	31	5,04	156,17	421,65	421,65	-
373	Краска серебристая 2,8кг	Краска серебристая 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	12,59	755,65	2 040,25	2 040,25	-
374	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	запрос ценовых предложений	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	109,86	329,57	889,83	889,83	-
375	Тачка Садовая Одноколесная	Тачка Садовая Одноколесная	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	53,74	53,74	145,08	145,08	-
376	Мисина для газонокосилок	Мисина для газонокосилок	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	72	11,75	846,33	2 285,08	2 285,08	-
377	Шланг гибкий М10 45см.	Шланг гибкий М10 45см.	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	3,36	67,17	181,36	181,36	-
378	Шланг с металлооплеткой PN40 из нержавеющей стали	Шланг с металлооплеткой PN40 из нержавеющей стали	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	34,53	690,52	1 864,41	1 864,41	-
379	Ведро 10л	Ведро 10л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,14	6,28	16,95	16,95	-
380	Ведро 20л пластмассовое	Ведро 20л пластмассовое	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
381	Смеситель для ванны	Смеситель для ванны	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	31,91	95,72	258,43	258,43	-
382	Смеситель для раковины	Смеситель для раковины	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	20,40	40,80	110,17	110,17	-
383	Кувалда 2000 г	Кувалда 2000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	8,19	16,38	44,24	44,24	-
384	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,76	15,52	41,89	41,89	-
385	Ножовка (пила) по металлу	Ножовка (пила) по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	10,75	10,75	29,02	29,02	-

386	Напильники /набор/	Напильники /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	86,32	86,32	233,05	233,05	-
387	Кусачки	Кусачки	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	12,24	24,48	66,10	66,10	-
388	Зубило плоское с протектором 25x305мм	Зубило плоское с протектором 25x305мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	5,42	5,42	14,63	14,63	-
389	Молоток 800 г	Молоток 800 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	5,71	5,71	15,42	15,42	-
390	Силиконовый клей-герметик	Силиконовый клей-герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	7,93	7,93	21,40	21,40	-
391	Целлофан в руллоне (упаковочный)	Целлофан в руллоне (упаковочный)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	упаковка	1	3,77	3,77	10,17	10,17	-
392	Велосипед	Велосипед	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	124,26	248,52	671,02	671,02	-
393	Лопаты для снега	Лопаты для снега	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	9,39	9,39	25,34	25,34	-
394	Аппарат для опрыскивания растений	Аппарат для опрыскивания растений	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Апрель 2025г.	Оплата по факту	шт	1	43,41	43,41	117,20	117,20	-
395	Набор шил	Набор шил	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	31,39	31,39	84,75	84,75	-
396	Цемент белый по 50кг	Цемент белый по 50кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	10,24	512,16	1 382,84	1 382,84	-
397	Известь строительный (мешок 25кг)	Известь строительный (мешок 25кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	10,99	549,28	1 483,05	1 483,05	-
398	Клей ПВА 3кг	Клей ПВА 3кг	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,39	43,94	118,64	118,64	-
399	Макловица	Макловица	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	4,71	117,70	317,80	317,80	-
400	Каток малярный 20см	Каток малярный 20см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	5,63	56,25	151,89	151,89	-
401	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	3,02	151,13	408,05	408,05	-
402	Кисть малярная 70мм	Кисть малярная 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,62	26,23	70,82	70,82	-
403	Кисть малярная 2"	Кисть малярная 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,98	19,77	53,39	53,39	-
404	Кисть малярная 50мм	Кисть малярная 50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,17	21,70	58,58	58,58	-
405	Набивка - 6мм	Набивка - 6мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	2	18,47	36,94	99,75	99,75	-
406	Набивка - 8мм	Набивка - 8мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	2	18,47	36,94	99,75	99,75	-
407	Набивка - 10мм	Набивка - 10мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	2	18,47	36,94	99,75	99,75	-
408	Паронит 1мм	Паронит 1мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	60	17,11	1 028,57	2 771,73	2 771,73	-
409	Паронит 1мм	Паронит 1мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	150	17,26	2 589,45	6 991,53	6 991,53	-
410	Резина листовая бензостойкая 10мм	Резина листовая бензостойкая 10мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м²	1	25,11	25,11	67,80	67,80	-
411	Резина листовая бензостойкая 4мм	Резина листовая бензостойкая 4мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м²	1	25,11	25,11	67,80	67,80	-
412	Болт М8х30	Болт М8х30	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	38,9	5,18	201,46	543,94	543,94	-
413	Гайка М22 (нержавейка)	Гайка М22 (нержавейка)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	200	5,37	1 074,70	2 901,69	2 901,69	-
414	Винт с потайной головкой М5	Винт с потайной головкой М5	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	0,63	18,83	50,85	50,85	-
415	Винт с потайной головкой М6	Винт с потайной головкой М6	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	0,78	23,54	63,56	63,56	-
416	Кран шаровой 1/2	Кран шаровой 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	8,79	87,88	237,29	237,29	-
417	Кран шаровой 3/4	Кран шаровой 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	11,93	59,64	161,02	161,02	-
418	Вентиль шаровой 1"	Вентиль шаровой 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	11,75	35,26	95,21	95,21	-
419	Мисина для газонокосилок 4,0х35м	Мисина для газонокосилок 4,0х35м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	45	10,99	494,35	1 334,75	1 334,75	-
420	Барабан газонокосилки алюмин.	Барабан газонокосилки алюмин.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	5,51	44,06	118,97	118,97	-
421	Резиновые шланги напорные с проходом 15 мм	Резиновые шланги напорные с проходом 15 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	50	8,79	439,42	1 186,44	1 186,44	-
422	Резиновые шланги напорные с проходом 20 мм	Резиновые шланги напорные с проходом 20 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	50	10,04	502,20	1 355,93	1 355,93	-
423	Ведро 10л	Ведро 10л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,14	6,28	16,95	16,95	-
424	Ведро Резиновое Строительное	Ведро Резиновое Строительное	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,70	9,40	25,39	25,39	-
425	Пломбы пластмассовые одноразовые пронумерованные	Пломбы пластмассовые одноразовые пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	600	0,14	84,75	228,81	228,81	-
426	Пломбы металлические пронумерованные	Пломбы металлические пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	300	1,10	329,57	889,83	889,83	-
427	Распылитель душевой (смеситель)	Распылитель душевой (смеситель)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	29,82	119,27	322,03	322,03	-

428	Смеситель кухонный	Смеситель кухонный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	23,54	47,08	127,12	127,12	-
429	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	7,76	7,76	20,95	20,95	-
430	Разметочный циркуль на 250 мм	Разметочный циркуль на 250 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	17,26	17,26	46,61	46,61	-
431	Шкурка (наждачная бумага)	Шкурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	0,28	0,28	0,76	0,76	-
432	Шкурка (наждачная бумага)	Шкурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	0,28	0,28	0,76	0,76	-
433	Шкурка (наждачная бумага)	Шкурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	0,28	0,28	0,76	0,76	-
434	Фум лента (пакля)	Фум лента (пакля)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	0,92	5,54	14,96	14,96	-
435	Зубило плоское с протектором 25х305мм	Зубило плоское с протектором 25х305мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,42	10,83	29,25	29,25	-
436	Молоток 1000 г	Молоток 1000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	6,03	6,03	16,27	16,27	-
437	Молоток 800 г	Молоток 800 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	5,71	5,71	15,42	15,42	-
438	Секатор садовый	Секатор садовый	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
439	Вилы с/х	Вилы с/х	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	10,99	10,99	29,66	29,66	-
440	Грабли	Грабли	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	9,42	9,42	25,42	25,42	-
441	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	6,44	6,44	17,38	17,38	-
442	Лопата подборная	Лопата подборная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,16	30,93	83,51	83,51	-
443	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,29	31,74	85,69	85,69	-
444	Топор 800 гр	Топор 800 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	9,74	9,74	26,30	26,30	-
445	Коса	Коса	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	11,75	11,75	31,74	31,74	-
446	Башмак тормозной железнодорожный	Башмак тормозной железнодорожный	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Сентябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	39	298,18	11 629,00	31 398,31	31 398,31	-
447	Соединительные гайки с резьбой 77 мм	Соединительные гайки с резьбой 77 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	23,54	141,24	381,36	381,36	-
448	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	запрос ценовых предложений	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	109,86	438,42	1 186,44	1 186,44	-
449	Слесарные ключи 36 мм	Слесарные ключи 36 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	9,73	19,46	52,54	52,54	-
450	Слесарные ключи 32 мм	Слесарные ключи 32 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	9,10	18,20	49,15	49,15	-
451	Слесарные ключи 30 мм	Слесарные ключи 30 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	8,47	16,95	45,76	45,76	-
452	Слесарные ключи 24 мм	Слесарные ключи 24 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,85	15,69	42,37	42,37	-
453	Слесарные ключи 19 мм	Слесарные ключи 19 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,91	13,81	37,29	37,29	-
454	Слесарные ключи 17 мм	Слесарные ключи 17 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,28	12,55	33,90	33,90	-
455	Слесарные ключи 14 мм	Слесарные ключи 14 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,65	11,30	30,51	30,51	-
456	Слесарные ключи 13 мм	Слесарные ключи 13 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,02	10,04	27,12	27,12	-
457	Слесарные ключи 12 мм	Слесарные ключи 12 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,39	8,79	23,73	23,73	-
458	Слесарные ключи 10 мм	Слесарные ключи 10 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,77	7,53	20,34	20,34	-
459	Фильтр масляный	Фильтр масляный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	26,68	26,68	72,03	72,03	-
460	Фильтр воздушный	Фильтр воздушный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	23,94	23,94	64,64	64,64	-
461	Веревка пинковая 12мм	Веревка пинковая 12мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Афевраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	20	3,77	75,33	203,39	203,39	-
462	Цемент белый 25 кг	Цемент белый 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	10,41	520,56	1 405,51	1 405,51	-
463	Известь строительный (мешок 25кг)	Известь строительный (мешок 25кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	10,99	549,28	1 483,05	1 483,05	-
464	Клей ПВА 3кг	Клей ПВА 3кг	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	4,39	87,88	237,29	237,29	-
465	Макловица	Макловица	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	4,71	23,54	63,56	63,56	-
466	Кисть матонный средний	Кисть матонный средний	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,38	11,92	32,19	32,19	-
467	Кисть малярный маленький	Кисть малярный маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,28	6,38	17,23	17,23	-
468	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,69	13,43	36,27	36,27	-
469	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,69	13,43	36,27	36,27	-

470	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,69	13,43	36,27	36,27	-
471	Шланг пластмассовый 40мм	Шланг пластмассовый 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	2	2,51	5,02	13,56	13,56	-
472	Силиконовый клей-герметик	Силиконовый клей-герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	7,93	31,70	85,60	85,60	-
473	Защитный щит газонокосилки	Защитный щит газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,05	36,27	97,93	97,93	-
474	Свечи зажигания газонокосилки	Свечи зажигания газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,51	10,04	27,12	27,12	-
475	Барабан для газонокосилок (алмн)	Барабан для газонокосилок (алмн)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,72	40,30	108,81	108,81	-
476	Диск с твердосплавными зубцами для газонокосилки	Диск с твердосплавными зубцами для газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	6,28	56,50	152,54	152,54	-
477	Лом строительный	Лом строительный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	7,72	7,72	20,86	20,86	-
478	Кувалда 2000 г	Кувалда 2000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	8,19	8,19	22,12	22,12	-
479	Кувалда 5000 г	Кувалда 5000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	17,46	17,46	47,15	47,15	-
480	Ножовка (пила) по металлу	Ножовка (пила) по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	10,75	53,74	145,08	145,08	-
481	Изолента	Изолента	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	0,67	3,36	9,07	9,07	-
482	Наждачный камень 180x32-20	Наждачный камень 180x32-20	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	20,40	20,40	55,08	55,08	-
483	Сверло 5,0мм	Сверло 5,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
484	Сверло 6,0мм	Сверло 6,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,28	12,55	33,90	33,90	-
485	Ключ трубный 1"	Ключ трубный 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	18,83	18,83	50,85	50,85	-
486	Ключ трубный 2"	Ключ трубный 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	16,79	16,79	45,34	45,34	-
487	Ключ трубный 3"	Ключ трубный 3"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	22,41	22,41	60,51	60,51	-
488	Пост управления ПКВ 208	Пост управления ПКВ 208	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	172,63	345,26	932,20	932,20	-
489	Моющее средство в канистрах -20л "KARCHER"	Моющее средство в канистрах -20л "KARCHER"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	4,71	941,62	2 542,37	2 542,37	-
490	Шланг высокого давления/ Karcher	Шланг высокого давления/ Karcher	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	40	3,77	150,66	406,78	406,78	-
491	Паронит 2мм	Паронит 2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	115	17,26	1 985,25	5 360,17	5 360,17	-
492	Паронит 2,5мм	Паронит 2,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	150	17,26	2 589,45	6 991,53	6 991,53	-
493	Шланг пластмассовый 40мм	Шланг пластмассовый 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,02	20,09	54,24	54,24	-
494	Вентиль шаровой 1/2"	Вентиль шаровой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	5,04	35,26	95,21	95,21	-
495	Конденсатоотборник	Конденсатоотборник	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	84,75	423,73	1 144,07	1 144,07	-
496	Обратный клапан, условный проход Ду170мм (Ду215x185мм)	Обратный клапан, условный проход Ду170мм (Ду215x185мм)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1726,30	3 452,61	9 322,03	9 322,03	-
497	Фильтр Ду25, Ру40	Фильтр Ду25, Ру40	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	26,68	533,58	1 440,68	1 440,68	-
498	Пожарный рукав латексный 51мм (20м)	Пожарный рукав латексный 51мм (20м)	запрос ценовых предложений	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	109,86	549,28	1 483,05	1 483,05	-
499	Тачка Садовая Одноколесная	Тачка Садовая Одноколесная	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	53,74	53,74	145,08	145,08	-
500	Барабан газонокосилки алюмин.	Барабан газонокосилки алюмин.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,51	11,02	29,74	29,74	-
501	Шланг резиновый для кислорода	Шланг резиновый для кислорода	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	8,16	163,21	440,68	440,68	-
502	Ведро 10л	Ведро 10л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,14	15,69	42,37	42,37	-
503	Ведро Резиновое Строительное	Ведро Резиновое Строительное	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,70	14,11	38,08	38,08	-
504	Распылитель душевой (смеситель)	Распылитель душевой (смеситель)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	29,82	298,18	805,08	805,08	-
505	Смеситель кухонный	Смеситель кухонный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	23,54	70,62	190,68	190,68	-
506	Уплотнительная лента для резьбового соединения, рулон	Уплотнительная лента для резьбового соединения, рулон	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	25,11	251,10	677,97	677,97	-
507	Зубило плоское с протектором 25x305мм	Зубило плоское с протектором 25x305мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,42	10,83	29,25	29,25	-
508	Молоток 1000 г	Молоток 1000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,03	12,05	32,54	32,54	-
509	Секатор садовый	Секатор садовый	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	4,71	4,71	12,71	12,71	-
510	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,44	38,63	104,30	104,30	-
511	Лопата подбортная	Лопата подбортная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,16	20,62	55,68	55,68	-

512	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,29	31,74	85,69	85,69	-
513	Топор 800 гр	Топор 800 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	9,74	19,48	52,59	52,59	-
514	Цалды	Цалды	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	8,73	17,46	47,15	47,15	-
515	Регулятор уровня жидкости ENM-10	Регулятор уровня жидкости ENM-10	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	298,18	1 192,72	3 220,34	3 220,34	-
516	Сальник для коллекторного кольца (50,39х3,53 V)	Сальник для коллекторного кольца (50,39х3,53 V)	тендер	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	163,21	8 160,70	22 033,90	22 033,90	-
517	Кольцо центральное	Кольцо центральное	тендер	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	112,05	5 602,64	15 127,12	15 127,12	-
518	Манометр для азота AZOT BASINC,DUSURUCU 2102	Манометр для азота AZOT BASINC,DUSURUCU 2102	вне плана (до 10 000 лари)	Май 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	244,82	979,28	2 644,07	2 644,07	-
519	Подушка резиновая маслостойкая H19	Подушка резиновая маслостойкая H19	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	20,40	2 448,21	6 610,17	6 610,17	-
520	Прокладка 240х135х12 из маслостойкой резины	Прокладка 240х135х12 из маслостойкой резины	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	21,97	219,71	593,22	593,22	-
521	Прокладка конусная 270х190х50мм (из маслостойкой резины)	Прокладка конусная 270х190х50мм (из маслостойкой резины)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	28,25	1 412,43	3 813,56	3 813,56	-
522	Краска красная 2,8кг	Краска красная 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Май 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	278	13,27	3 687,91	9 957,35	9 957,35	-
523	Набор гаечных ключей	Набор гаечных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	172,29	172,29	465,18	465,18	-
524	Целлофан в руллоне (упаковочный)	Целлофан в руллоне (упаковочный)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	упаковка	150	3,77	564,97	1 525,42	1 525,42	-
525	Песок(щебень) дробленый	Песок(щебень) дробленый	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	20	17,26	345,26	932,20	932,20	-
526	Ветошь	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	1200	1,09	1 309,79	3 536,44	3 536,44	-
527	Цемент белый 25 кг	Цемент белый 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	10,41	520,56	1 405,51	1 405,51	-
528	Известь строительный (мешок 25кг)	Известь строительный (мешок 25кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	10,99	43,94	118,64	118,64	-
529	Клей ПВА 3кг	Клей ПВА 3кг	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,39	43,94	118,64	118,64	-
530	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,02	30,23	81,61	81,61	-
531	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	3,02	181,36	489,66	489,66	-
532	Каток малярный 25 см	Каток малярный 25 см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	6,95	347,26	937,61	937,61	-
533	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,69	26,87	72,54	72,54	-
534	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,69	26,87	72,54	72,54	-
535	Кисти малярные	Кисти малярные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,69	26,87	72,54	72,54	-
536	Щетка по металлу	Щетка по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,43	44,33	119,69	119,69	-
537	Растворитель синтетический 3,0 л	Растворитель синтетический 3,0 л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,71	47,08	127,12	127,12	-
538	Силиконовый клей-герметик	Силиконовый клей-герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	7,93	39,63	107,00	107,00	-
539	Прокладка тефлоновая	Прокладка тефлоновая	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	15,69	784,68	2 118,64	2 118,64	-
540	Прокладка тефлоновая	Прокладка тефлоновая	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	15,69	784,68	2 118,64	2 118,64	-
541	Прокладка тефлоновая	Прокладка тефлоновая	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	15,69	784,68	2 118,64	2 118,64	-
542	Набивка 10 мм	Набивка 10 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
543	Набивка 12 мм	Набивка 12 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
544	Набивка 20 мм	Набивка 20 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	20	18,47	369,43	997,46	997,46	-
545	Шланг гибкий 40см	Шланг гибкий 40см	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	180	2,35	423,16	1 142,54	1 142,54	-
546	Прокладки резиновые для сливных приборов эст.№4	Прокладки резиновые для сливных приборов эст.№4	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	29,82	894,54	2 415,25	2 415,25	-
547	Прокладки резиновые для сливных приборов эст.№5	Прокладки резиновые для сливных приборов эст.№5	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	29,82	894,54	2 415,25	2 415,25	-
548	Известь строительный (мешок 25кг)	Известь строительный (мешок 25кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	10,99	54,93	148,31	148,31	-
549	Краска черная 2,8кг	Краска черная 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	11,77	588,51	1 588,98	1 588,98	-
550	Краска серебристая 2,8кг	Краска серебристая 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	12,59	251,88	680,08	680,08	-
551	Мисина для газонокосилок 4,0х35м	Мисина для газонокосилок 4,0х35м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	10,99	659,13	1 779,66	1 779,66	-
552	Барaban для газонокосилок (алмн)	Барaban для газонокосилок (алмн)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	6,72	167,92	453,39	453,39	-
553	Распылитель душевой (смеситель)	Распылитель душевой (смеситель)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	29,82	119,27	322,03	322,03	-

554	Смеситель кухонный	Смеситель кухонный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	23,54	94,16	254,24	254,24	-
555	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	2	30,23	60,45	163,22	163,22	-
556	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	2	141,24	282,49	762,71	762,71	-
557	Цемент белый 25 кг	Цемент белый 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	10,41	20,82	56,22	56,22	-
558	Макловица	Макловица	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,71	47,08	127,12	127,12	-
559	Кисть малярная 70мм	Кисть малярная 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	2,62	39,34	106,23	106,23	-
560	Кисть малярная 50мм	Кисть малярная 50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	2,17	32,54	87,87	87,87	-
561	Пакеты для мусора, размер 80x110см по 10 шт. (большие)	Пакеты для мусора, размер 80x110см по 10 шт. (большие)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	пач	60	0,94	56,50	152,54	152,54	-
562	Перчатки одноразовые полиэтил.	Перчатки одноразовые полиэтил.	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	пач	40	0,63	25,11	67,80	67,80	-
563	Вентиль шаровой 1"	Вентиль шаровой 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	11,75	117,55	317,37	317,37	-
564	Вентиль шаровой 1/2"	Вентиль шаровой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	5,04	151,13	408,05	408,05	-
565	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	8,40	167,92	453,39	453,39	-
566	Вентиль шаровой 25мм+GF+	Вентиль шаровой 25мм+GF+	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,09	15,45	41,71	41,71	-
567	Колёса (ролики) большие и маленькие для электропогрузчика (подъемник на полиуритановых направляющих и ходовых роликах (колесиках)).Поставщик в том числе Blickle	Колёса (ролики) большие и маленькие для электропогрузчика (подъемник на полиуритановых направляющих и ходовых роликах (колесиках)).Поставщик в том числе Blickle	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	78,47	313,87	847,46	847,46	-
568	Аккумулятор VARTA 12V/125Ah	Аккумулятор VARTA 12V/125Ah	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	313,56	313,56	846,61	846,61	-
569	Плётка полиэтиленовая прозрачная толщина 200 - 300 мкр (2м x 5м)	Плётка полиэтиленовая прозрачная толщина 200 - 300 мкр (2м x 5м)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	м2	10	39,23	392,34	1 059,32	1 059,32	-
570	Лестница	Лестница	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	52,73	52,73	142,36	142,36	-
571	Реле защиты мотора эл GV2ME21	Реле защиты мотора эл GV2ME21	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	83,96	167,92	453,39	453,39	-
572	ЮПС для автоматики	ЮПС для автоматики	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	122,10	122,10	329,66	329,66	-
573	Датчик давления газа	Датчик давления газа	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	78,47	78,47	211,86	211,86	-
574	эл. контактный (магнитный) реле-соленоид	эл. контактный (магнитный) реле-соленоид	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	47,08	94,16	254,24	254,24	-
575	датчик температуры газа	датчик температуры газа	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	109,86	109,86	296,61	296,61	-
576	Блок безопасности и низкого уровня воды	Блок безопасности и низкого уровня воды	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	1192,72	1 192,72	3 220,34	3 220,34	-
577	Регулятор питательной воды паровых котлов "evv"	Регулятор питательной воды паровых котлов "evv"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	150,66	150,66	406,78	406,78	-
578	Блок управления автоматики и работы паровых котлов LMV 52	Блок управления автоматики и работы паровых котлов LMV 52	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	721,91	721,91	1 949,15	1 949,15	-
579	Пульт управления паровых котлов AZL 5	Пульт управления паровых котлов AZL 5	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	133,40	133,40	360,17	360,17	-
580	Регулятор уровня воды	Регулятор уровня воды	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	197,74	395,48	1 067,80	1 067,80	-
581	сальниковые уплотнения центробежных насосов питательной воды	сальниковые уплотнения центробежных насосов питательной воды	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	182,05	728,19	1 966,10	1 966,10	-
582	Подшипники центробежных насосов питательной воды и вентилаторов питательной воды	Подшипники центробежных насосов питательной воды и вентилаторов питательной воды	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	141,24	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
583	Газовый электро-корректор EK280	Газовый электро-корректор EK280	запрос ценовых предложений	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1873,82	3 747,65	10 118,64	10 118,64	-
584	Регулятор подачи воздуха	Регулятор подачи воздуха	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	149,09	149,09	402,54	402,54	-
585	Регуляторы давления газа	Регуляторы давления газа	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	182,05	182,05	491,53	491,53	-
586	Регулятор подачи пара	Регулятор подачи пара	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	164,78	164,78	444,92	444,92	-
587	Газ сжиженный	Газ сжиженный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	8	0,72	5,72	15,45	15,45	-
588	Эл. магнитный клапан	Эл. магнитный клапан	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	167,92	335,84	906,78	906,78	-
589	Эл. подогреватели топлива	Эл. подогреватели топлива	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	172,63	345,26	932,20	932,20	-
590	Кисть малярная 70мм	Кисть малярная 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,62	26,23	70,82	70,82	-
591	Фум лента (пакля)	Фум лента (пакля)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	0,92	55,41	149,62	149,62	-
592	Тринатрийфосфат	Тринатрийфосфат	запрос ценовых предложений	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	480	8,40	4 030,13	10 881,36	10 881,36	-
593	Соль в мешках /25кг/	Соль в мешках /25кг/	запрос ценовых предложений	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	720	5,34	3 841,81	10 372,88	10 372,88	-

594	Набивка разные кг	Набивка разные кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	12	18,47	221,66	598,47	598,47	-
595	Манометры разные для ПВХ	Манометры разные для ПВХ	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	172,21	861,05	2 324,82	2 324,82	-
596	Отвод стальной 3/4"	Отвод стальной 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,51	25,11	67,80	67,80	-
597	Вентиль шаровой (пластмасс) 20	Вентиль шаровой (пластмасс) 20	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	2,23	13,40	36,18	36,18	-
598	Стекло Рихтера	Стекло Рихтера	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	58,07	232,27	627,12	627,12	-
599	Прокладки для первичного воздуха	Прокладки для первичного воздуха	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	8,63	34,53	93,22	93,22	-
600	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,44	12,88	34,77	34,77	-
601	Топор 600 гр	Топор 600 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	9,74	19,48	52,59	52,59	-
602	Цалды	Цалды	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	8,73	34,93	94,31	94,31	-
603	Ветошь	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	1150	1,09	1 255,22	3 389,09	3 389,09	-
604	Аккумулятор для рации	Аккумулятор для рации	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Сентябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	133,53	667,66	1 802,67	1 802,67	-
605	Набор гаечных ключей INGCO	Набор гаечных ключей INGCO	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	141,24	141,24	381,36	381,36	-
606	Лопата подборная	Лопата подборная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	5,16	36,09	97,43	97,43	-
607	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,29	21,16	57,13	57,13	-
608	Мисина для газонокосилок 3,5мм X 35м	Мисина для газонокосилок 3,5мм X 35м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	8,40	335,84	906,78	906,78	-
609	Фонарь взрывозащищенный	Фонарь взрывозащищенный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	238,54	477,09	1 288,14	1 288,14	-
610	Разбавитель для акриловых красок 10л.	Разбавитель для акриловых красок 10л.	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	3,53	352,64	952,12	952,12	-
611	Макловица	Макловица	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	4,71	188,32	508,47	508,47	-
612	Кисть малярная 1,5"	Кисть малярная 1,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,63	16,32	44,07	44,07	-
613	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	3,02	181,36	489,66	489,66	-
614	Краска черная 2,8кг	Краска черная 2,8кг	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	128	11,77	1 508,59	4 067,80	4 067,80	-
615	Набивка 12x12мм	Набивка 12x12мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	30	18,47	554,14	1 496,19	1 496,19	-
616	Набивка 22x22мм	Набивка 22x22мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	15	18,47	277,07	748,09	748,09	-
617	Аккумулятор CameronSino для Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gauge (38-BAT) 3400mah	Аккумулятор CameronSino для Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gauge (38-BAT) 3400mah	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	штук	1	54,93	54,93	148,31	148,31	-
618	Глицерин	Глицерин	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	гр	600	0,78	470,81	1 271,19	1 271,19	-
619	Шкурка абразивная губка P220	Шкурка абразивная губка P220	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	штук	100	0,47	47,08	127,12	127,12	-
620	Шкурка абразивная губка P80	Шкурка абразивная губка P80	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	штук	100	0,47	47,08	127,12	127,12	-
621	Рулетка строительная 50 м	Рулетка строительная 50 м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	штук	4	26,68	106,72	288,14	288,14	-
622	Рулетка строительная 8м	Рулетка строительная 8м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	4,99	19,96	53,90	53,90	-
623	Рулетка строительная 5 мx25 мм	Рулетка строительная 5 мx25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	3,33	13,31	35,93	35,93	-
624	Рулетка строительная 3м	Рулетка строительная 3м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,64	10,55	28,47	28,47	-
625	Сорбирующие бонны для сбора нефти 200мм х 3м	Сорбирующие бонны для сбора нефти 200мм х 3м	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	55,08	1 101,69	2 974,58	2 974,58	-
626	Сорбирующие рулоны для сбора нефти 800мм х 80м	Сорбирующие рулоны для сбора нефти 800мм х 80м	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	105,93	2 648,31	7 150,42	7 150,42	-
627	Фильтр топливный	Фильтр топливный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	26,68	53,36	144,07	144,07	-
628	Целлофан пленка	Целлофан пленка	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	120	3,22	386,89	1 044,61	1 044,61	-
629	Грабли	Грабли	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	9,44	75,50	203,85	203,85	-
630	Камень шлифовальный 125 х6х22	Камень шлифовальный 125 х6х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	1,34	20,15	54,41	54,41	-
631	Ведро 20л пластмассовое	Ведро 20л пластмассовое	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,71	14,12	38,14	38,14	-
632	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	6,44	51,51	139,06	139,06	-
633	Топор 800 гр	Топор 800 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	9,74	29,22	78,89	78,89	-
634	Топор 800 гр	Топор 800 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	9,74	29,22	78,89	78,89	-

635	Коса	Коса	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	11,75	70,53	190,42	190,42	-
636	Мисина для газонокосилок 4,5х500м	Мисина для газонокосилок 4,5х500м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	95	10,99	1 043,63	2 817,80	2 817,80	-
637	Кисть малярная 70мм	Кисть малярная 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	2,62	65,57	177,05	177,05	-
638	Колор для краски 100мл	Колор для краски 100мл	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	1,43	57,09	154,15	154,15	-
639	Эмульсия фасадная литр.	Эмульсия фасадная литр.	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	190	2,15	408,39	1 102,64	1 102,64	-
640	Шлаклевка гипсовая 25 кг	Шлаклевка гипсовая 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	26	7,17	186,43	503,35	503,35	-
641	Стекло	Стекло	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	20	6,28	125,55	338,98	338,98	-
642	Клей ПВА 3кг	Клей ПВА 3кг	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	4,39	87,88	237,29	237,29	-
643	Пилолес	Пилолес	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	7	360,95	2 526,68	6 822,03	6 822,03	-
644	Гвозди	Гвозди	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	45	1,85	83,12	224,43	224,43	-
645	Песок	Песок	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	50	22,28	1 114,25	3 008,47	3 008,47	-
646	Цемент по 50 кг	Цемент по 50 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	6000	0,16	941,62	2 542,37	2 542,37	-
647	Растворитель синтетический 2,5л	Растворитель синтетический 2,5л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	45	4,71	211,86	572,03	572,03	-
648	Каток малярный 10 см.	Каток малярный 10 см.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	75	3,02	226,69	612,08	612,08	-
649	Краска черная (антикоррозийная)	Краска черная (антикоррозийная)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	кг	34	8,41	285,79	771,63	771,63	-
650	Краска синяя (антикоррозийная)	Краска синяя (антикоррозийная)	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	кг	10	8,46	84,62	228,47	228,47	-
651	Краска антикоррозийная белая по 15л	Краска антикоррозийная белая по 15л	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Июнь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	12,40	619,90	1 673,73	1 673,73	-
652	канистра пластмассовая 20 лит	канистра пластмассовая 20 лит	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	6,91	27,62	74,58	74,58	-
653	Шпильки 10мм с двумя гайками(13мм)	Шпильки 10мм с двумя гайками(13мм)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	300	1,73	517,89	1 398,31	1 398,31	-
654	Ветошь	Ветошь	запрос ценовых предложений	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	100	1,09	109,15	294,70	294,70	-
655	Ведро 20л пластмассовое	Ведро 20л пластмассовое	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	4,71	28,25	76,27	76,27	-
656	Лейка большая	Лейка большая	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	3,14	12,55	33,90	33,90	-
657	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	141,24	423,73	1 144,07	1 144,07	-
658	Пакия ленточная,	Пакия ленточная,	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	2,69	134,34	362,71	362,71	-
659	Кисть малярная 70мм	Кисть малярная 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	36	2,62	94,43	254,95	254,95	-
660	Каток малярный 20см	Каток малярный 20см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	5,63	168,76	455,66	455,66	-
661	Каток малярный 25 см	Каток малярный 25 см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	6,95	416,72	1 125,13	1 125,13	-
662	Хомуты маленькие	Хомуты маленькие	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	2,35	235,40	635,59	635,59	-
663	Тросс из нержавеющей стали 3мм	Тросс из нержавеющей стали 3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	130	1,18	152,81	412,58	412,58	-
664	Паронит 3мм	Паронит 3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	125	17,26	2 157,88	5 826,27	5 826,27	-
665	Клей 2-х компонентный	Клей 2-х компонентный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	4,55	109,22	294,88	294,88	-
666	Силикон	Силикон	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	132	7,83	1 032,92	2 788,89	2 788,89	-
667	Набор шестигранных ключей	Набор шестигранных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	78,47	156,94	423,73	423,73	-
668	Барабан (фаза-ноль)	Барабан (фаза-ноль)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	14,12	28,25	76,27	76,27	-
669	Порошок Бура	Порошок Бура	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг.	2	28,25	56,50	152,54	152,54	-
670	Болт М24х120	Болт М24х120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	42	5,18	217,51	587,29	587,29	-
671	брезент (навес) 4х5м	брезент (навес) 4х5м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	34,53	69,05	186,44	186,44	-
672	маховик в комплекте для кислородного баллона	маховик в комплекте для кислородного баллона	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	109,86	1 098,56	2 966,10	2 966,10	-
673	шланг для воды 1/2"	шланг для воды 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	50	1,57	78,47	211,86	211,86	-
674	шланг высокого давления (кислород, сжиженный газ)	шланг высокого давления (кислород, сжиженный газ)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	300	2,98	894,54	2 415,25	2 415,25	-
675	Тройник пласмасовый	Тройник пласмасовый	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	0,67	2,02	5,44	5,44	-
676	кабель для удлинителя 2,5х3	кабель для удлинителя 2,5х3	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	200	1,10	219,71	593,22	593,22	-

677	герметик масло-бензина стойкий (черный)	герметик масло-бензина стойкий (черный)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	тюбик.	24	9,42	225,99	610,17	610,17	-
678	Силиконовый клей-герметик	Силиконовый клей-герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	7,93	475,56	1 284,00	1 284,00	-
679	канистра пластмассовая 20 лит	канистра пластмассовая 20 лит	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,91	13,81	37,29	37,29	-
680	Ведро Резиновое Строительное	Ведро Резиновое Строительное	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,70	9,40	25,39	25,39	-
681	Ведро 10л	Ведро 10л	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,14	6,28	16,95	16,95	-
682	Вентиль шаровой (пластмасс) 25	Вентиль шаровой (пластмасс) 25	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	4,71	47,08	127,12	127,12	-
683	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	8,40	83,96	226,69	226,69	-
684	Вентиль шаровой 1/2"	Вентиль шаровой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	5,04	100,75	272,03	272,03	-
685	хомуты для шланга высокого давления 1/2"	хомуты для шланга высокого давления 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	2,35	94,16	254,24	254,24	-
686	держатель электрода	держатель электрода	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	37,66	753,30	2 033,90	2 033,90	-
687	стропы из каната (грузоподъёмность 5 тон)	стропы из каната (грузоподъёмность 5 тон)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	37,66	150,66	406,78	406,78	-
688	набивка 8х8мм	набивка 8х8мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	5	18,47	92,36	249,36	249,36	-
689	набивка 10х10мм АПР-31	набивка 10х10мм АПР-31	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	5	18,47	92,36	249,36	249,36	-
690	набивка 12х12мм АПР-31	набивка 12х12мм АПР-31	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	5	18,47	92,36	249,36	249,36	-
691	набивка 20х20мм АПР-31	набивка 20х20мм АПР-31	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	5	18,47	92,36	249,36	249,36	-
692	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=20	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=20	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	125	6,59	823,92	2 224,58	2 224,58	-
693	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=10	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	125	6,59	823,92	2 224,58	2 224,58	-
694	сварочный кабель "30"	сварочный кабель "30"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	30	5,34	160,08	432,20	432,20	-
695	сварочный кабель "50"	сварочный кабель "50"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	60	7,85	470,81	1 271,19	1 271,19	-
696	сварочный кабель "70"	сварочный кабель "70"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	70	10,99	768,99	2 076,27	2 076,27	-
697	Рулетк-метр 30 м	Рулетк-метр 30 м	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	9,40	37,61	101,56	101,56	-
698	рулетка 10м	рулетка 10м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	8,00	80,04	216,10	216,10	-
699	рулетка 5м	рулетка 5м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,33	33,27	89,83	89,83	-
700	Рулетка 3 м	Рулетка 3 м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,64	26,37	71,19	71,19	-
701	патрон токарный 3_х кулачковый 250мм	патрон токарный 3_х кулачковый 250мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	423,73	847,46	2 288,14	2 288,14	-
702	веревка капроновая 20мм	веревка капроновая 20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Афевраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	100	6,91	690,52	1 864,41	1 864,41	-
703	Напильники /набор/	Напильники /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	86,32	172,63	466,10	466,10	-
704	Домкрат гидравлический бутылочный RockForce 50 тонн	Домкрат гидравлический бутылочный RockForce 50 тонн	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	141,24	141,24	381,36	381,36	-
705	ручная лебедка 2,0 тон	ручная лебедка 2,0 тон	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	204,02	204,02	550,85	550,85	-
706	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	21,66	21,66	58,49	58,49	-
707	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	21,66	21,66	58,49	58,49	-
708	ручка резака	ручка резака	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	86,32	517,89	1 398,31	1 398,31	-
709	Лом строительный	Лом строительный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,72	15,45	41,71	41,71	-
710	Паронит 4мм	Паронит 4мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	180	17,26	3 107,34	8 389,83	8 389,83	-
711	Паронит 1,5мм	Паронит 1,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	100	17,11	1 710,94	4 619,55	4 619,55	-
712	Щетка по металлу	Щетка по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	4,43	17,73	47,88	47,88	-
713	зубила слесарная, коническим концом	зубила слесарная, коническим концом	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	10,99	43,94	118,64	118,64	-
714	зубила слесарная, плоским концом	зубила слесарная, плоским концом	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	10,99	43,94	118,64	118,64	-
715	Кувалда 5000 г	Кувалда 5000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	17,46	69,86	188,61	188,61	-
716	молоток слесарный 1,0 кг.	молоток слесарный 1,0 кг.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Ноябрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	6,03	24,11	65,08	65,08	-
717	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	7,76	31,03	83,79	83,79	-
718	Кусачки	Кусачки	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	12,24	48,96	132,20	132,20	-

719	Круглогубцы	Круглогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	12,24	48,96	132,20	132,20	-
720	Плоскогубцы	Плоскогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,85	47,08	127,12	127,12	-
721	резиновая болванка Ф60мм	резиновая болванка Ф60мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	кг.	30	25,11	753,30	2 033,90	2 033,90	-
722	резиновая болванка Ф30мм	резиновая болванка Ф30мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	кг.	30	25,11	753,30	2 033,90	2 033,90	-
723	резиновая болванка Ф20мм	резиновая болванка Ф20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	кг.	20	25,11	502,20	1 355,93	1 355,93	-
724	латунный провод для сварки напайки Ф4	латунный провод для сварки напайки Ф4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	14,12	282,49	762,71	762,71	-
725	пакля верёвочная	пакля верёвочная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг.	1	5,34	5,34	14,41	14,41	-
726	Пакля ленточная	Пакля ленточная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,34	13,37	36,09	36,09	-
727	Изолента	Изолента	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	0,67	6,05	16,32	16,32	-
728	замки висячие	замки висячие	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,53	45,20	122,03	122,03	-
729	Шкурка (наждачная бумага)	Шкурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	90	0,28	25,42	68,64	68,64	-
730	Шкурка (наждачная бумага)	Шкурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	90	0,28	25,42	68,64	68,64	-
731	Ножовка (пила) по металлу	Ножовка (пила) по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	10,75	42,99	116,07	116,07	-
732	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,05	20,49	55,31	55,31	-
733	ключ газовый №3	ключ газовый №3	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	37,66	150,66	406,78	406,78	-
734	ключ газовый №2	ключ газовый №2	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	25,11	100,44	271,19	271,19	-
735	ключ газовый №1	ключ газовый №1	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	18,83	75,33	203,39	203,39	-
736	линейка металлическая 1500мм	линейка металлическая 1500мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	12,55	25,11	67,80	67,80	-
737	Редуктор газовый	Редуктор газовый	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	17,26	103,58	279,66	279,66	-
738	Редуктор кислородный	Редуктор кислородный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	18,83	188,32	508,47	508,47	-
739	резьбомер для метрической резьбы	резьбомер для метрической резьбы	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,85	15,69	42,37	42,37	-
740	набор гаечных ключей от 32 до 60	набор гаечных ключей от 32 до 60	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	набор	2	141,24	282,49	762,71	762,71	-
741	набор съёмных головок от 32 до 60	набор съёмных головок от 32 до 60	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	набор	2	376,65	753,30	2 033,90	2 033,90	-
742	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	141,24	282,49	762,71	762,71	-
743	набор съёмных головок от 6 до 32	набор съёмных головок от 6 до 32	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	набор	2	188,32	376,65	1 016,95	1 016,95	-
744	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	2	30,23	60,45	163,22	163,22	-
745	Алюминий листовой 0.8 мм	Алюминий листовой 0.8 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	267,84	13,80	3 697,43	9 983,05	9 983,05	-
746	Алюминий листовой 1 мм	Алюминий листовой 1 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	132,41	13,80	1 827,84	4 935,17	4 935,17	-
747	Алюминий листовой 1,5 мм	Алюминий листовой 1,5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	198,61	13,80	2 741,76	7 402,75	7 402,75	-
748	Алюминий листовой 2 мм	Алюминий листовой 2 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	265,14	13,80	3 660,15	9 882,42	9 882,42	-
749	лист стальной 20мм	лист стальной 20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	4,59	523,58	2 401,13	6 483,05	6 483,05	-
750	лист стальной 12мм	лист стальной 12мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	4,5	235,40	1 059,32	2 860,17	2 860,17	-
751	лист стальной 10мм	лист стальной 10мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	9	200,88	1 807,91	4 881,36	4 881,36	-
752	лист стальной 8мм	лист стальной 8мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	4,5	163,21	734,46	1 983,05	1 983,05	-
753	лист стальной 6мм	лист стальной 6мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	9	134,97	1 214,69	3 279,66	3 279,66	-
754	лист стальной 2мм	лист стальной 2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	10	29,82	298,18	805,08	805,08	-
755	Газ сжиженный	Газ сжиженный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	72	0,72	51,51	139,06	139,06	-
756	Кислород в баллонах	Кислород в баллонах	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	70	8,40	587,73	1 586,86	1 586,86	-
757	лерка М24	лерка М24	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	12,55	12,55	33,90	33,90	-
758	лерка М22	лерка М22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	10,99	10,99	29,66	29,66	-
759	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы М20 Р6М5	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы М20 Р6М5	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	9,42	9,42	25,42	25,42	-
760	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы М18	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы М18	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	7,72	23,17	62,57	62,57	-

761	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M16	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M16	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	6,91	20,72	55,93	55,93	-
762	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M14	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M14	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	6,28	18,83	50,85	50,85	-
763	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M12	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M12	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,65	16,95	45,76	45,76	-
764	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M10	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,70	14,10	38,06	38,06	-
765	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M8	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M8	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,39	13,18	35,59	35,59	-
766	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M6 P6M5	Плашка (лерка) для нарезания наруж. резьбы M6 P6M5	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	2,69	8,06	21,76	21,76	-
767	метчик M24	метчик M24	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	10,99	21,97	59,32	59,32	-
768	Метчик для нарезки внутр. резьбы M20x2,5 (G1/2) P6M5	Метчик для нарезки внутр. резьбы M20x2,5 (G1/2) P6M5	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	11,75	23,51	63,47	63,47	-
769	метчик M18	метчик M18	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,85	15,69	42,37	42,37	-
770	Метчик для нарезки внутр. резьбы M16	Метчик для нарезки внутр. резьбы M16	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	7,05	21,16	57,13	57,13	-
771	Метчик для нарезки внутр. резьбы M14	Метчик для нарезки внутр. резьбы M14	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,71	17,13	46,25	46,25	-
772	Метчик для нарезки внутр. резьбы M12	Метчик для нарезки внутр. резьбы M12	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,03	12,09	32,64	32,64	-
773	Метчик для нарезки внутр. резьбы M10	Метчик для нарезки внутр. резьбы M10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,02	9,07	24,48	24,48	-
774	Метчик для нарезки внутр. резьбы M8	Метчик для нарезки внутр. резьбы M8	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,02	9,07	24,48	24,48	-
775	Метчик для нарезки внутр. резьбы M6	Метчик для нарезки внутр. резьбы M6	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,02	9,07	24,48	24,48	-
776	Подшипник 6307/SKF	Подшипник 6307/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	20,40	40,80	110,17	110,17	-
777	Подшипник 6312/SKF	Подшипник 6312/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	78,47	156,94	423,73	423,73	-
778	Подшипник 6318/SKF	Подшипник 6318/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	188,32	564,97	1 525,42	1 525,42	-
779	Сверло 30,0мм	Сверло 30,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	25,89	155,37	419,49	419,49	-
780	Сверло 26,0мм	Сверло 26,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	22,44	134,65	363,56	363,56	-
781	Сверло 24,0мм	Сверло 24,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	20,72	124,29	335,59	335,59	-
782	Сверло 20,9мм	Сверло 20,9мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	18,04	108,25	292,27	292,27	-
783	Сверло 15,4мм	Сверло 15,4мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	12,66	75,99	205,17	205,17	-
784	сверло 12,0мм	сверло 12,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,85	47,08	127,12	127,12	-
785	сверло 10,2мм	сверло 10,2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,65	33,90	91,53	91,53	-
786	Сверло 8,5мм	Сверло 8,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	3,77	22,60	61,02	61,02	-
787	Сверло 6,7мм	Сверло 6,7мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	2,82	16,95	45,76	45,76	-
788	Сверло 6,0мм	Сверло 6,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,28	37,66	101,69	101,69	-
789	Сверло 5,0мм	Сверло 5,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	4,71	28,25	76,27	76,27	-
790	Сверло 4,2мм	Сверло 4,2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	2,20	13,18	35,59	35,59	-
791	Сверло 3,3мм	Сверло 3,3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	2,85	17,08	46,12	46,12	-
792	Сверло 2,5мм	Сверло 2,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	1,51	9,07	24,48	24,48	-
793	Электрод 2,5мм "для чугуна"	Электрод 2,5мм "для чугуна"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка.	5	21,97	109,86	296,61	296,61	-
794	Электрод 2,5мм "для нержавеющей"	Электрод 2,5мм "для нержавеющей"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка.	5	20,40	102,01	275,42	275,42	-
795	Электрод 2,5 мм	Электрод 2,5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	60	8,23	494,09	1 334,05	1 334,05	-
796	Электрод 4 мм	Электрод 4 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	40	14,78	591,09	1 595,93	1 595,93	-
797	Электрод 2,5мм "жека"	Электрод 2,5мм "жека"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка.	72	8,32	598,87	1 616,95	1 616,95	-
798	Электрод 3мм "жека"	Электрод 3мм "жека"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка.	60	9,89	593,22	1 601,69	1 601,69	-
799	Камень точильный 400	Камень точильный 400	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	94,04	188,07	507,80	507,80	-
800	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	16,46	148,11	399,89	399,89	-
801	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	16,46	148,11	399,89	399,89	-
802	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	16,46	148,11	399,89	399,89	-

803	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой,расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой,расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	16,46	148,11	399,89	399,89	-
804	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой,расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой,расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	16,46	148,11	399,89	399,89	-
805	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой,расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой,расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	16,46	148,11	399,89	399,89	-
806	Резец отрезной P15 K6	Резец отрезной P15 K6	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	15,11	136,02	367,25	367,25	-
807	Камень шлифовальный 230 х6х22	Камень шлифовальный 230 х6х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	2,48	297,55	803,39	803,39	-
808	Камень шлифовальный 125 х6х22	Камень шлифовальный 125 х6х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	130	1,34	174,64	471,53	471,53	-
809	Камень режущий 300 х3 х32	Камень режущий 300 х3 х32	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	2,49	298,23	805,22	805,22	-
810	Камень режущий 230 х2,5 х22	Камень режущий 230 х2,5 х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	335	1,24	416,28	1 123,95	1 123,95	-
811	Камень режущий 125 х1,6 х22,23	Камень режущий 125 х1,6 х22,23	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	295	0,86	254,62	687,48	687,48	-
812	Блок питания 220AC - 12 VCD 350 W	Блок питания 220AC - 12 VCD 350 W	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	737,29	1 474,58	3 981,36	3 981,36	-
813	Плата герконов L.Bernard COMU-ILS-FPI&ST	Плата герконов L.Bernard COMU-ILS-FPI&ST	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	172,63	863,15	2 330,51	2 330,51	-
814	Реле разн	Реле разн	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	105,79	1 586,86	4 284,53	4 284,53	-
815	Кабельный ввод 20 ST3CDS M20	Кабельный ввод 20 ST3CDS M20	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	25,11	1 004,39	2 711,86	2 711,86	-
816	Вилка электрическая с заземлением 220В	Вилка электрическая с заземлением 220В	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	60	1,26	75,33	203,39	203,39	-
817	Набор инструментов электрика	Набор инструментов электрика	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	141,24	1 412,43	3 813,56	3 813,56	-
818	Канал кабеля (пластмасс)	Канал кабеля (пластмасс)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	75	0,94	70,62	190,68	190,68	-
819	Лампочка LED 8W 600mm	Лампочка LED 8W 600mm	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	4,03	403,01	1 088,14	1 088,14	-
820	Силикон	Силикон	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	7,83	234,76	633,84	633,84	-
821	Патрон эбонитовый/фарфоровый для лампы цоколем E27	Патрон эбонитовый/фарфоровый для лампы цоколем E27	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,94	18,83	50,85	50,85	-
822	Дроссель (драйвер) SHC250-1400SW 250W	Дроссель (драйвер) SHC250-1400SW 250W	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	235,40	941,62	2 542,37	2 542,37	-
823	Плафон диодный потолочный 595*595 для потолка типа Амстронг	Плафон диодный потолочный 595*595 для потолка типа Амстронг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	26,68	1 333,96	3 601,69	3 601,69	-
824	Клипсы (хомуты) пластмассовые кабельные 7,5х360 мм /100 шт/	Клипсы (хомуты) пластмассовые кабельные 7,5х360 мм /100 шт/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	20	2,67	53,36	144,07	144,07	-
825	Шкаф электрический 40х60	Шкаф электрический 40х60	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	34,53	138,10	372,88	372,88	-
826	Коробка соединительная JBM-100-EP	Коробка соединительная JBM-100-EP	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	439,42	3 515,38	9 491,53	9 491,53	-
827	Муфта соединительная для кабеля S-69	Муфта соединительная для кабеля S-69	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	133,40	1 333,96	3 601,69	3 601,69	-
828	Муфта соединительная для кабеля E-19	Муфта соединительная для кабеля E-19	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	133,40	2 000,94	5 402,54	5 402,54	-
829	Термостат RAYSTFT-EX-02	Термостат RAYSTFT-EX-02	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	580,67	1 161,33	3 135,59	3 135,59	-
830	Катушка включения к приводу ПЗ-11	Катушка включения к приводу ПЗ-11	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	319,05	957,16	2 584,32	2 584,32	-
831	Выключатель КСО типа ВМГ-10	Выключатель КСО типа ВМГ-10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	3703,70	3 703,70	10 000,00	10 000,00	-
832	Муфта соединительная для кабеля	Муфта соединительная для кабеля	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	58,07	348,40	940,68	940,68	-
833	Арматура осветительная 2х18	Арматура осветительная 2х18	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	28,25	423,73	1 144,07	1 144,07	-
834	Стартер S2	Стартер S2	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	150	0,94	141,24	381,36	381,36	-
835	Регулятор уровня жидкости ENM-10	Регулятор уровня жидкости ENM-10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	298,18	1 192,72	3 220,34	3 220,34	-
836	Защитный барьер	Защитный барьер	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	417,12	834,24	2 252,44	2 252,44	-
837	Муфта кабельная 30(36) кв 1х95-150/25мм2 MXAW-6121 TR/01 Reychem	Муфта кабельная 30(36) кв 1х95-150/25мм2 MXAW-6121 TR/01 Reychem	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	612,05	1 224,11	3 305,08	3 305,08	-
838	Муфта кабельная 10(12) кв 3х70-150/25мм2 MXSW-3321 TR/01 Reychem	Муфта кабельная 10(12) кв 3х70-150/25мм2 MXSW-3321 TR/01 Reychem	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	580,67	1 161,33	3 135,59	3 135,59	-
839	Тестер клещи (мультиметр)	Тестер клещи (мультиметр)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	47,08	47,08	127,12	127,12	-
840	Предохранитель плавкий 630А 3NA3 372 NH3-Gg 500Va.c./120kA Siemens	Предохранитель плавкий 630А 3NA3 372 NH3-Gg 500Va.c./120kA Siemens	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	35,15	703,08	1 898,31	1 898,31	-
841	Термоизоляция 16мм-50мм	Термоизоляция 16мм-50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	20	4,71	94,16	254,24	254,24	-
842	Коробка взрывозащищенная для амперметра	Коробка взрывозащищенная для амперметра	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	298,18	596,36	1 610,17	1 610,17	-
843	Контактор LC1D50AM7 Schneder	Контактор LC1D50AM7 Schneder	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	80,60	725,42	1 958,64	1 958,64	-
844	Автоматы защиты двигателя GV3P40	Автоматы защиты двигателя GV3P40	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	172,63	1 553,67	4 194,92	4 194,92	-

845	Контактор LC1E200M5 Schneider	Контактор LC1E200M5 Schneider	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	586,94	2 347,77	6 338,98	6 338,98	-
846	Автоматический выключатель 3Х630А	Автоматический выключатель 3Х630А	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	1098,56	1 098,56	2 966,10	2 966,10	-
847	Реле термисторной защиты LT3SA00M	Реле термисторной защиты LT3SA00M	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	235,09	2 350,91	6 347,46	6 347,46	-
848	Коробки распределительные 110х110	Коробки распределительные 110х110	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,20	21,97	59,32	59,32	-
849	Кабель 3х2,5мм2 H05VV-FF 300/500V	Кабель 3х2,5мм2 H05VV-FF 300/500V	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	400	1,13	451,98	1 220,34	1 220,34	-
850	Выключатели эл.	Выключатели эл.	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	2,35	35,31	95,34	95,34	-
851	Выключатель наружный	Выключатель наружный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	2,67	40,02	108,05	108,05	-
852	Розетка наружная	Розетка наружная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	3,77	150,66	406,78	406,78	-
853	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	2,20	65,91	177,97	177,97	-
854	Дроссель для осветительной арматуры SCHUCH Q2439/236 -EVG	Дроссель для осветительной арматуры SCHUCH Q2439/236 -EVG	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	369,43	1 847,14	4 987,29	4 987,29	-
855	Автоматический выключатель 3Х630А	Автоматический выключатель 3Х630А	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1098,56	2 197,11	5 932,20	5 932,20	-
856	Автомат 1х38	Автомат 1х38	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	4,71	188,32	508,47	508,47	-
857	Автоматический выключатель 3х50А	Автоматический выключатель 3х50А	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	30,76	615,19	1 661,02	1 661,02	-
858	Наконечник электрический 150-185	Наконечник электрический 150-185	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	80	10,99	878,84	2 372,88	2 372,88	-
859	Клемник нейтральный заземление GW 40 404	Клемник нейтральный заземление GW 40 404	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	39,23	156,94	423,73	423,73	-
860	Замок амбарный	Замок амбарный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	7,85	78,47	211,86	211,86	-
861	Изолента	Изолента	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	1,00	120,53	325,42	325,42	-
862	Кнопка взрывозащечная	Кнопка взрывозащечная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	266,79	533,58	1 440,68	1 440,68	-
863	Лампочка люминесцентная 36W TL-D	Лампочка люминесцентная 36W TL-D	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	225	2,82	635,59	1 716,10	1 716,10	-
864	Арматура осветительная взрывозащечная 51Q36X2	Арматура осветительная взрывозащечная 51Q36X2	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	737,60	1 475,20	3 983,05	3 983,05	-
865	Лампочка люминесцентная 36/840	Лампочка люминесцентная 36/840	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	2,67	533,58	1 440,68	1 440,68	-
866	Лампочка люминесцентная 18/840	Лампочка люминесцентная 18/840	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	150	3,11	466,10	1 258,47	1 258,47	-
867	Лампочка LED 40w E27	Лампочка LED 40w E27	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	9,42	941,62	2 542,37	2 542,37	-
868	Лампочка 15w E27	Лампочка 15w E27	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	2,82	282,49	762,71	762,71	-
869	Плоскогубцы	Плоскогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	7,85	31,39	84,75	84,75	-
870	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М8	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М8	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	4,39	26,37	71,19	71,19	-
871	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М6 Р6М5	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М6 Р6М5	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	2,69	16,12	43,53	43,53	-
872	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М20 Р6М5	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М20 Р6М5	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	9,42	56,50	152,54	152,54	-
873	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М18	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М18	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,72	46,35	125,14	125,14	-
874	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М16	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М16	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,91	41,43	111,86	111,86	-
875	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М14	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М14	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,28	37,66	101,69	101,69	-
876	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М12	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М12	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,65	33,90	91,53	91,53	-
877	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М10	Плашка (перка) для нарезания наруж. резьбы М10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	4,70	28,19	76,12	76,12	-
878	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	3	30,23	90,68	244,83	244,83	-
879	Отвертка ударная с битами	Отвертка ударная с битами	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	26,87	53,74	145,08	145,08	-
880	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	2,05	40,97	110,63	110,63	-
881	Ножовка (пила) по металлу	Ножовка (пила) по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	10,75	53,74	145,08	145,08	-
882	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	7,76	38,79	104,73	104,73	-
883	Напильники /набор/	Напильники /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	86,32	258,95	699,15	699,15	-
884	Набор шил	Набор шил	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	31,39	62,77	169,49	169,49	-
885	Набор шестигранных ключей	Набор шестигранных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	78,47	392,34	1 059,32	1 059,32	-
886	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	Набор рожково-накидных ключей (искробезопасный)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	3	141,24	423,73	1 144,07	1 144,07	-

887	Набор метчиков и плашек	Набор метчиков и плашек	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	169,49	338,98	915,25	915,25	-
888	Набор инструментов Плоскогубцы Бокорезы Длинногубцы	Набор инструментов Плоскогубцы Бокорезы Длинногубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	5	62,77	313,87	847,46	847,46	-
889	Набор головок	Набор головок	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	161,21	483,62	1 305,76	1 305,76	-
890	Набор 12 шт комбинированных гаечных ключей от №6-№27 DISEN TOOLS	Набор 12 шт комбинированных гаечных ключей от №6-№27 DISEN TOOLS	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	53,74	214,94	580,34	580,34	-
891	Молоток 800 г	Молоток 800 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,71	28,56	77,12	77,12	-
892	Молоток 1000 г	Молоток 1000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	6,03	30,13	81,36	81,36	-
893	Метчик для нарезки внутр. резьбы М8	Метчик для нарезки внутр. резьбы М8	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,02	15,11	40,81	40,81	-
894	Метчик для нарезки внутр. резьбы М6	Метчик для нарезки внутр. резьбы М6	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,02	15,11	40,81	40,81	-
895	Метчик для нарезки внутр. резьбы М20х2,5 (G1/2) Р6М5	Метчик для нарезки внутр. резьбы М20х2,5 (G1/2) Р6М5	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	11,75	58,77	158,69	158,69	-
896	Метчик для нарезки внутр. резьбы М16	Метчик для нарезки внутр. резьбы М16	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	7,05	35,26	95,21	95,21	-
897	Метчик для нарезки внутр. резьбы М14	Метчик для нарезки внутр. резьбы М14	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,71	28,55	77,08	77,08	-
898	Метчик для нарезки внутр. резьбы М12	Метчик для нарезки внутр. резьбы М12	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	4,03	20,15	54,41	54,41	-
899	Метчик для нарезки внутр. резьбы М10	Метчик для нарезки внутр. резьбы М10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,02	15,11	40,81	40,81	-
900	Лист ст. горячекатаный 1500х3000х6мм	Лист ст. горячекатаный 1500х3000х6мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	134,97	269,93	728,81	728,81	-
901	Лист ст. горячекатаный 1500х3000х15 мм	Лист ст. горячекатаный 1500х3000х15 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	298,18	596,36	1 610,17	1 610,17	-
902	Лист ст. горячекатаный 1500х3000х12 мм	Лист ст. горячекатаный 1500х3000х12 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	254,24	508,47	1 372,88	1 372,88	-
903	Кусачки	Кусачки	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	12,24	61,21	165,25	165,25	-
904	Кувалда 5000 г	Кувалда 5000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	17,46	87,32	235,76	235,76	-
905	Кувалда 2000 г с резиновой ручкой	Кувалда 2000 г с резиновой ручкой	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	8,19	24,58	66,36	66,36	-
906	Кувалда 2000 г	Кувалда 2000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	8,19	40,96	110,59	110,59	-
907	Круглогубцы	Круглогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	12,24	36,72	99,15	99,15	-
908	Ключ трубный 4"	Ключ трубный 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	28,25	84,75	228,81	228,81	-
909	Ключ трубный 3"	Ключ трубный 3"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	25,19	100,75	272,03	272,03	-
910	Ключ трубный 2"	Ключ трубный 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	16,79	50,38	136,02	136,02	-
911	Ключ трубный 1"	Ключ трубный 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	18,83	56,50	152,54	152,54	-
912	Ключ динамометрический 3/8"	Ключ динамометрический 3/8"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	60,45	120,90	326,44	326,44	-
913	Ключ динамометрический 1/2"	Ключ динамометрический 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	50,38	100,75	272,03	272,03	-
914	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	141,24	423,73	1 144,07	1 144,07	-
915	Камень шлифовальный 230 х6х22	Камень шлифовальный 230 х6х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	70	2,48	173,57	468,64	468,64	-
916	Камень шлифовальный 125 х6х22	Камень шлифовальный 125 х6х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	70	1,34	94,04	253,90	253,90	-
917	Камень точильный 400	Камень точильный 400	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	94,04	188,07	507,80	507,80	-
918	Камень режущий 300 х3 х32	Камень режущий 300 х3 х32	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	2,49	99,41	268,41	268,41	-
919	Камень режущий 230 х2,5 х22	Камень режущий 230 х2,5 х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	70	1,24	86,98	234,86	234,86	-
920	Камень режущий 125 х2,5 х22	Камень режущий 125 х2,5 х22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	1,04	103,58	279,66	279,66	-
921	Зубило плоское с протектором 25х305мм	Зубило плоское с протектором 25х305мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	5,42	81,26	219,40	219,40	-
922	Зубило от отбойного молотка	Зубило от отбойного молотка	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	20,40	204,02	550,85	550,85	-
923	Диск режущий с алмазным напылением 125мм	Диск режущий с алмазным напылением 125мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	6,28	62,80	169,57	169,57	-
924	Диск режущий 230х22,2х1,6 Standard/Ceramic	Диск режущий 230х22,2х1,6 Standard/Ceramic	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,77	37,66	101,69	101,69	-
925	Диск алмазный сегментный 230мм TDS	Диск алмазный сегментный 230мм TDS	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	17,26	86,32	233,05	233,05	-
926	Гайка М8	Гайка М8	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	25	5,18	129,47	349,58	349,58	-
927	Гайка М6	Гайка М6	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	15,55	5,18	80,53	217,44	217,44	-
928	Гайка М22	Гайка М22	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	7,75	5,18	40,14	108,37	108,37	-

929	Гайка М27	Гайка М27	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	10,3	5,18	53,34	144,03	144,03	-
930	Гайка М20	Гайка М20	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	7,5	5,18	38,84	104,87	104,87	-
931	Гайка М16	Гайка М16	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	6,8	5,18	35,22	95,09	95,09	-
932	Гайка М14	Гайка М14	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	8,35	5,18	43,24	116,76	116,76	-
933	Гайка М12	Гайка М12	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	7,4	5,18	38,32	103,47	103,47	-
934	Гайка М10	Гайка М10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	12	5,18	62,15	167,80	167,80	-
935	Гайка М 24	Гайка М 24	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	5,18	41,43	111,86	111,86	-
936	Газовый ключ 550мм	Газовый ключ 550мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	37,66	376,65	1 016,95	1 016,95	-
937	Газовый ключ 430мм	Газовый ключ 430мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	25,11	125,55	338,98	338,98	-
938	Газовая горелка-резак	Газовая горелка-резак	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	172,63	690,52	1 864,41	1 864,41	-
939	Вентиль кислородный	Вентиль кислородный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	26,68	266,79	720,34	720,34	-
940	Вентиль валвейк 1/2"	Вентиль валвейк 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	5,85	292,35	789,35	789,35	-
941	Вентиль баллонный кислородный ВК-94-01	Вентиль баллонный кислородный ВК-94-01	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	26,68	266,79	720,34	720,34	-
942	Болт М8х50	Болт М8х50	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	42	5,18	217,51	587,29	587,29	-
943	Болт М8х80	Болт М8х80	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	44,5	5,18	230,46	622,25	622,25	-
944	Болт М6х80мм	Болт М6х80мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	44,45	5,18	230,20	621,55	621,55	-
945	Болт М27х120	Болт М27х120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	39,7	5,18	205,60	555,13	555,13	-
946	Болт М22х120	Болт М22х120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	42,25	5,18	218,81	590,79	590,79	-
947	Болт М14х100	Болт М14х100	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	41,65	5,18	215,70	582,40	582,40	-
948	Болт М10х80	Болт М10х80	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	61	5,18	315,91	852,97	852,97	-
949	Болт гайка М24х120	Болт гайка М24х120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	6,28	313,87	847,46	847,46	-
950	Болт гайка М30х150	Болт гайка М30х150	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	8,16	408,03	1 101,69	1 101,69	-
951	Болт гайка М32х120	Болт гайка М32х120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	8,79	439,42	1 186,44	1 186,44	-
952	Анкерный болт М20	Анкерный болт М20	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	2,20	43,94	118,64	118,64	-
953	Анкерный болт М12	Анкерный болт М12	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,57	31,39	84,75	84,75	-
954	Анкерный болт М10	Анкерный болт М10	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,94	18,83	50,85	50,85	-
955	Газ сжиженный	Газ сжиженный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	4	0,72	2,86	7,73	7,73	-
956	Собирующие рулоны для сбора нефти 800мм х 80м	Собирующие рулоны для сбора нефти 800мм х 80м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	105,93	105,93	286,02	286,02	-
957	Лента ограждения	Лента ограждения	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,77	18,83	50,85	50,85	-
958	Угольники измерительные	Угольники измерительные	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	37,66	112,99	305,08	305,08	-
959	Линейка металлическая 100 см	Линейка металлическая 100 см	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	10,99	54,93	148,31	148,31	-
960	Удлинитель сетевой DEFENDER ES 5 розеток 10А	Удлинитель сетевой DEFENDER ES 5 розеток 10А	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	9,74	48,70	131,48	131,48	-
961	Кабель 1х70мм	Кабель 1х70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	15	10,07	151,08	407,91	407,91	-
962	Кабель 1х50мм	Кабель 1х50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	15	7,22	108,26	292,30	292,30	-
963	Кабель 1х35мм	Кабель 1х35мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	15	4,71	70,62	190,68	190,68	-
964	Барабан удлинитель для кабеля	Барабан удлинитель для кабеля	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	25,11	125,55	338,98	338,98	-
965	Кабель эл. 4х4	Кабель эл. 4х4	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	150	2,67	400,19	1 080,51	1 080,51	-
966	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	6,44	19,31	52,15	52,15	-
967	Лом строительный	Лом строительный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	7,72	23,17	62,57	62,57	-
968	Регуляторы давления газа	Регуляторы давления газа	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	182,05	182,05	491,53	491,53	-
969	Кругляк стальной 40мм	Кругляк стальной 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	3	19,48	58,44	157,78	157,78	-
970	Кругляк стальной 30мм	Кругляк стальной 30мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	6	10,41	62,47	168,66	168,66	-

971	Гайка Богданова	Гайка Богданова	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	0,79	3,17	8,56	8,56	-
972	Болванка стальная 180мм	Болванка стальная 180мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	кг	3	3,19	9,57	25,84	25,84	-
973	Болванка металлическая 80мм	Болванка металлическая 80мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Октябрь 2025г.	Оплата по факту	кг	2	2,53	5,05	13,64	13,64	-
974	Скотч Бумажный	Скотч Бумажный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	2,35	28,21	76,17	76,17	-
975	Рулетка строительная 8м	Рулетка строительная 8м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	4,99	24,95	67,37	67,37	-
976	Рулетка строительная 5 мх25 мм	Рулетка строительная 5 мх25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,33	16,64	44,92	44,92	-

977	Рулетка строительная 3м	Рулетка строительная 3м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,64	13,18	35,59	35,59	-
978	ПаклЯ ленточная	ПаклЯ ленточная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	1,34	1,34	3,61	3,61	-
979	Клей 2-х компонентный	Клей 2-х компонентный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	4,55	109,22	294,88	294,88	-
980	Подшипник	Подшипник	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	37,66	301,32	813,56	813,56	-
981	Насос водяной	Насос водяной	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	50,38	100,75	272,03	272,03	-
982	Набивка разные кг	Набивка разные кг	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	50	18,47	923,57	2 493,64	2 493,64	-
983	Электрод 4 мм GEKA	Электрод 4 мм GEKA	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	15	14,78	221,66	598,47	598,47	-
984	Электрод 4 мм	Электрод 4 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	25	14,78	369,43	997,46	997,46	-
985	Электрод 3,2 мм	Электрод 3,2 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	15	10,41	156,17	421,65	421,65	-
986	Электрод 2,5 мм	Электрод 2,5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пач	15	8,23	123,52	333,51	333,51	-
987	Шкурка (наждачная бумага)	Шкурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	0,28	56,50	152,54	152,54	-
988	Шайба М8	Шайба М8	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	9,2	5,18	47,65	128,64	128,64	-
989	Болт гайка М27х120	Болт гайка М27х120	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	6,91	345,26	932,20	932,20	-
990	Съемник подшипников 8"	Съемник подшипников 8"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	20,15	40,30	108,81	108,81	-
991	Съемник подшипников 4"	Съемник подшипников 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	10,08	10,08	27,20	27,20	-
992	Съемник подшипников 14"	Съемник подшипников 14"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	57,09	114,19	308,31	308,31	-
993	Стропы 4 м-18мм	Стропы 4 м-18мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	87,88	351,54	949,15	949,15	-
994	Строп текстильный 5 т 5 м	Строп текстильный 5 т 5 м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	52,06	156,17	421,65	421,65	-
995	Строп текстильный 5 т 3 м	Строп текстильный 5 т 3 м	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	45,34	136,02	367,25	367,25	-
996	Сверло М8 HSS_G	Сверло М8 HSS_G	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	3,77	15,07	40,68	40,68	-
997	Сверло М22	Сверло М22	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	18,47	73,89	199,49	199,49	-
998	Сверло М13	Сверло М13	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	6,05	48,36	130,58	130,58	-
999	Сверло М12 HSS_G	Сверло М12 HSS_G	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	7,85	62,77	169,49	169,49	-
1000	Сверло М10	Сверло М10	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,04	20,15	54,41	54,41	-
1001	Сверло SDS-plus-1.6х150х210 мм	Сверло SDS-plus-1.6х150х210 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	1,51	6,05	16,32	16,32	-
1002	Сверло SDS plus-5х5х100х160 мм	Сверло SDS plus-5х5х100х160 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,59	10,34	27,93	27,93	-
1003	Сверло М10 HSS-G	Сверло М10 HSS-G	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	5,65	22,60	61,02	61,02	-
1004	Сверло BOSCH 20мм	Сверло BOSCH 20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	18,47	73,89	199,49	199,49	-
1005	Сверло BOSCH 18mm	Сверло BOSCH 18mm	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	15,11	60,45	163,22	163,22	-
1006	Сверло BOSCH 16mm	Сверло BOSCH 16mm	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	11,75	47,02	126,95	126,95	-
1007	Сверло 8,5мм	Сверло 8,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	3,77	30,13	81,36	81,36	-
1008	Сверло 6,7мм	Сверло 6,7мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,82	11,30	30,51	30,51	-
1009	Сверло 6,0мм	Сверло 6,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	6,28	50,22	135,59	135,59	-
1010	Сверло 5,0мм	Сверло 5,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	4,71	14,12	38,14	38,14	-
1011	Сверло 4,2мм	Сверло 4,2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	2,20	15,38	41,53	41,53	-
1012	Сверло 30,0мм	Сверло 30,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	25,89	77,68	209,75	209,75	-
1013	Сверло 3,3мм	Сверло 3,3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	2,85	19,93	53,81	53,81	-
1014	Сверло 26,0мм	Сверло 26,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	22,44	67,33	181,78	181,78	-
1015	Сверло 24,0мм	Сверло 24,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	20,72	103,58	279,66	279,66	-
1016	Сверло 22мм	Сверло 22мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	19,07	57,20	154,45	154,45	-
1017	Сверло 20мм	Сверло 20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	17,58	52,73	142,37	142,37	-
1018	Сверло 20,9мм	Сверло 20,9мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	18,04	54,12	146,14	146,14	-

1019	Сверло 2,5мм	Сверло 2,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	1,51	10,58	28,56	28,56	-
1020	Сверло 18мм	Сверло 18мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	15,54	46,61	125,85	125,85	-
1021	Сверло 17мм	Сверло 17мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	14,44	57,75	155,93	155,93	-
1022	Сверло 16мм	Сверло 16мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	13,29	53,17	143,56	143,56	-
1023	Сверло 15,4мм	Сверло 15,4мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	12,66	50,66	136,78	136,78	-
1024	Сверло диаметр 4 мм	Сверло диаметр 4 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,18	4,36	11,78	11,78	-
1025	Сверло диаметр 7 мм	Сверло диаметр 7 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,18	4,36	11,78	11,78	-
1026	Сверло диаметр 8 мм	Сверло диаметр 8 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,18	4,36	11,78	11,78	-
1027	Сверло диаметр 10 мм	Сверло диаметр 10 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,18	4,36	11,78	11,78	-
1028	Сверло диаметр 12 мм	Сверло диаметр 12 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,18	4,36	11,78	11,78	-
1029	Сверло 10-12x100x160мм SDS-Plus 5X hammer bits	Сверло 10-12x100x160мм SDS-Plus 5X hammer bits	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	23,51	94,04	253,90	253,90	-
1030	Сверла 160мм /победитовые/	Сверла 160мм /победитовые/	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	4,70	37,61	101,56	101,56	-
1031	Сверла	Сверла	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	2,18	17,45	47,12	47,12	-
1032	Редуктор кислородный	Редуктор кислородный	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	18,83	56,50	152,54	152,54	-
1033	Кабель 3x2,5 TTR	Кабель 3x2,5 TTR	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	150	1,26	188,32	508,47	508,47	-
1034	Кабель 1x70мм	Кабель 1x70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	15	10,07	151,08	407,91	407,91	-
1035	Кабель 1x50мм	Кабель 1x50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	15	7,22	108,26	292,30	292,30	-
1036	Кабель 1x35мм	Кабель 1x35мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	15	4,71	70,62	190,68	190,68	-
1037	Изолента	Изолента	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	0,67	8,06	21,76	21,76	-
1038	Плоскогубцы (крокодил)	Плоскогубцы (крокодил)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	7,85	31,39	84,75	84,75	-
1039	Отвертка ударная	Отвертка ударная	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	56,50	112,99	305,08	305,08	-
1040	Зарядное устройство M12-18	Зарядное устройство M12-18	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	56,18	112,37	303,39	303,39	-
1041	Батарейки M18-B12,0	Батарейки M18-B12,0	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	335,84	671,69	1 813,56	1 813,56	-
1042	Электрический Шприц для Смазки (тавотница)	Электрический Шприц для Смазки (тавотница)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	25,11	75,33	203,39	203,39	-
1043	Вилка электрическая	Вилка электрическая	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	0,94	11,30	30,51	30,51	-
1044	Вентилятор вытяжной	Вентилятор вытяжной	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Май 2025г.	Оплата по факту	шт	1	70,62	70,62	190,68	190,68	-
1045	Калибровочный газ для хроматографа (не понадобятся до 2028г)	Калибровочный газ для хроматографа (не понадобятся до 2028г)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	предоплата	баллон	5	575,10	2 875,51	7 763,87	7 763,87	-
1046	Водород лабораторный в баллоне 50л (не понадобятся до 2028г)	Водород лабораторный в баллоне 50л (не понадобятся до 2028г)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	баллон	2	973,01	1 946,01	5 254,24	5 254,24	-
1047	Белый гипсокартон	Белый гипсокартон	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	8,79	61,52	166,10	166,10	-
1048	CD Профиль 0.5 мм	CD Профиль 0.5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	2,31	46,14	124,58	124,58	-
1049	Чёрный шуруп 3.5 кнауф	Чёрный шуруп 3.5 кнауф	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	800	0,01	7,53	20,34	20,34	-
1050	Шпаклёвка второй слой 25 кг	Шпаклёвка второй слой 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	6,75	20,24	54,66	54,66	-
1051	лента сетка	лента сетка	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	6,12	6,12	16,53	16,53	-
1052	малярный валик 20 см	малярный валик 20 см	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,12	12,24	33,05	33,05	-
1053	Шкурка №120	Шкурка №120	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,08	8,16	22,03	22,03	-
1054	малярный валик 25 см	малярный валик 25 см	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	8,16	8,16	22,03	22,03	-
1055	Бетек	Бетек	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	10,61	21,22	57,29	57,29	-
1056	Розетка VS	Розетка VS	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,96	35,78	96,61	96,61	-
1057	Выключатель VS	Выключатель VS	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	5,96	5,96	16,10	16,10	-
1058	Кабель H05VV-F 3x2.5	Кабель H05VV-F 3x2.5	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	20	2,63	52,67	142,20	142,20	-
1059	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	51,79	51,79	139,83	139,83	-
1060	Монтажная коробка	Монтажная коробка	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	8,16	8,16	22,03	22,03	-

1061	Коробка BR 731	Коробка BR 731	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	1,43	10,00	26,99	26,99	-
1062	Диодная лампочка	Диодная лампочка	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	34,68	34,68	93,64	93,64	-
1063	Рамка двойное	Рамка двойное	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,98	5,96	16,10	16,10	-
1064	Кафель 30х60	Кафель 30х60	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	23	1,82	41,87	113,05	113,05	-
1065	Линолеум	Линолеум	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	12	8,32	99,81	269,49	269,49	-
1066	Кабель BVg 3х6 мм круглый	Кабель BVg 3х6 мм круглый	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	30	5,65	169,49	457,63	457,63	-
1067	Кабель BVg 3х2,5мм плоский полусухой	Кабель BVg 3х2,5мм плоский полусухой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	50	1,73	86,32	233,05	233,05	-
1068	Кабель BVg 3х1,5мм плоский полусухой 10 п/м	Кабель BVg 3х1,5мм плоский полусухой 10 п/м	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	10	1,26	12,55	33,90	33,90	-
1069	Коробка для автомата двойная наружного монтажа	Коробка для автомата двойная наружного монтажа	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	17,26	17,26	46,61	46,61	-
1070	Дифференциальный выключатель 2P+N, 32A, 30mA «Schneider»	Дифференциальный выключатель 2P+N, 32A, 30mA «Schneider»	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	65,91	65,91	177,97	177,97	-
1071	Клемник на DIN рейку 25мм	Клемник на DIN рейку 25мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,95	3,89	10,51	10,51	-
1072	Канал кабельный 16*25мм клейкий	Канал кабельный 16*25мм клейкий	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	24	3,61	86,63	233,90	233,90	-
1073	Шланг гофрированный красный D=50	Шланг гофрированный красный D=50	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	25	3,61	90,24	243,64	243,64	-
1074	Коробка 110*110	Коробка 110*110	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	3,61	3,61	9,75	9,75	-
1075	Розетка с заземлением наружного монтажа «Schneider»	Розетка с заземлением наружного монтажа «Schneider»	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	4,71	23,54	63,56	63,56	-
1076	Выключатель одноклавишный наружного монтажа «Schneider»	Выключатель одноклавишный наружного монтажа «Schneider»	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	4,71	4,71	12,71	12,71	-
1077	Арматура осветительная герметичная 2*36 с диодными лампами	Арматура осветительная герметичная 2*36 с диодными лампами	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	69,05	138,10	372,88	372,88	-
1078	Шурупы гипс-кордона 3,5mm	Шурупы гипс-кордона 3,5mm	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	5	8,63	43,16	116,53	116,53	-
1079	Плинтус пластмассовый	Плинтус пластмассовый	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	20	0,88	17,58	47,46	47,46	-
1080	Краска масляный (синний)	Краска масляный (синний)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	74	12,56	929,48	2 509,60	2 509,60	-
1081	Растворитель	Растворитель	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	9	4,71	42,37	114,41	114,41	-
1082	Багеты потолочные 20мм	Багеты потолочные 20мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	мм	20	1,88	37,66	101,69	101,69	-
1083	Шпатель маленький 40мм	Шпатель маленький 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1084	Кист большой 70мм	Кист большой 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,51	5,02	13,56	13,56	-
1085	Кист маленький 1.5	Кист маленький 1.5	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	1,57	4,71	12,71	12,71	-
1086	Каток большой 20см	Каток большой 20см	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
1087	Каток маленький 10см	Каток маленький 10см	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,14	15,69	42,37	42,37	-
1088	Эмульсия	Эмульсия	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	15	6,28	94,16	254,24	254,24	-
1089	Колер чёрный	Колер чёрный	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1090	Шкурка 120	Шкурка 120	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	4,08	122,41	330,51	330,51	-
1091	Шурупы по металлу (семечка)	Шурупы по металлу (семечка)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	3	6,91	20,72	55,93	55,93	-
1092	БТК	БТК	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	30	10,61	318,27	859,32	859,32	-
1093	Цемент	Цемент	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	10	7,06	70,62	190,68	190,68	-
1094	Метлах	Метлах	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	22	8,47	186,44	503,39	503,39	-
1095	Фуга	Фуга	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1096	Двери металлопластмассовые	Двери металлопластмассовые	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	169,49	169,49	457,63	457,63	-
1097	Шпаклевка	Шпаклевка	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	5	6,75	33,74	91,10	91,10	-
1098	Камен режущий для кафеля 125	Камен режущий для кафеля 125	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,91	13,81	37,29	37,29	-
1099	Гипс-кордон	Гипс-кордон	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	80	2,97	237,29	640,68	640,68	-
1100	Пенопласт 3 см	Пенопласт 3 см	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	80	1,57	125,55	338,98	338,98	-
1101	Профиль Гипс-кордона для стены	Профиль Гипс-кордона для стены	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	10	29,76	297,55	803,39	803,39	-
1102	Лента сетка	Лента сетка	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	6,59	65,91	177,97	177,97	-

1103	Силикон	Силикон	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	7,85	78,47	211,86	211,86	-
1104	Камен режущий 125	Камен режущий 125	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,04	5,18	13,98	13,98	-
1105	Краска масляный (красный)	Краска масляный (красный)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	25	5,22	130,52	352,40	352,40	-
1106	Растворитель	Растворитель	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	15	4,71	70,62	190,68	190,68	-
1107	Шпатель маленький	Шпатель маленький	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,14	15,69	42,37	42,37	-
1108	Кист большой 70мм	Кист большой 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,51	10,04	27,12	27,12	-
1109	Кист маленький 1.5	Кист маленький 1.5	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,57	7,85	21,19	21,19	-
1110	Каток большой	Каток большой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	6,28	25,11	67,80	67,80	-
1111	Каток маленький	Каток маленький	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,57	7,85	21,19	21,19	-
1112	Эмульсия фасадная	Эмульсия фасадная	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	300	6,80	2 040,18	5 508,47	5 508,47	-
1113	Колер чёрный	Колер чёрный	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	1,88	28,25	76,27	76,27	-
1114	Шкурка 120	Шкурка 120	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	0,16	4,71	12,71	12,71	-
1115	Кабель BVg 4x16 мм плоский полусухой	Кабель BVg 4x16 мм плоский полусухой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	50	14,75	737,60	1 991,53	1 991,53	-
1116	Кабель BVg 3x4 мм плоский полусухой	Кабель BVg 3x4 мм плоский полусухой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	150	2,51	376,65	1 016,95	1 016,95	-
1117	Кабель BVg 3x2.5 мм плоский полусухой	Кабель BVg 3x2.5 мм плоский полусухой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	600	1,73	1 035,78	2 796,61	2 796,61	-
1118	Кабель BVg 3x1.5 мм плоский полусухой	Кабель BVg 3x1.5 мм плоский полусухой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	150	1,26	188,32	508,47	508,47	-
1119	Шкаф металлический для внутреннего монтажа 40x60	Шкаф металлический для внутреннего монтажа 40x60	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	62,77	62,77	169,49	169,49	-
1120	Автоматический выключатель C100A «Schneider»	Автоматический выключатель C100A «Schneider»	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	125,55	251,10	677,97	677,97	-
1121	Дифференциальный выключатель 2P+N. 32A. 30mA «Schneider»	Дифференциальный выключатель 2P+N. 32A. 30mA «Schneider»	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	65,91	527,31	1 423,73	1 423,73	-
1122	Клемник заземления и нейтрали GW404	Клемник заземления и нейтрали GW404	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	37,66	37,66	101,69	101,69	-
1123	Клемник на DIN рейку 25 мм	Клемник на DIN рейку 25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	1,95	23,35	63,05	63,05	-
1124	Шланг гофрированный 25 мм	Шланг гофрированный 25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	150	0,78	117,70	317,80	317,80	-
1125	Шланг гофрированный красный Д=63	Шланг гофрированный красный Д=63	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	30	3,61	108,29	292,37	292,37	-
1126	Шланг гофрированный 20 мм	Шланг гофрированный 20 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	550	0,69	379,79	1 025,42	1 025,42	-
1127	Стяжки кабельные 300 мм	Стяжки кабельные 300 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	400	0,25	100,44	271,19	271,19	-
1128	Коробка 110*110	Коробка 110*110	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	3,61	28,88	77,97	77,97	-
1129	Коробка под розетку для гипс картона	Коробка под розетку для гипс картона	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	65	0,50	32,64	88,14	88,14	-
1130	Коробка под розетку	Коробка под розетку	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	0,28	2,82	7,63	7,63	-
1131	Розетка с заземлением внутреннего монтажа	Розетка с заземлением внутреннего монтажа	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	55	3,77	207,16	559,32	559,32	-
1132	Включатель однополюсный внутреннего монтажа	Включатель однополюсный внутреннего монтажа	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	3,45	27,62	74,58	74,58	-
1133	Включатель двухполюсный внутреннего монтажа	Включатель двухполюсный внутреннего монтажа	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	3,92	15,69	42,37	42,37	-
1134	Оправа для розеток (2-х)	Оправа для розеток (2-х)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	2,20	15,38	41,53	41,53	-
1135	Оправа для розеток (3-х)	Оправа для розеток (3-х)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	2,98	20,87	56,36	56,36	-
1136	Оправа для розеток (4-х)	Оправа для розеток (4-х)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	14	3,26	45,70	123,39	123,39	-
1137	Оправа для розеток (5-х)	Оправа для розеток (5-х)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	14	3,61	50,53	136,44	136,44	-
1138	Изолента (черного цвета)	Изолента (черного цвета)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	1,57	10,99	29,66	29,66	-
1139	Крепление для сеток метало пластика	Крепление для сеток метало пластика	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	0,94	94,16	254,24	254,24	-
1140	Арматура осветительная герметичная 2*18 с диодными лампами	Арматура осветительная герметичная 2*18 с диодными лампами	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	43,94	175,77	474,58	474,58	-
1141	Арматура осветительная 595*595 типа «Амстронг»	Арматура осветительная 595*595 типа «Амстронг»	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	28	37,66	1 054,61	2 847,46	2 847,46	-
1142	Наконечники кабеля SAFAK 25 кв.м	Наконечники кабеля SAFAK 25 кв.м	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	10,04	150,66	406,78	406,78	-
1143	Наконечник 2.5 мм	Наконечник 2.5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	2,04	204,02	550,85	550,85	-
1144	Наконечник 4 мм	Наконечник 4 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	2,73	273,07	737,29	737,29	-

1145	Чоп с шурупом для гипс картона	Чоп с шурупом для гипс картона	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	150	0,08	11,77	31,78	31,78	-
1146	Скобы для кабеля №7	Скобы для кабеля №7	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	0,02	1,88	5,08	5,08	-
1147	Скобы для кабеля №3	Скобы для кабеля №3	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	700	0,02	10,99	29,66	29,66	-
1148	Вытяжка «Блауберг» Д=100	Вытяжка «Блауберг» Д=100	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	56,50	56,50	152,54	152,54	-
1149	Уголок 60х60х5	Уголок 60х60х5	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	лм	12	9,67	116,01	313,22	313,22	-
1150	Полоса 40х4	Полоса 40х4	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	лм	12	3,61	43,31	116,95	116,95	-
1151	Цемент в мешках 40кг	Цемент в мешках 40кг	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	13	7,06	91,81	247,88	247,88	-
1152	Блоки бетонные 200*200*400	Блоки бетонные 200*200*400	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	250	1,00	251,10	677,97	677,97	-
1153	Пена строительная	Пена строительная	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	7,85	78,47	211,86	211,86	-
1154	Камень режущий для метлаха125 мм	Камень режущий для метлаха125 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	7,85	15,69	42,37	42,37	-
1155	Камень режущий	Камень режущий	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	6,28	62,77	169,49	169,49	-
1156	Камень режущий 125	Камень режущий 125	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,10	10,99	29,66	29,66	-
1157	Силикон систа	Силикон систа	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	7,85	117,70	317,80	317,80	-
1158	Гвозди 80мм	Гвозди 80мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	50	1,41	70,62	190,68	190,68	-
1159	Гвозди 150 мм	Гвозди 150 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	50	1,41	70,62	190,68	190,68	-
1160	Шурупы для кровли на дерево	Шурупы для кровли на дерево	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7500	0,03	258,95	699,15	699,15	-
1161	Насадка для шурупа	Насадка для шурупа	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	1,57	9,42	25,42	25,42	-
1162	Пронастиль RAL300S O.5*1140*5000 мм	Пронастиль RAL300S O.5*1140*5000 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	245	7,06	1 730,23	4 671,61	4 671,61	-
1163	Пронастиль RAL300S O.5*1140*1000 мм	Пронастиль RAL300S O.5*1140*1000 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	41	7,06	289,55	781,78	781,78	-
1164	Жалоб водосточный труба RALS0S	Жалоб водосточный труба RALS0S	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	6	4,55	27,31	73,73	73,73	-
1165	Пронастиль RALS0S O.5*1180*2200 мм	Пронастиль RALS0S O.5*1180*2200 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	50	7,06	353,11	953,39	953,39	-
1166	Жалоб водосточный RALS0S	Жалоб водосточный RALS0S	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	20	3,92	78,47	211,86	211,86	-
1167	Жалоб водосточный труба RALS0S	Жалоб водосточный труба RALS0S	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	6	4,55	27,31	73,73	73,73	-
1168	Крепёж жалоба (крючки)	Крепёж жалоба (крючки)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,16	23,23	62,71	62,71	-
1169	Крепёж жалоба (крючки для трубы)	Крепёж жалоба (крючки для трубы)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,16	23,23	62,71	62,71	-
1170	Переход жалоба на трубу голубой цвет	Переход жалоба на трубу голубой цвет	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	3,77	22,60	61,02	61,02	-
1171	Шуруп саморез по металлу 5.S*50ммRALS0S	Шуруп саморез по металлу 5.S*50ммRALS0S	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	350	0,04	13,18	35,59	35,59	-
1172	Клеящая лента	Клеящая лента	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	21,97	43,94	118,64	118,64	-
1173	Пронастиль RAL505 O.5*1180*3000 мм	Пронастиль RAL505 O.5*1180*3000 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	22	7,06	155,37	419,49	419,49	-
1174	Шурупр 3.5 мм гипсокартона (пачка)	Шурупр 3.5 мм гипсокартона (пачка)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	1	8,63	8,63	23,31	23,31	-
1175	Шуруп на железо (семичка)	Шуруп на железо (семичка)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	1	6,91	6,91	18,64	18,64	-
1176	Дубел 4.11-6х35-2400	Дубел 4.11-6х35-2400	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	0,05	4,71	12,71	12,71	-
1177	CD профил 0.50 мм	CD профил 0.50 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	2,51	100,44	271,19	271,19	-
1178	Бетопан (панел)	Бетопан (панел)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	39,23	274,64	741,53	741,53	-
1179	Подвесной потолок 25 см DER140-05,5	Подвесной потолок 25 см DER140-05,5	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	14	6,28	87,88	237,29	237,29	-
1180	Плинтус пластмасовый	Плинтус пластмасовый	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	4,71	56,50	152,54	152,54	-
1181	Гвозды 30мм	Гвозды 30мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	0,5	3,14	1,57	4,24	4,24	-
1182	Петля для пластиковых дверей	Петля для пластиковых дверей	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	34	2,98	101,38	273,73	273,73	-
1183	Петля для пластиковых окон	Петля для пластиковых окон	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	45	2,35	105,93	286,02	286,02	-
1184	Стекло блок для пластиковых окон 560.5х1430.5 мм	Стекло блок для пластиковых окон 560.5х1430.5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	48,65	48,65	131,36	131,36	-
1185	Кругляк ст. (катанка) 6.5 мм	Кругляк ст. (катанка) 6.5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	200	0,88	175,77	474,58	474,58	-
1186	Труба квадрат 60х60х3	Труба квадрат 60х60х3	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	204	6,43	1 312,62	3 544,07	3 544,07	-

1187	Шпатель большой №118	Шпатель большой №118	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
1188	Шпатель большой №037	Шпатель большой №037	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,14	9,42	25,42	25,42	-
1189	Кисть матонный большой	Кисть матонный большой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,51	5,02	13,56	13,56	-
1190	Кисть малярный маленький	Кисть малярный маленький	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,57	3,14	8,47	8,47	-
1191	Каток малярный большой	Каток малярный большой	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,28	12,55	33,90	33,90	-
1192	Каток малярный маленький	Каток малярный маленький	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	1,57	4,71	12,71	12,71	-
1193	Краска силиконовая (интериер)15л	Краска силиконовая (интериер)15л	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	94,16	282,49	762,71	762,71	-
1194	Краска силиконовая (интериер)2,5л	Краска силиконовая (интериер)2,5л	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	20,40	40,80	110,17	110,17	-
1195	Колор черный	Колор черный	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1196	Шпакля фасадная 60кг	Шпакля фасадная 60кг	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,02	15,07	40,68	40,68	-
1197	Краска силиконовая (фасад)15л	Краска силиконовая (фасад)15л	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	102,01	306,03	826,27	826,27	-
1198	Шпакля 60кг	Шпакля 60кг	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,65	16,95	45,76	45,76	-
1199	Доски деревянные	Доски деревянные	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	10	335,84	3 358,44	9 067,80	9 067,80	-
1200	Кругляк латунный Ду 60 мм длиной 1 000 мм	Кругляк латунный Ду 60 мм длиной 1 000 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	25,11	28,25	709,32	1 915,17	1 915,17	-
1201	Кругляк латунный Ду 90 мм длиной 500 мм;	Кругляк латунный Ду 90 мм длиной 500 мм;	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	28,5	28,25	805,08	2 173,73	2 173,73	-
1202	Сверло для бетона М8	Сверло для бетона М8	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
1203	Сверло для бетона М10	Сверло для бетона М10	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,77	7,53	20,34	20,34	-
1204	Чопики пластмассовые (ду 10 мм)	Чопики пластмассовые (ду 10 мм)	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	90	0,31	28,25	76,27	76,27	-
1205	Монтажные хомуты Ду1/2	Монтажные хомуты Ду1/2	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	84	1,57	131,83	355,93	355,93	-
1206	Крепёж монтажного хомута	Крепёж монтажного хомута	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	84	1,10	92,28	249,15	249,15	-
1207	Краска сухая	Краска сухая	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	110,17	220,34	594,92	594,92	-
1208	Сталь круглая 60 мм	Сталь круглая 60 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	617	0,59	363,95	982,66	982,66	-
1209	Сталь круглая 80 мм	Сталь круглая 80 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	1340	0,62	835,37	2 255,49	2 255,49	-
1210	Сталь круглая 200 мм	Сталь круглая 200 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	500	1,62	808,15	2 182,00	2 182,00	-
1211	Сталь круглая 150 мм	Сталь круглая 150 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	2595	0,70	1 814,96	4 900,39	4 900,39	-
1212	Сталь шестигранная 24 мм	Сталь шестигранная 24 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	458,5	0,14	64,58	174,37	174,37	-
1213	Сталь шестигранная 30 мм	Сталь шестигранная 30 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	74	1,99	147,33	397,80	397,80	-
1214	Сталь шестигранная 35.8 мм	Сталь шестигранная 35.8 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	1592	0,90	1 429,26	3 859,00	3 859,00	-
1215	Капралон 50 мм	Капралон 50 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	25	19,54	488,52	1 319,00	1 319,00	-
1216	Гвозди 80 мм	Гвозди 80 мм	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	50	1,57	78,47	211,86	211,86	-
1217	гвозди для бетона 4.5*30	гвозди для бетона 4.5*30	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	15	2,67	40,02	108,05	108,05	-
1218	шпакля	шпакля	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,75	13,50	36,44	36,44	-
1219	Пакля 1/2	Пакля 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,20	4,39	11,86	11,86	-
1220	ARRAY ANTENNA, size 12" for 5900S/C, REX, PRO (P5900-1A-SP-001B)	ARRAY ANTENNA, size 12" for 5900S/C, REX, PRO (P5900-1A-SP-001B)	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3426,76	6 853,52	18 504,50	18 504,50	-
1221	DISPLAY BOARD, incl. O-ring for 2230 display	DISPLAY BOARD, incl. O-ring for 2230 display	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	775,20	1 550,39	4 186,06	4 186,06	-
1222	REX Field Comm. FCC board, Std TRL/2 bus, 9150072-673, SPT FCM	REX Field Comm. FCC board, Std TRL/2 bus, 9150072-673, SPT FCM	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	1220,96	3 662,89	9 889,80	9 889,80	-
1223	REX Signal Processor, SPC board 9150072-501, SPT SPC	REX Signal Processor, SPC board 9150072-501, SPT SPC	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	3811,48	3 811,48	10 290,99	10 290,99	-
1224	REX Analog Processing APC board, 9150072-511, SPT APC	REX Analog Processing APC board, 9150072-511, SPT APC	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	1326,93	1 326,93	3 582,72	3 582,72	-
1225	INSTRUMENTATION CABLE RE-2X(ST)YV-f I2X2X0.75 (1m) 2 x 2 bridged copper pairs, cross 0,75mm2 +overall shielding	INSTRUMENTATION CABLE RE-2X(ST)YV-f I2X2X0.75 (1m) 2 x 2 bridged copper pairs, cross 0,75mm2 +overall shielding	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	500	3,56	1 778,44	4 801,80	4 801,80	-
1226	POWER CABLE XPK 3G1.5 1kV power cable with 3 x 1-core copper conductors, cross 1,5mm2 black UV-resistant, overall D=10mm	POWER CABLE XPK 3G1.5 1kV power cable with 3 x 1-core copper conductors, cross 1,5mm2 black UV-resistant, overall D=10mm	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	500	2,55	1 275,11	3 442,80	3 442,80	-

1227	ATEX POWER SWITCH, SKX 13/110 (for 230V power) with 4-pole contacts, 2 cable glands (7-12mm)	ATEX POWER SWITCH, SKX 13/110 (for 230V power) with 4-pole contacts, 2 cable glands (7-12mm)	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	324,37	648,74	1 751,60	1 751,60	-
1228	ATEX JUNCTION BOX, RK 01/544 (for 230V power, 5-cont.-s) with 5 contacts (1-point rough screws), 4 cable glands (7-15mm) & 2 blind caps	ATEX JUNCTION BOX, RK 01/544 (for 230V power, 5-cont.-s) with 5 contacts (1-point rough screws), 4 cable glands (7-15mm) & 2 blind caps	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	110,73	221,47	597,96	597,96	-
1229	ATEX JUNCTION BOX, RK 01/1014-2 (for comm.-n, 10x3-cont.-s) with 10 cont.-s (3-point parallel terminals), 4 cable glands (7-15mm) & 2 blinds	ATEX JUNCTION BOX, RK 01/1014-2 (for comm.-n, 10x3-cont.-s) with 10 cont.-s (3-point parallel terminals), 4 cable glands (7-15mm) & 2 blinds	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	133,10	266,21	718,76	718,76	-
1230	BANK PAYMENT TRANSFER CHARGE (will be applied to receiver for each payment transfer from Georgia)	BANK PAYMENT TRANSFER CHARGE (will be applied to receiver for each payment transfer from Georgia)	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	111,85	111,85	302,00	302,00	-
1231	FREIGHT & PACKAGE HANDLING CHARGES / SWE - EST- GE, Batumi including - export custom formalities in Estonia (not in Georgia) Tax free	FREIGHT & PACKAGE HANDLING CHARGES / SWE - EST- GE, Batumi including - export custom formalities in Estonia (not in Georgia) Tax free	ОИ	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	1845,56	1 845,56	4 983,00	4 983,00	-
1232	Барабан для газонокосилки	Барабан для газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,01	10,08	27,20	27,20	-
1233	Вращающийся барабан (Revolving drum)	Вращающийся барабан (Revolving drum)	тендер	март 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	193,03	1 930,32	5 211,86	5 211,86	-
1234	набор инструментов для объекта инсинераций	набор инструментов для объекта инсинераций	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	310,73	310,73	838,98	838,98	-
1235	Тройник 3/4	Тройник 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	0,78	6,28	16,95	16,95	-
1236	Угольник 3/4	Угольник 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	0,63	6,28	16,95	16,95	-
1237	Муфта 3/4	Муфта 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	0,56	3,95	10,68	10,68	-
1238	Переходник 3/4 на 1/2	Переходник 3/4 на 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	0,88	3,52	9,49	9,49	-
1239	Труба пластмассовая 3/4 L=4м	Труба пластмассовая 3/4 L=4м	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,65	11,30	30,51	30,51	-
1240	Труба пластмассовая 1/2 L=4м	Труба пластмассовая 1/2 L=4м	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	4,58	4,58	12,36	12,36	-
1241	Труба пластмассовая 100мм-1/2	Труба пластмассовая 100мм-1/2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	100	1,10	109,86	296,61	296,61	-
1242	Муфта 1/2	Муфта 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	0,56	14,12	38,14	38,14	-
1243	Переходник "американка" 1/2	Переходник "американка" 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,67	5,34	14,41	14,41	-
1244	Угольник 1/2	Угольник 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	0,63	5,02	13,56	13,56	-
1245	Силикон	Силикон	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,14	31,39	84,75	84,75	-
1246	Арматура Ф20	Арматура Ф20	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	150	3,39	508,47	1 372,88	1 372,88	-
1247	97701453-BERNARD LOCAL PLATE COMMAND	97701453-BERNARD LOCAL PLATE COMMAND	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	994,64	1 989,29	5 371,08	5 371,08	-
1248	97702344 KIT ILS LOCAL CONTROL BOARD	97702344 KIT ILS LOCAL CONTROL BOARD	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	780,18	1 560,36	4 212,98	4 212,98	-
1249	Песок в мешках 15 кг	Песок в мешках 15 кг	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	500	0,75	376,65	1 016,95	1 016,95	-
1250	Целлофан	Целлофан	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	60	2,98	178,91	483,05	483,05	-
1251	Подушка резиновая маслостойкая для полумуфт насосов борнеман	Подушка резиновая маслостойкая для полумуфт насосов борнеман	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	180	20,40	3 672,32	9 915,25	9 915,25	-
1252	Храповик Ду 200 для колодка	Храповик Ду 200 для колодка	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	753,30	753,30	2 033,90	2 033,90	-
1253	Мин.вата с фольгой 100мм	Мин.вата с фольгой 100мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	500	6,97	3 483,99	9 406,78	9 406,78	-
1254	замок для кожаной теплоизоляции	замок для кожаной теплоизоляции	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1100	1,41	1 553,67	4 194,92	4 194,92	-
1255	Шуруп м3х20	Шуруп м3х20	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3000	0,07	207,16	559,32	559,32	-
1256	Резиновые шланги высокого давления Ду32 мм	Резиновые шланги высокого давления Ду32 мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	110	15,62	1 717,84	4 638,18	4 638,18	-
1257	Резиновое уплотнение для центрального кольца	Резиновое уплотнение для центрального кольца	тендер	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	7,22	360,95	974,58	974,58	-
1258	Резиновое кольцо для коллекторного кольца 50,39*3,53 V	Резиновое кольцо для коллекторного кольца 50,39*3,53 V	тендер	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	7,85	392,34	1 059,32	1 059,32	-
1259	Муфта резьбовая 40мм	Муфта резьбовая 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	4,71	9,42	25,42	25,42	-
1260	Угольник резьбовой 40мм	Угольник резьбовой 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	7,85	7,85	21,19	21,19	-
1261	Зеркало дорожное	Зеркало дорожное	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	156,94	156,94	423,73	423,73	-
1262	шебен №20 для дорог	шебен №20 для дорог	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	200	23,54	4 708,10	12 711,86	12 711,86	-
1263	Кабель КОГ 7х2,5мм2	Кабель КОГ 7х2,5мм2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	680	5,18	3 521,66	9 508,47	9 508,47	-
1264	Клемма на рейку 4мм2	Клемма на рейку 4мм2	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	0,94	94,16	254,24	254,24	-

1265	Канал металлический 50мм	Канал металлический 50мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	3,61	360,95	974,58	974,58	-
1266	Шуруп саморез 3 см	Шуруп саморез 3 см	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	300	0,05	15,07	40,68	40,68	-
1267	песок №5	песок №5	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	80	25,11	2 008,79	5 423,73	5 423,73	-
1268	кирпич красный	кирпич красный	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1500	1,04	1 553,67	4 194,92	4 194,92	-
1269	Силикон систа	Силикон систа	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	8,16	81,61	220,34	220,34	-
1270	Пробоотборник 1000ml Sampling Cage with Spring Lock	Пробоотборник 1000ml Sampling Cage with Spring Lock	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	284,85	1 424,27	3 845,52	3 845,52	-
1271	химический анкер Chemical Anchor 3O0ML	химический анкер Chemical Anchor 3O0ML	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	тубик	4	8,79	35,15	94,92	94,92	-
1272	моющее средство для шин 5лг.	моющее средство для шин 5лг.	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	18,83	56,50	152,54	152,54	-
1273	моющее средство. RM 806 ** 20l High-Pressure Wash NTA-fre 20 лг.	моющее средство. RM 806 ** 20l High-Pressure Wash NTA-fre 20 лг.	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	11	94,16	1 035,79	2 796,64	2 796,64	-
1274	Пилолес	Пилолес	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	2	298,18	596,36	1 610,17	1 610,17	-
1275	Шуруп для крыши	Шуруп для крыши	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	0,06	5,65	15,25	15,25	-
1276	шуруп для гипсокодона 3.5*35	шуруп для гипсокодона 3.5*35	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	5	8,16	40,80	110,17	110,17	-
1277	желоб квадр. 150*150	желоб квадр. 150*150	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	120	7,85	941,62	2 542,37	2 542,37	-
1278	крюк K4	крюк K4	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	400	2,04	816,07	2 203,39	2 203,39	-
1279	желоб круглый	желоб круглый	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	14,12	423,73	1 144,07	1 144,07	-
1280	замок шелоба	замок шелоба	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,14	31,39	84,75	84,75	-
1281	наружный уголок желоба	наружный уголок желоба	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	14,12	84,75	228,81	228,81	-
1282	воронка желоба	воронка желоба	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	7,85	94,16	254,24	254,24	-
1283	отвод для желоба	отвод для желоба	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	36	6,28	225,99	610,17	610,17	-
1284	крепление для водостока	крепление для водостока	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	100	2,35	235,40	635,59	635,59	-
1285	режуший камень 125	режуший камень 125	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	35	1,10	38,45	103,81	103,81	-
1286	режуший камень 230	режуший камень 230	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	1,88	47,08	127,12	127,12	-
1287	шуруп (семичка) 4.2*13	шуруп (семичка) 4.2*13	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	6,91	34,53	93,22	93,22	-
1288	краска silicone mat 15 кг	краска silicone mat 15 кг	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	110,17	220,34	594,92	594,92	-
1289	наконечник шуруповёрта	наконечник шуруповёрта	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,57	7,85	21,19	21,19	-
1290	зажим от шуруповёрта	зажим от шуруповёрта	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	1,26	18,83	50,85	50,85	-
1291	плинтус пластмас.	плинтус пластмас.	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	2,20	6,59	17,80	17,80	-
1292	ламинат	ламинат	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	4,02	12,55	50,47	136,27	136,27	-
1293	подвесной потолок	подвесной потолок	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	70,5	6,28	442,56	1 194,92	1 194,92	-
1294	карниз для потолка	карниз для потолка	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	240	1,41	338,98	915,25	915,25	-
1295	Сетка оконные	Сетка оконные	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	34	18,83	640,30	1 728,81	1 728,81	-
1296	стекло пакет	стекло пакет	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	3,3	40,80	134,65	363,56	363,56	-
1297	шпингалет	шпингалет	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,57	3,14	8,47	8,47	-
1298	ручка для окон	ручка для окон	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	1,57	10,99	29,66	29,66	-
1299	механизм окон (евро)	механизм окон (евро)	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	6	22,60	135,59	366,10	366,10	-
1300	петля для дверей	петля для дверей	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	24	1,57	37,66	101,69	101,69	-
1301	петля (мама)	петля (мама)	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	2,51	2,51	6,78	6,78	-
1302	резина уплотнительная для окон и дверей срегулеровой	резина уплотнительная для окон и дверей срегулеровой	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	10	5,02	50,22	135,59	135,59	-
1303	Вентил 1/2" для отоп. Бат.	Вентил 1/2" для отоп. Бат.	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	17,26	258,95	699,15	699,15	-
1304	Труба пластмассовая 100мм	Труба пластмассовая 100мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	3,92	47,08	127,12	127,12	-
1305	Отвод 45 градус 100мм	Отвод 45 градус 100мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,51	10,04	27,12	27,12	-

1306	Тройник для труб 100*70	Тройник для труб 100*70	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,65	16,95	45,76	45,76	-
1307	Тройник для труб 100*100	Тройник для труб 100*100	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	6,28	18,83	50,85	50,85	-
1308	Муфта переходник 70 мм	Муфта переходник 70 мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,88	3,77	10,17	10,17	-
1309	Муфта переходник 50 мм	Муфта переходник 50 мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,26	2,51	6,78	6,78	-
1310	Валвекс	Валвекс	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	8,79	17,58	47,46	47,46	-
1311	Вентиль шаровой Ду100 мм	Вентиль шаровой Ду100 мм	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	207,16	2 071,56	5 593,22	5 593,22	-
1312	Хомуты стяжные	Хомуты стяжные	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,51	25,11	67,80	67,80	-
1313	Азот в баллинах 40л	Азот в баллинах 40л	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	34,53	69,05	186,44	186,44	-
1314	Соленоидный клапан комплект IMI HERION 2401103.4661.23050 УРП и УПЗ	Соленоидный клапан комплект IMI HERION 2401103.4661.23050 УРП и УПЗ	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	728,00	728,00	1 965,60	1 965,60	-
1315	Соленоидный клапан комплект IMI HERION 2401103.4663.23050: УРП и УПЗ	Соленоидный клапан комплект IMI HERION 2401103.4663.23050: УРП и УПЗ	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	812,00	812,00	2 192,40	2 192,40	-
1316	Лампочка люминесцентная 36W TL-D	Лампочка люминесцентная 36W TL-D	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	800,38	1 600,75	4 322,03	4 322,03	-
1317	Клемник	Клемник	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	3,14	94,16	254,24	254,24	-
1318	Средство для уничтожения растительности „Ураган Форте“	Средство для уничтожения растительности „Ураган Форте“	вне плана (до 10 000 лари)	июнь 2025г.	Июнь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	литр	80	14,63	1 170,35	3 159,95	3 159,95	-
1319	Желоб	Желоб	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	45	4,71	211,86	572,03	572,03	-
1320	Воронка желоба	Воронка желоба	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	7,85	47,08	127,12	127,12	-
1321	Труба от желоба до водостока	Труба от желоба до водостока	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	5,02	30,13	81,36	81,36	-
1322	Угольник 45 под желоб 1м	Угольник 45 под желоб 1м	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,28	37,66	101,69	101,69	-
1323	Угольник 90 под желоб 1м	Угольник 90 под желоб 1м	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	6,91	41,43	111,86	111,86	-
1324	Крепёжный хомут	Крепёжный хомут	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	18	1,88	33,90	91,53	91,53	-
1325	Труба от желоба 1м	Труба от желоба 1м	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	3,92	47,08	127,12	127,12	-
1326	Труба по желобу 3м	Труба по желобу 3м	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	8,79	52,73	142,37	142,37	-
1327	Толь для крыши	Толь для крыши	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	165	3,61	595,57	1 608,05	1 608,05	-
1328	Ламинат пола	Ламинат пола	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	170	12,55	2 134,34	5 762,71	5 762,71	-
1329	Пиленный лес	Пиленный лес	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	1	298,18	298,18	805,08	805,08	-
1330	Колор	Колор	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,57	15,69	42,37	42,37	-
1331	Краска фасадная 15 литр	Краска фасадная 15 литр	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	32,25	161,25	435,38	435,38	-
1332	Каток 25см	Каток 25см	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	6,28	31,39	84,75	84,75	-
1333	Каток 20см	Каток 20см	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,65	28,25	76,27	76,27	-
1334	Каток 10см	Каток 10см	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,57	7,85	21,19	21,19	-
1335	Шпаклёвка фасадная 20кг	Шпаклёвка фасадная 20кг	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	5,65	11,30	30,51	30,51	-
1336	Бетон 25	Бетон 25	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	33	74,70	2 465,16	6 655,93	6 655,93	-
1337	Краска масляный (белый 2,5кг)	Краска масляный (белый 2,5кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	31,39	313,87	847,46	847,46	-
1338	Растворитель	Растворитель	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	15	4,71	70,62	190,68	190,68	-
1339	Целлофан	Целлофан	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	Рулон	1	50,22	50,22	135,59	135,59	-
1340	Шпатель маленький	Шпатель маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1341	Шпатель большой	Шпатель большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,14	15,69	42,37	42,37	-
1342	Кист большой	Кист большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,51	12,55	33,90	33,90	-
1343	Кист маленький	Кист маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,98	9,89	26,69	26,69	-
1344	Каток большой	Каток большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	5,85	29,27	79,03	79,03	-
1345	Каток маленький	Каток маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	3,02	30,23	81,61	81,61	-
1346	Эмульсия фасадная 15кг	Эмульсия фасадная 15кг	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	92,59	925,93	2 500,00	2 500,00	-
1347	Эмульсия фасадная 15кг	Эмульсия фасадная 15кг	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	92,59	648,15	1 750,00	1 750,00	-

1348	Колер чёрный	Колер чёрный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,88	18,83	50,85	50,85	-
1349	Шкурка 120	Шкурка 120	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	0,31	9,42	25,42	25,42	-
1350	Шлаклевка внутренней	Шлаклевка внутренней	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	5	5,65	28,25	76,27	76,27	-
1351	Шлаклевка фасадная	Шлаклевка фасадная	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	3	6,59	19,77	53,39	53,39	-
1352	БТК	БТК	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	10	5,96	59,64	161,02	161,02	-
1353	Лента сетка	Лента сетка	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	2,82	28,25	76,27	76,27	-
1354	Силикон	Силикон	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,14	15,69	42,37	42,37	-
1355	Скоч малярный	Скоч малярный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	1,26	18,83	50,85	50,85	-
1356	Профнастиль 0,5мм RAL 5005	Профнастиль 0,5мм RAL 5005	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	135	7,36	993,64	2 682,84	2 682,84	-
1357	Шуруп по металлу	Шуруп по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	350	0,06	21,97	59,32	59,32	-
1358	Переходник	Переходник	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	3,77	3,77	10,17	10,17	-
1359	Метлах 60*60	Метлах 60*60	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	48,24	12,55	605,65	1 635,25	1 635,25	-
1360	Кафель 30*60	Кафель 30*60	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	25,2	11,93	300,56	811,53	811,53	-
1361	Гибкий шланг 60 см	Гибкий шланг 60 см	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	5,96	89,45	241,53	241,53	-
1362	Сетка малярная (рулон)	Сетка малярная (рулон)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	31,39	31,39	84,75	84,75	-
1363	Угольник для кафеля алюминиевый	Угольник для кафеля алюминиевый	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	8,79	131,83	355,93	355,93	-
1364	Силткон „систа“	Силткон „систа“	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	7,69	38,45	103,81	103,81	-
1365	Водонагреватель(титан 50л)	Водонагреватель(титан 50л)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	156,94	156,94	423,73	423,73	-
1366	Целофан рулон	Целофан рулон	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	50,22	50,22	135,59	135,59	-
1367	Шпатель маленький	Шпатель маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	1,88	5,65	15,25	15,25	-
1368	Шпатель большой	Шпатель большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	3,14	6,28	16,95	16,95	-
1369	Кист большой	Кист большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	2,51	12,55	33,90	33,90	-
1370	Кист маленький	Кист маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,98	3,95	10,68	10,68	-
1371	Каток большой	Каток большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,85	17,56	47,42	47,42	-
1372	Каток маленький	Каток маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	3,02	15,11	40,81	40,81	-
1373	Эмульсия фасадная 15л	Эмульсия фасадная 15л	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	92,59	370,37	1 000,00	1 000,00	-
1374	Колор черный	Колор черный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1375	БТК мешок	БТК мешок	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	5,96	71,56	193,22	193,22	-
1376	Клеющая лента	Клеющая лента	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,26	12,55	33,90	33,90	-
1377	Труба полипропиленовая 3/4 PN25	Труба полипропиленовая 3/4 PN25	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	40	3,92	156,94	423,73	423,73	-
1378	Угольник 3/4	Угольник 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,41	28,25	76,27	76,27	-
1379	Муфта 3/4	Муфта 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,94	18,83	50,85	50,85	-
1380	Кран пласмассовый 3/4	Кран пласмассовый 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	9,42	28,25	76,27	76,27	-
1381	Штуцер с внутренней резьбой 3/4	Штуцер с внутренней резьбой 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	5,65	16,95	45,76	45,76	-
1382	Американка наружной резьбой 3/4	Американка наружной резьбой 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	6,91	20,72	55,93	55,93	-
1383	Хомут	Хомут	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	2,51	37,66	101,69	101,69	-
1384	Ленточная пакля	Ленточная пакля	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	1,88	3,77	10,17	10,17	-
1385	Шуруп	Шуруп	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	1	8,79	8,79	23,73	23,73	-
1386	Шланг для кислорода	Шланг для кислорода	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	10	2,35	23,54	63,56	63,56	-
1387	Реагент NH4 CL	Реагент NH4 CL	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	1	47,08	47,08	127,12	127,12	-
1388	Дверь металлопластиковая	Дверь металлопластиковая	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	166,35	166,35	449,15	449,15	-
1389	Сэндвич панель 60мм	Сэндвич панель 60мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	37,24	25,11	935,09	2 524,75	2 524,75	-

1390	Двери металлопластмассовые 865 X 220см	Двери металлопластмассовые 865 X 220см	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	172,63	172,63	466,10	466,10	-
1391	Профиль металлические 50 X 30 X3 мм	Профиль металлические 50 X 30 X3 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	18	6,28	112,99	305,08	305,08	-
1392	Вентилятор вытяжной	Вентилятор вытяжной	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	21,97	21,97	59,32	59,32	-
1393	Шуруп по металлу М6 X 90мм	Шуруп по металлу М6 X 90мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	250	0,08	19,62	52,97	52,97	-
1394	Герметик	Герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	9,42	56,50	152,54	152,54	-
1395	Труба пластмассовая для горячей воды 1/2	Труба пластмассовая для горячей воды 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	60	1,19	71,56	193,22	193,22	-
1396	Хомут переход 50мм X1/2	Хомут переход 50мм X1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	1,88	7,53	20,34	20,34	-
1397	Переходник 50*25	Переходник 50*25	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	1,88	7,53	20,34	20,34	-
1398	Переходник 25 1/2	Переходник 25 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	1,88	7,53	20,34	20,34	-
1399	Вентиль пластмассовый 1/2	Вентиль пластмассовый 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	4,71	37,66	101,69	101,69	-
1400	Американка 1/2	Американка 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,82	11,30	30,51	30,51	-
1401	Угольник пластмассовый 1/2	Угольник пластмассовый 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,63	12,55	33,90	33,90	-
1402	Тройник пластмассовый 1/2	Тройник пластмассовый 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	0,63	6,28	16,95	16,95	-
1403	Муфта 1/2	Муфта 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,56	11,30	30,51	30,51	-
1404	Эл. провод трёх жильный медный 2,5 X L	Эл. провод трёх жильный медный 2,5 X L	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	40	2,04	81,61	220,34	220,34	-
1405	Эл. выключатель наружный	Эл. выключатель наружный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,77	11,30	30,51	30,51	-
1406	Эл. розетка наружный	Эл. розетка наружный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	3,77	11,30	30,51	30,51	-
1407	Осветительная арматура 2X18	Осветительная арматура 2X18	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	10,99	10,99	29,66	29,66	-
1408	Термоизоляция для пластмассовой трубы 1/2	Термоизоляция для пластмассовой трубы 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	60	0,94	56,50	152,54	152,54	-
1409	Мусорное ведро (пепельница)	Мусорное ведро (пепельница)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	40,80	40,80	110,17	110,17	-
1410	Прокладки резиновые для УСН (эстакада 4)	Прокладки резиновые для УСН (эстакада 4)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	32	29,82	954,17	2 576,27	2 576,27	-
1411	Прокладки резиновые плоские для сливных приборов (эстакада 5)	Прокладки резиновые плоские для сливных приборов (эстакада 5)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	23,54	470,81	1 271,19	1 271,19	-
1412	Полумуфты (пара) для насосов борнеман	Полумуфты (пара) для насосов борнеман	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	6	553,47	3 320,83	8 966,25	8 966,25	-
1413	Подушка резиновая маслостойкая для муфтового соединения циркуляционных насосов	Подушка резиновая маслостойкая для муфтового соединения циркуляционных насосов	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	180	20,40	3 672,32	9 915,25	9 915,25	-
1414	Фум лента (пакля)	Фум лента (пакля)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	18,83	376,65	1 016,95	1 016,95	-
1415	Краска масляный (разные цвета) для Эстакады №4, 5	Краска масляный (разные цвета)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	50	15,35	767,42	2 072,03	2 072,03	-
1416	Растворитель для Эстакады №4, 5	Растворитель	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	20	4,71	94,16	254,24	254,24	-
1417	Шпатель маленький для Эстакады №4, 5	Шпатель маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,88	9,42	25,42	25,42	-
1418	Кист большой для Эстакады №4, 5	Кист большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	2,51	5,02	13,56	13,56	-
1419	Кист маленький для Эстакады №4, 5	Кист маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	1,57	4,71	12,71	12,71	-
1420	Каток большой для Эстакады №4, 5	Каток большой	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	6,28	12,55	33,90	33,90	-
1421	Каток маленький для Эстакады №4, 5	Каток маленький	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	1,57	7,85	21,19	21,19	-
1422	Эмульсия фасадная для Эстакады №4, 5	Эмульсия фасадная	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	л	300	6,80	2 040,49	5 509,32	5 509,32	-
1423	Колер чёрный для Эстакады №4, 5	Колер чёрный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	15	1,88	28,25	76,27	76,27	-
1424	Целлофан для Эстакады №4, 5	Целлофан	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	60	2,98	178,91	483,05	483,05	-
1425	Скоч малярный для Эстакады №4, 5	Скоч малярный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	1,26	25,11	67,80	67,80	-
1426	Жалоб водосточный для Эстакады №4, 5	Жалоб водосточный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	200	3,92	784,68	2 118,64	2 118,64	-
1427	Крепёж жалоба (крючки) для Эстакады №4, 5	Крепёж жалоба (крючки)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	600	1,16	696,80	1 881,36	1 881,36	-
1428	Водосточные трубы 3м для Эстакады №4, 5	Водосточные трубы 3м	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	300	4,55	1 365,35	3 686,44	3 686,44	-
1429	Заглушка желоба для Эстакады №4, 5	Заглушка желоба	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	1,26	12,55	33,90	33,90	-
1430	Уголь желоба наружный для Эстакады №4, 5	Уголь желоба наружный	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	9,79	97,93	264,41	264,41	-

1431	воронка желоба для Эстакады №4, 5	воронка желоба	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	26	7,85	204,02	550,85	550,85	-
1432	Колено водосточной трубы для Эстакады №4, 5	Колено водосточной трубы	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	80	6,91	552,42	1 491,53	1 491,53	-
1433	Держатель трубы для Эстакады №4, 5	Держатель трубы	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	200	1,16	232,27	627,12	627,12	-
1434	Камен режущий 125 для Эстакады №4, 5	Камен режущий 125	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	35	1,10	38,45	103,81	103,81	-
1435	Камен режущий 230 для Эстакады №4, 5	Камен режущий 230	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	1,88	47,08	127,12	127,12	-
1436	Шуруп (семичка) для Эстакады №4, 5	Шуруп (семичка)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пачка	5	6,91	34,53	93,22	93,22	-
1437	Шуруп для кровли. для дерево для Эстакады №4, 5	Шуруп для кровли. Для дерево	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	0,03	0,17	0,47	0,47	-
1438	Силикон (систа) для Эстакады №4, 5	Силикон (систа)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	25	3,14	78,47	211,86	211,86	-
1439	Резиновые шланги высокого давления Ду15 мм для горячей воды для Эстакады №4, 5	Резиновые шланги высокого давления Ду15 мм для горячей воды	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	200	11,30	2 259,89	6 101,69	6 101,69	-
1440	Резиновые шланги высокого давления Ду25 мм для горячей воды для Эстакады №4, 5	Резиновые шланги высокого давления Ду25 мм для горячей воды	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	200	15,62	3 123,35	8 433,05	8 433,05	-
1441	Хомут металл. для шланга Ду15 для Эстакады №4, 5	Хомут металл. для шланга Ду15	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,11	2,20	5,93	5,93	-
1442	Хомут металл. для шланга Ду25 для Эстакады №4, 5	Хомут металл. для шланга Ду25	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	20	0,16	3,14	8,47	8,47	-
1443	Кабель ВВГ1 4*25мм2 -80 п/м для Эстакады №2	Кабель ВВГ1 4*25мм2 -80 п/м;	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	80	3,14	251,10	677,97	677,97	-
1444	Шкаф электрический напольный 800*2000*400мм для Эстакады №2	Шкаф электрический напольный 800*2000*400мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	1412,43	1 412,43	3 813,56	3 813,56	-
1445	Кабель Flex CY-OZ 4*1мм2 для Эстакады №2	Кабель Flex CY-OZ 4*1мм2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	70	5,02	351,54	949,15	949,15	-
1446	Автомат защиты двигателя GV37-50 «Schneider electric» для Эстакады №2	Автомат защиты двигателя GV37-50 «Schneider electric»	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	188,32	188,32	508,47	508,47	-
1447	Контактор Schneider LC1R65 230B/AC3, пускатель 65A с катушкой на 220В для Эстакады №2	Контактор Schneider LC1R65 230B/AC3, пускатель 65A с катушкой на 220В	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	235,40	235,40	635,59	635,59	-
1448	Потенциометр марки . GHG411GEAG во взрывозащищенной коробке РТВ 00 3117. АTEX, Ex для Эстакады №2	Потенциометр марки . GHG411GEAG во взрывозащищенной коробке РТВ 00 3117. АTEX, Ex	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	643,44	643,44	1 737,29	1 737,29	-
1449	Кнопка GEAG пуск-стоп во взрывозащищенной коробке РТВ 00 3117АTEX, Ex для Эстакады №2	Кнопка GEAG пуск-стоп во взрывозащищенной коробке РТВ 00 3117АTEX, Ex	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	329,57	329,57	889,83	889,83	-
1450	Кабель ВВг 7*2,5мм2 для Эстакады №2	Кабель ВВг 7*2,5мм2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	70	4,71	329,57	889,83	889,83	-
1451	Кожух амперметра во взрывозащищенной коробке АTEX, Ex для Эстакады №2	Кожух амперметра во взрывозащищенной коробке АTEX, Ex	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	376,65	376,65	1 016,95	1 016,95	-
1452	Амперметр 75/5 для Эстакады №2	Амперметр 75/5	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	37,66	37,66	101,69	101,69	-
1453	Трансформатор тока 75/5 для Эстакады №2для Эстакады №2	Трансформатор тока 75/5	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	18,83	18,83	50,85	50,85	-

1454	Наконечники кабельные САFAK-16мм2 для Эстакады №2	Наконечники кабельные САFAK-16мм2	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	18	1,57	28,25	76,27	76,27	-
1455	Кабельный ввод для бронированного кабеля NPT3/4 для Эстакады №2	Кабельный ввод для бронированного кабеля NPT3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	47,08	94,16	254,24	254,24	-
1456	Оцинкованный лист (0,45-5) мм для Эстакады №2	Оцинкованный лист (0,45-5) мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	210	5,02	1 054,61	2 847,46	2 847,46	-
1457	Алюминии листовой 0.75 мм для Эстакады №2	Алюминии листовой 0.75 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	265	13,80	3 658,22	9 877,20	9 877,20	-
1458	Алюминии листовой 0.7 мм для Эстакады №2	Алюминии листовой 0.7 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	265	13,80	3 658,22	9 877,20	9 877,20	-
1459	Алюминии листовой 0.65 мм для Эстакады №2	Алюминии листовой 0.65 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	265	13,80	3 658,22	9 877,20	9 877,20	-
1460	Алюминии листовой 0.6 мм для Эстакады №2	Алюминии листовой 0.6 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	265	13,80	3 658,22	9 877,20	9 877,20	-
1461	Мин.вата с фольгой 80мм (рулонный) для Эстакады №2	Мин.вата с фольгой 80мм (рулонный)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	550	6,73	3 702,92	9 997,88	9 997,88	-
1462	Краска антикоррозионная 20кг (ведро) с растворителем (серая) для Эстакады №2	Краска антикоррозионная 20кг (ведро) с растворителем (серая)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	12	72,82	873,82	2 359,32	2 359,32	-
1463	Замок натяжной с фиксатором для Эстакады №2	Замок натяжной с фиксатором	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	700	1,41	988,70	2 669,49	2 669,49	-
1464	Шуруп 3 x 10 мм для Эстакады №2	Шуруп 3 x 10 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4000	0,07	276,21	745,76	745,76	-
1465	Силикон "систа" для Эстакады №2	Силикон "систа"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	30	7,93	237,76	641,95	641,95	-
1466	Мин.вата с проволокой 50мм (рулонный) для Эстакады №2	Мин.вата с проволокой 50мм (рулонный)	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м2	250	12,55	3 138,73	8 474,58	8 474,58	-
1467	BATTERY PACK, 031, CE APPROVED для ИЛЗМ	BATTERY PACK, 031, CE APPROVED	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	675,93	675,93	1 825,00	1 825,00	-
1468	Щебень №20 для дорог для площадки инстиниратора Отдела безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды	Щебень №20 для дорог	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	8	23,54	188,32	508,47	508,47	-
1469	Шланг гидравлический ½", 88,8 м с фитингами и резьбой в комплекте	Шланг гидравлический ½", 88,8 м с фитингами и резьбой в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	50	69,99	3 499,69	9 449,15	9 449,15	-
1470	Шланг гидравлический 5/8", 6,55 м с фитингами и резьбой в комплекте	Шланг гидравлический 5/8", 6,55 м с фитингами и резьбой в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	7	69,99	489,96	1 322,88	1 322,88	-
1471	Шланг гидравлический 2", 2,95 м с фитингами и резьбой в комплекте	Шланг гидравлический 2", 2,95 м с фитингами и резьбой в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	69,99	139,99	377,97	377,97	-
1472	Шланг гидравлический ¾" 11,85 м с фитингами и резьбой в комплекте	Шланг гидравлический ¾" 11,85 м с фитингами и резьбой в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	10	69,99	699,94	1 889,83	1 889,83	-
1473	Шланг гидравлический ¼" 8,20 м с фитингами и резьбой в комплекте	Шланг гидравлический ¼" 8,20 м с фитингами и резьбой в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	8	69,99	559,95	1 511,86	1 511,86	-
1474	Шланг гидравлический 1" 9,45 м с фитингами и резьбой в комплекте	Шланг гидравлический 1" 9,45 м с фитингами и резьбой в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	9	69,99	629,94	1 700,85	1 700,85	-
1475	розетки PY432R + вилки SPY432R	розетки PY432R + вилки SPY432R	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	874,92	3 499,69	9 449,15	9 449,15	-
1476	кабельные сальники NAV3B	кабельные сальники NAV3B	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	78,47	235,40	635,59	635,59	-
1477	защитные крышки PLG3B	защитные крышки PLG3B	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	47,08	141,24	381,36	381,36	-
1478	поворотный выключатель для PY-432R	поворотный выключатель для PY-432R	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	1129,94	3 389,83	9 152,54	9 152,54	-
1479	защитные кольца M-766	защитные кольца M-766	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	20,40	61,21	165,25	165,25	-
1480	защитные крышки M-0564	защитные крышки M-0564	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	62,77	188,32	508,47	508,47	-
1481	Щебень 10-16	Щебень 10-16	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	40	21,97	878,84	2 372,88	2 372,88	-
1482	Щебень 20	Щебень 20	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	100	21,97	2 197,11	5 932,20	5 932,20	-
1483	Брезент 650мм*3000мм	Брезент 650мм*3000мм	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	204,02	204,02	550,85	550,85	-
1484	Тент 6000мм*6000мм	Тент 6000мм*6000мм	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	37,66	75,33	203,39	203,39	-
1485	Лопата	Лопата	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	17,26	34,53	93,22	93,22	-
1486	Мешок (биг-бег)	Мешок (биг-бег)	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	26	15,69	408,04	1 101,69	1 101,69	-
1487	Пломбы пластмассовые пронумерованные	Пломбы пластмассовые пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1000	0,14	141,24	381,36	381,36	-
1488	пломбы металлические пронумерованные	пломбы металлические пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	500	1,10	549,28	1 483,05	1 483,05	-
1489	Шланг резиновый 0,5"	Шланг резиновый 0,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	пм	40	0,50	20,09	54,24	54,24	-
1490	Штуцер внешней резьбой 0,5"	Штуцер внешней резьбой 0,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	4	2,51	10,04	27,12	27,12	-
1491	Муфта-угольник внутренней резьбой 0,5"	Муфта-угольник внутренней резьбой 0,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	6	1,88	11,30	30,51	30,51	-
1492	Вентиль 0,5"	Вентиль 0,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	3,14	3,14	8,47	8,47	-
1493	Тройник 0,5"	Тройник 0,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	0,47	0,47	1,27	1,27	-
1494	Азот в баллонах	Азот в баллонах	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	34,53	34,53	93,22	93,22	-

1495	Ремонтный комплект для насоса "Крал"	Ремонтный комплект для насоса "Крал"	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	7352,72	7 352,72	19 852,34	19 852,34	-
1496	Стальная труба Ф26,9мм*2,5мм	Стальная труба Ф26,9мм*2,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м	18	3,30	59,32	160,17	160,17	-
1497	Отвод ф 26,9 мм	Отвод ф 26,9 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	3	2,98	8,95	24,15	24,15	-
1498	Колено 150 mmx 10,97 mm 90 градус	Колено 150 mmx 10,97 mm 90 градус	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	188,32	188,32	508,47	508,47	-
1499	Зап. части для приборов ИЛАНГ, адаптер	Зап. Части для приборов, адаптер	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата	шт	1	769,96	769,96	2 078,90	2 078,90	-
1500	Врезной замок для дверей	Врезной замок для дверей	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	31,39	31,39	84,75	84,75	-
1501	Кран смеситель	Кран смеситель	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	1	26,68	26,68	72,03	72,03	-
1502	Батарейка 13.0 Ah EK 2xx	Батарейка 13.0 Ah EK 2xx	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	5	109,86	549,28	1 483,05	1 483,05	-
1503	Электрод 3 мм GEKA	Электрод 3 мм GEKA	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	60	14,78	886,63	2 393,90	2 393,90	-
1504	Жалюзы для кор.без.	Жалюзи	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	комплект	1	131,83	131,83	355,93	355,93	-
1505	Краска масляный (синний)	Краска масляный (синний)	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кг	25,2	15,35	386,78	1 044,31	1 044,31	-
1506	Клапан Norgren 2401103.0000.00000 для Отдела безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды (медпункт)	Клапан Norgren 2401103.0000.00000	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	128,34	256,67	693,02	693,02	-
1507	Соленоидный блок Norgren 0000000.4663.23050 для Отдела безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды (медпункт)	Соленоидный блок Norgren 0000000.4663.23050	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	2	177,19	354,37	956,80	956,80	-
Всего сырье и материалы:										626 547,66	1 691 678,69	1 691 678,69	0,00
02-0113 Спис_инвент и хоз_прин													
1	Хозяйственные товары (СС)	Разные хозяйственные товары	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			32 052,81	86 542,58	86 542,58	-
2	Хозяйственные товары (ОАР)	Разные хозяйственные товары	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			3 844,43	10 379,96	10 379,96	-
Всего по спис_инвент и хоз_прин:										35 897,24	96 922,54	96 922,54	0,00
2-27, 3-23 Канцеляр_расх													
1	Канцелярные товары (СС)	Разные канцелярские товары	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			15 627,99	42 195,57	42 195,57	-
2	Канцелярные товары (ОАР)	Разные канцелярские товары	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			4 403,50	11 889,44	11 889,44	-
Всего по канцеляр_расх:										20 031,48	54 085,01	54 085,01	0,00
2-2 ГСМ													
1	ГСМ (дизельное топливо)	Дизельное топливо	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	литр			69 199,60	186 838,93	186 838,93	-
2	ГСМ (бензин А-91,92,93,95,96)	Бензин А-91,92,93,95,96	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	литр			36 199,57	97 738,83	97 738,83	-
3	ГСМ на технологические нужды	Смазочные материалы	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	литр			26 746,23	72 214,83	72 214,83	-
Всего ГСМ										132 145,40	356 792,58	356 792,58	0,00
2-3 Топливо													
1	Газ	Газ сжиженный	ОИ	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	м3	11164460,74		4 384 876,51	11 839 166,57	11 839 166,57	-
Всего топливо:										4 384 876,51	11 839 166,57	11 839 166,57	0,00
02_0401 Энергия													
1	Электроэнергия (на производство)	Электроэнергия	ОИ	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кВт	9819267		858 796,70	2 318 751,10	2 318 751,10	-
2	Электроэнергия (на администрацию)	Электроэнергия	ОИ	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	кВт	876000		75 252,78	203 182,51	203 182,51	-
Всего электроэнергия:										934 049,49	2 521 933,61	2 521 933,61	0,00
2-16 Затраты по ОТ, ТБ и ПБ													
1	Услуги на ревизию и техническое обслуживание 182 пеногенераторов ГПСС 2000 установленных на резервуарах	Ревизия и техническое обслуживание пеногенераторов	запрос ценовых предложений	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			18 145,93	48 994,00	48 994,00	-
2	Гидростатическое тестирование и перезарядка огнетушителей	Тестирование и перезарядка огнетушителей	запрос ценовых предложений	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			4 301,85	11 615,00	11 615,00	-
3	Знаки безопасности	Знаки безопасности	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт			3 651,85	9 860,00	9 860,00	-
										26 099,63	70 469,00	70 469,00	0,00
02-2501 Затраты по вневедомственной охране													
1	Охрана основной территории	Охрана основной территории	ОИ	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				326 440,68	881 389,83	881 389,83	-
2	Охрана причалов	Охрана причалов	ОИ	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				161 789,08	436 830,51	436 830,51	-
3	Усиление постов охраны	Усиление постов охраны	запрос ценовых предложений	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				15 415,25	41 621,19	41 621,19	-
4	Контроль по соблюдению безопасности порта	Контроль по соблюдению безопасности порта	Тендер	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				21 555,56	58 200,00	58 200,00	-
										525 200,56	1 418 041,53	1 418 041,53	0,00
02-2502 Затр_содерж_противопож													

1	Услуги по противопожарной безопасности ООО "Пожарная безопасность,обслуживание"	Защита от пожаров объектов БНТ	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту					362 448,21	978 610,17	978 610,17	-
											362 448,21	978 610,17	978 610,17	0,00
07-2302 Курьерские услуги														

1	Georgian Express DHL (Казахстан)	Курьерские услуги	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				4 377,60	11 819,52	0,00	4 377,60
2	Georgian Express DHL (Грузия)	Курьерские услуги	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				406,27	1 096,92	1 096,92	-
										4 783,87	12 916,44	1 096,92	4 377,60
07-2505 Расходы по благоустройству территории зданий													
1	Вывоз бытовых отходов услугами ООО "Сандасуптавеба" (Муниципальный сбор)	Вывоз бытовых отходов	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				5 782,22	15 612,00	15 612,00	-
										5 782,22	15 612,00	15 612,00	0,00
07-2701 Затраты на юридические услуги													
1	Консульт усл в рамках судеб разбир, пред-арбитра и арбитража	Экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде	Тендер	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				57 372,11	154 904,70	0,00	57 372,11
										57 372,11	154 904,70	0,00	57 372,11
07-2703 Затраты на ИСО													
1	Сертификационный аудит по 3-м стандартам: ISO 9001 (Качество); ISO 14001 (Экология), ISO 45001 (Охрана труда и промбезопасность)	Сертификационный аудит	ОИ	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				10 888,89	29 400,00	0,00	10 888,89
2	Аккредитация и ежегодные мониторинги Испытательных лабораторий ISO 17025	Аккредитация и ежегодные мониторинги	ОИ	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 959,91	7 991,76	0,00	2 959,91
3	Аккредитации и ежегодные мониторинги Калибровочной лаборатории ISO 17025	Аккредитаци и ежегодные мониторинги	ОИ	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 185,19	3 200,00	0,00	1 185,19
4	Участия лабораторий в межлабораторных сравнительных программах подтверждения компетентности	Участия лабораторий в межлабораторных сравнительных программах	ОИ	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				5 060,91	13 664,46	0,00	5 060,91
5	Организация оценки кандидатов посредством полиграфологического исследования с применением психологического профайлинга на предмет устойчивости к коррупционным рискам	Организация оценки кандидатов посредством полиграфологического исследования с применением психологического профайлинга на предмет устойчивости к коррупционным рискам	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				232,61	628,04	0,00	232,61
6	Международные стандарты ISO, API, ASTM	Закупка международных стандартов ISO, API, ASTM	ОИ	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				804,43	2 171,96	0,00	804,43
7	Внутренний диагностический аудит 2025 года	Внутренний диагностический аудит 2025 года	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 962,96	8 000,00	0,00	2962,962963
										24 094,90	65 056,22	0,00	24 094,90
07_2702 Затраты на аудит													
1	Проведение аудита финансовой отчетности	Проведение аудита финансовой отчетности	Тендер	Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				84 569,46	228 337,55	0,00	84 569,46
										84 569,46	228 337,55	0,00	84 569,46
07-2704 Затраты на консультационные услуги													
1	Консультационные услуги по трансфертному ценообразованию	Консультационные услуги по трансфертному ценообразованию	запрос ценовых предложений	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				11 500,00	31050	0,00	11 500,00
2	Предварительное решение Службы доходов	Предварительное решение Службы доходов	ОИ	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 668,82	4 505,80	4505,80	-
3	Консультационные услуги в части налоговых вопросов	Закуп консультационных услуг в части налоговых вопросов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 277,78	3 450,00	3450,00	-
4	Переоценка ОС	Переоценка ОС	Тендер	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				41 405,21	111 794,07	111794,07	-
5	Оценка активов (металлолома и автотранспорта)	Оценка активов (металлолома и автотранспорта)	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 299,53	3 508,73	3508,73	-
6	Аудит ИТ сервисов	Аудит ИТ сервисов	запрос ценовых предложений	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				12 000,00	32 400,00	32400,00	-
										69 151,33	186 708,60	155 658,60	11 500,00
2_13 Метрология													
1	Поверка-калибровка средств измерения, калибровка приборов лаборатории, калибровка резервуаров, включая командировочные расходы поверителей	Поверка-калибровка средств измерения, калибровка приборов лаборатории, резервуаров	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				32 163,68	86 841,94	0,00	32 163,68
										32 163,68	86 841,94	0,00	32 163,68
2_19 Подготовка кадров													
1	Аттестация и обучение рабочих профессий*	Аттестация и обучение рабочих профессий*	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				16 323,00	44 072,10	44 072,10	-
										16 323,00	44 072,10	44 072,10	0,00
2_20 Охрана окружающей среды													
1	Очистка канализационной системы (продувка)	Вывоз ассенизационной автомашины-цистерны объемом 7 кубических метров, 1 час	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				4 346,52	11 735,59	11 735,59	-
2	Вывоз и утилизация смешанных отходов	Вывоз и утилизация смешанных отходов	ОИ	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				397,04	1 072,00	1 072,00	-
3	Вывоз и утилизация опасных отходов	Вывоз и утилизация опасных отходов	ОИ	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				1 090,84	2 945,28	2 945,28	-
4	Содержание инсиниратора (утилизация ветоши, шпал и нефтешламов)	Содержание инсиниратора (утилизация ветоши, шпал и нефтешламов)	Тендер	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				112 127,32	302 743,78	302 743,78	-
5	Подготовка документа норм предельно допустимого выброса вредных веществ в атмосферный воздух	Подготовка документа норм предельно допустимого выброса вредных веществ в атмосферный воздух	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				7 898,62	21 326,27	21 326,27	-
6	Разработка отчета ОВОС	Разработка отчета ОВОС	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				38 148,15	103 000,00	103 000,00	-
										164 008,49	442 822,92	442 822,92	0,00
2_21 Использование природного сырья													
1	Природное сырье (вода)	Использование природного сырья (вода)	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				47 938,27	129 433,32	129 433,32	-
										47 938,27	129 433,32	129 433,32	0,00
2_22 Информационное обеспечение													

1	Скайтел	Информационное обеспечение	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				13 596,99	36 711,86	36 711,86	-
2	Coms	Информационное обеспечение	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				7 908,00	21 351,60	0,00	7 908,00
3	ProService LTD	Информационное обеспечение	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				55,56	150,00	150,00	-
4	Web hosting_Batumioilterminal.com	Информационное обеспечение	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				32,60	88,02	88,02	-
5	KazSSL	Информационное обеспечение	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				92,39	249,46	249,46	-
										21 685,53	58 550,94	37 199,34	7 908,00
2_24 Содержание и лицензирование автотранспорта													
1	Замена масла, фильтра	Замена масла, фильтра	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				3 768,29	10 174,37	10 174,37	-
2	Техосмотр	Техосмотр	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 207,41	3 260,00	3 260,00	-
3	Оплата автостоянок	Оплата автостоянок	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				640,30	1 728,81	1 728,81	-
										5 615,99	15 163,19	15 163,19	0,00
2_26 Другие расходы (эколог.)													
1	Дезинсекция, дератизация	Дезинсекция, дератизация	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				1 138,87	3 074,94	3 074,94	-
2	Анализы воды районными и областными СЭС	Анализы воды районными и областными СЭС	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				1 227,66	3 314,68	3 314,68	-
3	Бактериологические показатели питьевой воды	Бактериологические показатели питьевой воды	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				604,69	1 632,65	1 632,65	-
4	Ловля и вывоз беспризорных собак с территории БНТ	Ловля и вывоз беспризорных собак с территории БНТ	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				1 581,92	4 271,19	4 271,19	-
5	Ультразвуковой отпугиватель собак в кол-ве 60 единиц	Ультразвуковой отпугиватель собак в кол-ве 60 единиц	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				3 618,71	9 770,51	9 770,51	-
6	NRC International Services	NRC International Services	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				14 694,92	39 676,27	0,00	14 694,92
										22 866,75	61 740,24	22 063,97	14 694,92
2_26 Другие расходы (операт.)													
1	Сойвейерские услуги независимой компании при проведении инвентаризации нефтепродуктов	Закуп сойвейерских услуг независимой компании при проведении инвентаризации нефтепродуктов	запрос ценовых предложений	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.	Оплата по факту				7 370,00	19 899,00	0,00	7 370,00
2	Работы плавучего крана "Черноморец"	Работы плавучего крана "Черноморец"	ОИ	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				50 572,50	136 545,76	0,00	50 572,50
3	Работы катера "Медея"	Работы катера "Медея"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	часы	300	300,00	90 000,00	243 000,00	0,00	90 000,00
4	Возмещение БМП расходов на ФОТ персонала катера "Медея"	Возмещение БМП расходов на ФОТ персонала катера "Медея"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				220 964,60	596 604,42	0,00	220 964,60
5	Возмещение БМП расходов на аттестацию водолазов катера "Медея"	Возмещение БМП расходов на аттестацию водолазов катера "Медея"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				11 111,11	30 000,00	0,00	11 111,11
6	Работы буксира "Калитан Пагава"	Работы буксира "Калитан Пагава"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				33 054,24	89 246,44	0,00	33 054,24
7	Использование подъездных путей на территории Batumi Petroleum	Использование подъездных путей на территории Batumi Petroleum	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				4 444,44	12 000,00	12 000,00	-
8	Разработка документации системы управления безопасностью для получения авторизации	Разработка документации системы управления безопасностью для получения авторизации	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				17 168,24	46 354,24	46 354,24	-
9	Услуги по разработке «Технологической Карты Перевалки (погрузки/выгрузки) сырой нефти, нефтепродуктов, природного и нефтяного сжиженного газа (LNG, LPG) в Батумском Морском Порту на нефтеналивных причалах 1,2,3 и Безпричальном Навииве»	Услуги по разработке «Технологической Карты Перевалки (погрузки/выгрузки) сырой нефти, нефтепродуктов, природного и нефтяного сжиженного газа (LNG, LPG) в Батумском Морском Порту на нефтеналивных причалах 1,2,3 и Безпричальном Навииве»	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				4 259,26	11 500,00	11 500,00	-
10	Услуги за перевалку Батуми	Услуги за перевалку Батуми	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				383 316,35	1 034 954,14	0,00	383 316,35
Всего другие расходы производственного характера, выполненные сторонними организациями:										822 260,74	2 220 104,00	69 854,24	796 388,80
02-2617 Затраты на медицинское обслуживание													
1	Затраты на медицинское обслуживание	Затраты на медицинское обслуживание	Тендер	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				28 319,63	76 463,00	76 463,00	-
Всего по затратам на медицинское обслуживание:										28 319,63	76 463,00	76 463,00	0,00
2_28 Аренда													
1	Плата за аренду ОС	Плата за аренду ОС	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				5 925,93	16 000,00	16 000,00	-
										5 925,93	16 000,00	16 000,00	0,00
2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы													
1	Сопровождения сайта batumioilterminal.com	Сопровождения сайта batumioilterminal.com	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				3 054,61	8 247,46	0,00	3 054,61
2	Сопровождение системы "Электронная торговая площадка"	Сопровождение системы "Электронная торговая площадка"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				10 000,00	27 000,00	0,00	10 000,00
3	Ремонтные работы префрейриного и серверного оборудования, оргтехники	Ремонтные работы префрейриного и серверного оборудования, оргтехники	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				1 459,31	3 940,12	0,00	1 459,31
4	Ремонт блоков безперебойного питания	Ремонт блоков безперебойного питания	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 000,00	5 400,00	0,00	2 000,00
5	Ремонт двигателей насосов	Ремонт двигателей насосов	вне плана (до 10 000 лари)	Май 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				9 739,52	26 296,70	0,00	9 739,52
6	Монтаж газового бойлера и ремонт системы горячего водоснабжения	Монтаж газового бойлера и ремонт системы горячего водоснабжения	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 644,28	7 139,56	0,00	2 644,28
7	Ежемесячная оплата за мониторинг GPS устройств на 32 машины	Ежемесячная оплата за мониторинг GPS устройств на 32 машины	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 949,82	5 264,52	0,00	1 949,82

8	Неразрушающий контроль качества св швов	Неразрушающий контроль качества св швов	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Август 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				652,09	1 760,65	0,00	652,09
9	Ремонт кондиционеров	Ремонт кондиционеров	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 676,72	7 227,14	0,00	2 676,72
10	Восстановление повреждения кабельной линии фидера №8 с ТП- БНЗ110/6 питающей станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»	Восстановление повреждения кабельной линии фидера №8 с ТП- БНЗ110/6 питающей станцию хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 204,40	5 951,88	0,00	2 204,40
11	Устройство подземной кабельной линии длиной 130 п/м для 6кВ фидера №23 питающий станцию «Капрешуми»	Устройство подземной кабельной линии длиной 130 п/м для 6кВ фидера №23 питающий станцию «Капрешуми»	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				5 173,89	13 969,49	0,00	5 173,89
12	Работы по интеграции частотных преобразователей (4шт.) в САУ УРП-113; УПЗ-102; УПЗ-112	Работы по интеграции частотных преобразователей (4шт.) в САУ УРП-113; УПЗ-102; УПЗ-112	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				5 409,89	14 606,71	0,00	5 409,89
13	Ремонт насосов (двухвинтового насоса KRAL на эстакаде № 2)	Ремонт насосов (двухвинтового насоса KRAL на эстакаде № 2)	вне плана (до 10 000 лари)	Май 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				9 515,60	25 692,12	0,00	9 515,60
14	Восстановление вентиляционных труб (лаборатории СУГ)	Восстановление вентиляционных труб (лаборатории СУГ)	вне плана (до 10 000 лари)	Май 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				263,90	712,53	0,00	263,90
15	Аренда спец техники	Аренда спец техники	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				12 644,78	34 140,91	0,00	12 644,78
16	Ремонт ж-д весов на участке СУГ	Ремонт ж-д весов на участке СУГ	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 222,22	6 000,00	0,00	2 222,22
17	Карчѳка территории и покос травы (Капрешуми, вдоль блокировочных трубопроводов, СУГ)	Карчѳка территории и покос травы (Капрешуми, вдоль блокировочных трубопроводов, СУГ)	тендер	Март 2025 г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				62 178,34	167 881,52	0,00	62 178,34
18	Частичный ремонт резервуаров	Частичный ремонт резервуаров	тендер	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				109 434,27	295 472,53	0,00	109 434,27
19	Зачистка резервуаров	Зачистка резервуаров	тендер	Февраль 2025г.	Март 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				67 568,74	182 435,60	0,00	67 568,74
20	Ремонты а\м подрядным способом	Ремонты а\м подрядным способом	тендер	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				26 363,14	71 180,48	0,00	26 363,14
21	Освидетельствование Тамара 1 и Тамара 2	Освидетельствование Тамара 1 и Тамара 2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 019,26	5 452,00	0,00	2 019,26
22	Техническое обслуживание хлодогельных устройств	Техническое обслуживание хлодогельных устройств	запрос ценовых предложений	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				7 428,27	20 056,32	0,00	7 428,27
23	Обследование резервуаров	Обследование резервуаров	тендер	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				7 325,80	19 779,66	0,00	7 325,80
24	Технический осмотр катера «Терминал-1»	Технический осмотр катера «Терминал-1»	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				111,11	300,00	0,00	111,11
25	Сервисное обслуживание радарных уровнемеров	Сервисное обслуживание радарных уровнемеров	запрос ценовых предложений	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				10 098,41	27 265,71	0,00	10 098,41
26	Периодическое техинспектирование ГПМ	Периодическое техинспектирование ГПМ	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				2 777,78	7 500,00	0,00	2 777,78
27	Периодическое техническое инспектирование объектов - Нефтебазы	Периодическое техническое инспектирование объектов - Нефтебазы	тендер	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				29 472,69	79 576,27	0,00	29 472,69
28	Испытание троса для б\п налива	Испытание троса для б\п налива	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				825,93	2 230,00	0,00	825,93
29	Ревизия и испытание предохранительных клапанов	Ревизия и испытание предохранительных клапанов	запрос ценовых предложений	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				16 143,33	43 586,99	0,00	16 143,33
30	Лабораторное испытание силовых кабелей и составление технического паспорта	Лабораторное испытание силовых кабелей и составление технического паспорта	Тендер	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				5 084,75	13 728,81	0,00	5 084,75
31	Испытание силовых трансформаторов в энергосистеме БНТ и выдача соответствующих протоколов	Испытание силовых трансформаторов в энергосистеме БНТ и выдача соответствующих протоколов	Тендер	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				15 505,34	41 864,41	0,00	15 505,34
32	Испытание СИЗ при эксплуатации электрооборудования.	Испытание СИЗ при эксплуатации электрооборудования.	Тендер	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				6 041,36	16 311,66	0,00	6 041,36
33	Техническое обслуживание дизель-генераторов №№1,2,3,4	Техническое обслуживание дизель-генераторов №№1,2,3,4	запрос ценовых предложений	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				5 000,00	13 500,00	0,00	5 000,00
34	Пуска наладочные работы паровых котлов	Пуска наладочные работы паровых котлов	ОИ	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				15 691,00	42 365,70	0,00	15 691,00
35	Техническое обслуживание и калибровка ж\д весов типа PC-150Ц	Техническое обслуживание и калибровка ж\д весов типа PC-150Ц	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				3 644,07	9 838,98	0,00	3 644,07
36	Техническая поддержка программного обеспечения (без налога у источника)	Техническая поддержка программного обеспечения (без налога у источника)	Тендер	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				66 468,00	179 463,60	0,00	66 468,00
37	Сервисное обслуживание оборудования лаборатории	Сервисное обслуживание оборудования лаборатории	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 437,49	3 881,22	0,00	1 437,49
38	Программное обеспечение автоматизированного рабочего места нижнего авто-налива с настройкой ПО (нефтебаза)	Программное обеспечение автоматизированного рабочего места нижнего авто-налива с настройкой ПО (нефтебаза)	Тендер	Ноябрь 2025г.	Ноябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				22 884,62	61 788,46	0,00	22 884,62
39	Восстановление волоконно-оптического кабеля	Восстановление волоконно-оптического кабеля	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				554,18	1 496,29	0,00	554,18
40	Составление измерительных чертежей (с использованием GPS-приёмника) новых и/или требующих обновление регистрации объектов БНТ (зданий и сооружений) для внесения в государственный реестр.	Составление измерительных чертежей (с использованием GPS-приёмника) новых и/или требующих обновление регистрации объектов БНТ (зданий и сооружений) для внесения в государственный реестр.	вне плана (до 10 000 лари)	Октябрь 2025г.	Октябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 148,15	3 100,00	0,00	1 148,15
Всего по текущему ремонту, техобслуживанию и пусконаладочным раб										556 817,04	1 503 406,01	0,00	556 817,04
2-38 Прочие выплаты социального характера													

1	Курорт Цхалтубо (путевки)	Курорт Цхалтубо (путевки)	Тендер	Май 2025г.	Июнь 2025г.-Октябрь 2025г.	30% в виде аванса в течении 5 банковских дней после подписания договора, полный взаиморасчёт в течении 10 банковских дней после подписания акта приема сдачи работ и услуг				15 128,69	40 847,46	40 847,46	-
2	Курорт Саирме (путевки)	Курорт Саирме (путевки)	Тендер	Май 2025г.	Июнь 2025г.-Октябрь 2025г.	30% в виде аванса в течении 5 банковских дней после подписания договора, полный взаиморасчёт в течении 10 банковских дней после подписания акта приема сдачи работ и услуг				17 733,84	47 881,36	47 881,36	-
Всего прочие выплаты социального										32 862,52	88 728,81	88 728,81	0,00
2-35 Соцсфера													
1	Социальная сфера, питание	Социальная сфера, Питание	Тендер	Февраль 2025г.	Февраль 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				220 009,50	594 025,65	594 025,65	-
										220 009,50	594 025,65	594 025,65	0,00
2_10 Услуги связи													
1	Гос. Казна (Плата за пользование частотами)	Гос. Казна (Плата за пользование частотами)	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				1 481,48	4 000,00	4 000,00	-
2	System Net	System Net	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				5 976,00	16 135,20	16 135,20	-
3	Geonet	Geonet	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				4 030,13	10 881,36	0,00	4 030,13
4	Silknet	Silknet	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				24 105,46	65 084,75	65 084,75	-
										35 593,07	96 101,30	85 219,95	4 030,13
3_9 Услуги связи													
1	Услуги связи	Услуги связи	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				2 230,44	6 022,20	6 022,20	-
										2 230,44	6 022,20	6 022,20	0,00
3_16 Подготовка кадров													
1	Подготовка кадров	Подготовка кадров	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				10 285,00	27 769,50	0,00	10 285,00
										10 285,00	27 769,50	0,00	10 285,00
3_17 Информационное обеспечение													
1	GSS VIP-CODEX	GSS VIP-CODEX	ОИ	Сентябрь 2025г.	Сентябрь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата				695,59	1 878,10	1 878,10	-
2	Подписка "Аргус - Рынок Каспия"	Подписка "Аргус - Рынок Каспия"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата				27 318,00	73 758,60	0,00	27 318,00
3	Подписка "Компра"	Подписка "Компра"	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата				2 065,22	5 576,09	0,00	2 065,22
										30 078,81	81 212,79	1 878,10	29 383,22
3_18 Страхование (ОАР)													
1	Добровольное страхование работников ОАР	Страхование работников	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	чел.	504		23 333,33	63 000,00	63 000,00	-
2	Страхование ГПО (автотранспорта) ОАР	Страхование ГПО (автотранспорта)	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				8 983,40	24 255,18	0,00	8 983,40
										32 316,73	87 255,18	63 000,00	8 983,40
3_19 Содержание и лицензирование автотранспорта													
1	Содержание автотранспорта	Мойка автомашин	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата				2 733,33	7 380,00	7 380,00	-
										2 733,33	7 380,00	7 380,00	0,00
3_21 Другие расходы (питьевая вода)													
1	Бутылки для сатураторов	Вожа питьевая	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту	шт	240		602,64	1 627,12	1 627,12	-
										602,64	1 627,12	1 627,12	0,00
3_24 Аренда ОС													
1	Аренда автомашин у БМП	Аренда автомашин	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				23 683,62	63 945,76	63 945,76	-
2	Аренда кабинетов у БМП	Аренда кабинетов	ОИ	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				17 299,10	46 707,56	46 707,56	-
3	Аренда 2-ех единиц автотранспорта у ИП	Аренда 2-ех единиц автотранспорта у ИП	запрос ценовых предложений	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				11 337,87	30 612,24	30 612,24	-
										52 320,58	141 265,56	141 265,56	0,00
3_30 Расходы на рекламу													
1	Расходы на размещение объявлений в СМИ	Расходы на размещение объявлений в СМИ	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				1 642,18	4 433,90	4 433,90	-
										1 642,18	4 433,90	4 433,90	0,00
3_37 Расходы на культурные и оздоровительные мероприятия													
1	Подарки	Новогодний праздник для детей сотрудников (билеты на Елку)	вне плана (до 10 000 лари)	Ноябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту	шт	262		3 317,35	8 956,85	8 956,85	-
2	Спартакиада	Организация спартакиады	тендер	Март 2025 г.	Август 2025г.	Предоплата / Оплата по факту				34 873,70	94 158,98	94 158,98	-
										38 191,05	103 115,83	103 115,83	0,00
2-23 Страхование (Себестоимость)													
1	Добровольное страхование работников (себестоимость)	Страхование работников	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				313 333,33	846 000,00	846 000,00	-
2	Добровольное страхование имущество (себестоимость)	Страхование имущество	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				178 433,00	481 769,10	0,00	178 433,00
3	Страхование ГПО (себестоимость)	Страхование ГПО	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту				22 500,00	60 750,00	0,00	22 500,00
										514 266,33	1 388 519,10	846 000,00	200 933,00

02-0110 Тек.рем.сс.авто														
1	Текущий ремонт автотранспорта	Текущий ремонт собственными силами автотранспорта	Тендер	Январь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Оплата по факту					23 581,14	63 669,07	63 669,07	-
										23 581,14	63 669,07	63 669,07	0,00	
ТОВАРЫ														
КВЛ 01 Реконструкция систем пенного и водяного пожаротушения														
											10 301,95	27 815,25	0,00	10 301,95
КВЛ 02 Закуп погружных шлангов														
											238 964,43	645 203,97	0,00	238 964,43
КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры														
03_1	Закуп запорно-регулирующей арматуры	Запорно-регулирующая арматура	Тендер	Январь 2025г.	Июнь 2025г.	30%	комплект	1	282470,19	282470,19	762 669,51	0,00	282470,19	
03_2	Закуп винтовых насосов для ЖД эстакады №2, 16шт.	Закуп винтовых насосов для ЖД эстакады №2, 16шт.	Тендер	Январь 2025г.	Июнь 2025г.	30%	комплект	1	327824,43	327824,43	885 125,96	0,00	327824,43	
03_3	Закуп погружного центробежного насосного агрегата взрывозащищенного исполнения для нефтеловушки ЖД эстакады №2 - 1шт.	Закуп погружного центробежного насосного агрегата взрывозащищенного исполнения для нефтеловушки ЖД эстакады №2 - 1шт.	Тендер	Июль 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	22350,00	22350,00	60 345,00	0,00	22350,00	
03_4	Закуп центробежного насоса для подачи горячей воды с резервуара №62 на эстакадах №№4 и 5 с целью зачистки - 1шт.	Закуп центробежного насоса для подачи горячей воды с резервуара №62 на эстакадах №№4 и 5 с целью зачистки - 1шт.	Тендер	Июль 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	9200,00	9200,00	24 840,00	0,00	9200,00	
										641 844,62	1 732 980,47	0,00	641 844,62	
КВЛ 05 Реконструкция промышленно-ливневой канализации														
05_1	Реконструкция приёмной канализации центральной нефтеловушки	Реконструкция приёмной канализации центральной нефтеловушки	Тендер	Сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	24587,84	24587,84	66 387,16	0,00	24587,84	
										24 587,84	66 387,16	0,00	24 587,84	
КВЛ 06 Реконструкция энергосистемы и трансформаторных подстанций														
06_1	Закуп двухкамерных блоков подачи топлива (газа) для паровых котлов (1 шт)	Закуп двухкамерных блоков подачи топлива (газа) для паровых котлов (1 шт)	Тендер	Июль 2025г.	Август 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	11422,40	11422,40	30 840,48	0,00	11422,40	
06_2	Монтаж нового кабеля 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №6 (эстакада №5) до силового шкафа №38 на территории цеха темных н/продуктов	Монтаж нового кабеля 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №6 (эстакада №5) до силового шкафа №38 на территории цеха темных н/продуктов	ОИ	Май 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	28557,31	28557,31	77 104,74	0,00	28557,31	
06_3	Реконструкция отсека РУ-0,4кВ при здании операторной станции приема и перевалки дизельного топлива и керосина	Реконструкция отсека РУ-0,4кВ при здании операторной станции приема и перевалки дизельного топлива и керосина	ОИ	Май 2025г.	Июль 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	51697,34	51697,34	139 582,82	0,00	51697,34	
										91 677,05	247 528,04	0,00	91 677,05	
КВЛ 07 Закуп и монтаж КИП														
07_1	Устройство системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП). Узлы учета светлых нефтепродуктов - на нефтепричалах	Устройство системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП). Узлы учета светлых нефтепродуктов - на нефтепричалах	Тендер	Май 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	1266000,00	1266000,00	3 418 200,00	0,00	1266000,00	
										1 266 000,00	3 418 200,00	0,00	1 266 000,00	
КВЛ 09 Закуп специального оборудования														
										390 499,14	1 054 347,69	1 054 347,69	0,00	
КВЛ 10 Закуп оборудования ПО ИТ														
10_1	Обновление компьютеров и периферийных устройств	Обновление компьютеров и периферийных устройств	Тендер	Март 2025г.	Апрель 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	37 636,71	37636,71	101619,12	0,00	37636,71	
10_2	Закупка лицензий FORTINET (FG,FA,FC,FM)	Закупка лицензий FORTINET (FG,FA,FC,FM)	Тендер	Декабрь 2024г.	Май 2025г.	30%	комплект	1	104 187,95	104187,95	281307,46	0,00	104187,95	
10_3	Закупка лицензий microsoft	Закупка лицензий microsoft	Тендер	Июнь 2025г.	Сентябрь 2025г.	30%	комплект	1	26 440,41	26440,41	71389,10	0,00	26440,41	
10_4	Замена устаревшей телефонной станции AVAYA DEFINITI	Замена устаревшей телефонной станции AVAYA DEFINITI	Тендер	Июнь 2025г.	Июль 2025г.-Октябрь 2025г.	30%	комплект	1	161 964,41	161964,41	437303,90	0,00	161964,41	
10_5	Закупка и обновление оборудования цифровой радиосвязи	Закупка и обновление оборудования цифровой радиосвязи	Тендер	Июнь 2025г.	Июль 2025г.-Август 2025г.	30%	комплект	1	12 695,79	12695,79	34278,64	0,00	12695,79	
10_6	Установка и обновление систем безопасности и видео наблюдения	Установка и обновление систем безопасности и видео наблюдения	Тендер	Июнь 2025г.	Июль 2025г.-Октябрь 2025г.	30%	комплект	1	41 984,75	41984,75	113358,81	0,00	41984,75	
										384 910,01	1 039 257,04	0,00	384 910,01	
РАБОТЫ														
КВЛ 15 Капитальный ремонт резервуаров														
										279 518,66	754 700,39	0,00	279 518,66	
КВЛ 18 Реконструкция технологических трубопроводов														
18_1	Устройство системы обогрева и изоляции трубопроводов цеха приема и перевалки темных нефтепродуктов	Устройство системы обогрева и изоляции трубопроводов цеха приема и перевалки темных нефтепродуктов	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	343040,00	343 040,00	926208,00	0,00	343 040,00	
18_2	Устройство теплоизоляции паровых трубопроводов	Устройство теплоизоляции паровых трубопроводов	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	105000,00	105 000,00	283500,00	0,00	105 000,00	
18_3	Монтаж и обвязка насоса для прокачки водой трубопроводов на грузовых нефтепричалах	Монтаж и обвязка насоса для прокачки водой трубопроводов на грузовых нефтепричалах	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	67169,04	67 169,04	181356,41	0,00	67 169,04	
18_4	Газоснабжение операторной эстакады №4	Газоснабжение операторной эстакады №4	Тендер	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	6004,71	6 004,71	16212,71	0,00	6 004,71	
18_5	Прокладка парового трубопровода для кольцевого соединения системы пароснабжения и устройство пароснабжения стартовых емкостей	Прокладка парового трубопровода для кольцевого соединения системы пароснабжения и устройство пароснабжения стартовых емкостей	Тендер	сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	212879,59	212 879,59	574774,90	0,00	212 879,59	
										734 093,34	1 982 052,03	0,00	734 093,34	
КВЛ 21 Строительство и капитальный ремонт производственных зданий, дорог и сооружений														
21_1	Устройство тарного водоснабжения	Устройство тарного водоснабжения	вне плана (до 10 000 лари)	сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	3657,04	3 657,04	9874,00	0,00	3 657,04	
21_2	Устройство отопления операторной эстакады №4	Устройство отопления операторной эстакады №4	вне плана (до 10 000 лари)	сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	3696,30	3 696,30	9980,00	0,00	3 696,30	
21_3	Устройство водоснабжения питьевой воды	Устройство водоснабжения питьевой воды	вне плана (до 10 000 лари)	сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	3531,48	3 531,48	9535,00	0,00	3 531,48	
21_4	Монтаж обогревателя (с ед) на природном газе для	Монтаж обогревателя (с ед) на природном газе для	вне плана (до 10 000 лари)	сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	1833,33	1 833,33	4950,00	0,00	1 833,33	
										12 718,15	34 339,00	0,00	12 718,15	
КВЛ 22 Капитальный ремонт эстакад и технологического оборудования														

										583 886,60	1 576 493,83	0,00	583 886,60
КВЛ 23 Капитальный ремонт буксиров													
23_1	Классовый ремонт водолазного катера Медя	Классовый ремонт водолазного катера Медя	Тендер	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	75565,60	75565,60	204027,12	0,00	75565,60
										75 565,60	204 027,12	0,00	75 565,60
КВЛ 28 Антикоррозионная защита технологических объектов													
28_1	№140 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Холодная Слобода» 2024г.	№140 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Холодная Слобода» 2024г.	Тендер	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	29974,26	29974,26	80930,51	0,00	29974,26
28_2	Рез. №219;213;204;210 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капreshуим»	Рез. №219;213;204;210 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капreshуим»	Тендер	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	1924,70	1924,70	5196,69	0,00	1924,70
28_3	Рез. №13;14 цеха приёма и распределения импортруемых нефтепродуктов	Рез. №13;14 цеха приёма и распределения импортруемых нефтепродуктов	Тендер	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	Май 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	9535,21	9535,21	25745,07	0,00	9535,21
										41 434,17	111 872,27	0,00	41 434,17
КВЛ 35 Капитальный ремонт насосно-компрессорного оборудования													
35_1	Асинхронный двигатель - 3 шт. 24кВТ, 1500 об/мин, 380В со степенью защиты АTEX, EX для циркуляционных насосов эстакады №2. в комплекте с эл. оборудованием (Частотный преобразователь; Потенциометр; Автомат защиты; Автомат выключатель; Контактр; Предохранитель песочный; Наконечник кабеля; Кнопка старт/стоп; Шкаф электрический)	Асинхронный двигатель - 3 шт. 24кВТ, 1500 об/мин, 380В со степенью защиты АTEX, EX для циркуляционных насосов эстакады №2. в комплекте с эл. оборудованием (Частотный преобразователь; Потенциометр; Автомат защиты; Автомат выключатель; Контактр; Предохранитель песочный; Наконечник кабеля; Кнопка старт/стоп; Шкаф электрический)	Тендер	Декабрь 2024г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	56900,00	56900,00	153630,00	0,00	56900,00
										56 900,00	153 630,00	0,00	56 900,00
КВЛ 36 Закуп товаров, работ и услуг по обеспечению безопасного и исправного функционирования станции приема и перевалки СУГ													
36_1	закуп и монтаж компрессора FAS-THG для станции СУГ - 1 шт.-2024г.	закуп и монтаж компрессора FAS-THG для станции СУГ - 1 шт.-2024г.	ОИ	Январь 2025г.	Март 2025г.-Апрель 2025г.	30%	комплект	1	18868,33	18868,33	50944,49	0,00	18868,33
36_1_1	Прокладка подземных эл. кабелей для КИПиА компрессора FAS-THG станции СУГ	Прокладка подземных эл. кабелей для КИПиА компрессора FAS-THG станции СУГ	ОИ	Январь 2025г.	Март 2025г.-Апрель 2025г.	30%	комплект	1	12439,51	12439,51	33586,68	0,00	12439,51
36_1_2	Закуп материалов для монтажа технологических трубопроводов компрессорного агрегата FAS-THG станции СУГ	Закуп материалов для монтажа технологических трубопроводов компрессорного агрегата FAS-THG станции СУГ	ОИ	Январь 2025г.	Март 2025г.-Апрель 2025г.	30%	комплект	1	17373,09	17373,09	46907,34	0,00	17373,09
36_2	закуп и монтаж компрессора 200 м3/ч. - 1 шт.- 2025г. (с транспортировкой)	закуп и монтаж компрессора 200 м3/ч. - 1 шт.-2025г. (с транспортировкой)	Тендер	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	82423,00	82423,00	222542,10	0,00	82423,00
36_3	Закупка - шланги высокого давления для СУГ	Закупка - шланги высокого давления для СУГ	Тендер	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	Январь 2025г.-Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	12603,11	12603,11	34028,40	0,00	12603,11
:										143 707,04	388 009,01	0,00	143 707,04
КВЛ 37 Закуп товаров, работ и услуг по обеспечению безопасного и исправного функционирования участков приема и перевалки светлых нефтепродуктов													
37_1	Изготовление и монтаж переходных площадок бед. для авто-наливных стоек цеха приёма и распределения импортруемых нефтепродуктов	Изготовление и монтаж переходных площадок бед. для авто-наливных стоек цеха приёма и распределения импортруемых нефтепродуктов	Тендер	сентябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	30%	комплект	1	45176,21	45176,21	121975,77	0,00	45176,21
:										45 176,21	121 975,77	0,00	45 176,21
Всего КВЛ:										5 021 784,83	13 558 819,04		
ИТОГО:										15 318 546,61	41 360 075,84	23 392 501,92	6 654 657,01