



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор по
закупкам и снабжению
ООО «Батумский нефтяной терминал»

Е. Кесикбаев

Протокол итогов заседания комиссии
по закупкам товаров, работ и услуг

17

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|
| Направление заседания: | Подведение итогов на закупку разработки проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №204. | | |
| Дата заседания: | 01.03.2023 | | |
| Место проведения заседания: | ООО «Батумский нефтяной терминал» | | |
| Время открытия заседания: | 16:00 | Время закрытия заседания: | 16:30 |
| Председательствующий: | Кесикбаев Е. | Управляющий директор по закупкам и снабжению | |
| Участники заседания: | Утеубаев Е. | Операционный директор; | |
| | Серикулы С. | Начальник службы контроля, корпоративной безопасности и информационных технологий; | |
| | Мегрелишвили Д. | Начальник планово-экономического отдела; | |
| | Кобуладзе Л. | Начальник отдела QHSE; | |
| | Голиадзе И. | Ведущий юрист; | |
| | Абашидзе Г. | Секретарь. | |
| Отсутствовали: | Голиадзе И. | Ведущий юрист; Причина отсутствия: Командировка; | |
| | | | |

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт резервуара PBC-10000м3 №204.

Статья бюджета: Сарех 15 - Капитальный ремонт резервуаров.

Сумма выделенная по статье: 1 196 100 долл. США без НДС.

| № | Предоставленные документы | ООО «Спецмонтаж 2010» | ООО «Sabey Georgia» | ООО «Лухуми» |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Заявка на участие в тендере | Да | Да | Да |
| 2. | Коммерческое предложение | Да | Да | Да |
| 3. | Подписанное техническое задание | Да | Да | Да |
| 4. | Выписка с налогового реестра | Да | Да | Да |
| 5. | Справка о регистрации плательщиком НДС | Да | Да | Да |
| 6. | Справка об отсутствии задолженности | Да | Да | Да |

| Контрагент | Страна | Цена | Сроки | Форма оплаты |
|-----------------------|--------|--|---------------|--------------|
| ООО «Спецмонтаж 2010» | Грузия | 45 000 лари с НДС на проектные работы. 1 009 021,00 лари с НДС на ремонтные работы. | 30.11.2023 г. | аванс 30% |
| ООО «Sabey Georgia» | Грузия | 157 000,00 лари с НДС | 60 кал. дней | аванс 30% |
| ООО «Лухуми» | Грузия | 152 230,00 лари с НДС | 60 кал. дней | аванс 30% |

- На основании Правил организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал» №BOT-IMS2.A01-013 Ревизия:2 (далее Правила), протокола



Документ: №: BOT-IMS3.J01-163 | В силе с: 28-05-2010 | Ревизия: 3 | Дата ревизии: 31-07-2015

вскрытия конвертов от 16.02.2023г. №14 и принимая во внимание служебную записку от 28.02.2023 №0230 (техническое заключение) от администратора программы и письмо №3 20.02.2023г. от ООО «Спецмонтаж 2010» в котором уточняется сумма только на проектные работы на 45 000 Лари с учетом НДС Комиссия в результате голосования приняла решение:

- На основании Правил пункта 7.7.8. «Комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, не отклоненные Комиссией, отвечающие требованиям конкурсной документации, и определяет выигравшую конкурсную заявку по цене и в соответствии со следующими критериями оценки потенциальных поставщиков» конкурса на закупку услуги на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №204 ООО «Батумский нефтяной терминал» признать ООО «Спецмонтаж 2010» победившим.

- Администратору программы подготовить проект договора у ООО «Спецмонтаж 2010». Общая сумма договора 45 000 (Сорок пять тысяч) лари с НДС. Форма оплаты: Аванс 30%. Сроки выполнения услуги: 2 месяца.

- Администратор программы: Главный инженер – Урушадзе Н.

Подписи членов комиссии:

Управляющий директор по закупкам и
Снабжению

/...../

Кесикбаев Е.

Операционный директор

/...../

Утеубаев Е.

Начальник службы контроля, корпоративной безопасности и информационных технологий

/...../

Серикулы С.

Начальник планово-экономического
отдела

/...../

Мегрелишвили Д.

Начальник отдела QHSE

/...../

Кобуладзе Л.

Ведущий юрист

/Командировка/

Голиадзе И.

Секретарь

/...../

Абашидзе Г.