



План закупок товаров, работ и услуг в ООО "Батумский нефтяной терминал" на 2026 год

2,7

1,18

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Способ закупок	Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения)	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), % (при наличии)	Ед. Измерения	Кол-во, объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Маркетинговая цена за единицу без НДС, Лари	Маркетинговая цена за единицу без НДС, долл. США	Сумма, планируемая для закупок ТРУ долл. США	Сумма, планируемая для закупок ТРУ Лари (Бюдж. Курс 2,7)	Сумма к утверждению, Лари	Сумма к утверждению, долл. США
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ТОВАРЫ														
1 Т	02-0105 08 Затраты по ОТ и ТБ (Спецдежда и Мыло)	Спецдежда	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				163 870,17	442 449,46	0,00	163 870,17
2 Т	02-0105 08 Затраты по ОТ и ТБ (Спецдежда и Мыло)	Спецдежда (ОАП)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				204,33	551,69	0,00	204,33
3 Т	02-0105 08 Затраты по ОТ и ТБ (Спецдежда и Мыло)	Мыло	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				2 852,73	7 702,37	7 702,37	-
Всего затрат по спис_спецод_мыл:											166 927,23	450 703,53	7 702,37	164 074,50
4 Т	02-0107 Затраты по ОТ и ТБ (спецмолоко)	Молоко	Тендер	-	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	таллон				55 504,21	149 861,36	149 861,36	-
Всего затрат по ОТ и ТБ (спецмолоко):											55 504,21	149 861,36	149 861,36	0,00
5 Т	02-0106 Затраты по ОТ и ТБ (ТМЗ)	Огнетушители	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				6 842,59	18 475,00	18 475,00	-
6 Т	02-0106 Затраты по ОТ и ТБ (ТМЗ)	Медикаменты	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				1 382,81	3 733,58	3 733,58	-
Всего затрат по ОТ и ТБ (ТМЗ):											8 225,40	22 208,58	22 208,58	0,00
7 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Расходные материалы для компьютерной техники												
8 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	4 port VGA/HDMI KVM Switch	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	128,81	47,71	143,13	386,44	386,44	-
9 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Card reader	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	50,00	18,52	37,04	100,00	100,00	-
10 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	CD-R Verbatim	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	упаковка	5	57,63	21,34	106,72	288,14	288,14	-
11 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Cooler для CPU	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	38,14	14,12	169,49	457,63	457,63	-
12 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	DDR IV 16GB	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	160,17	59,32	296,61	800,85	800,85	-
13 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	DDR IV 32GB	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	287,29	106,40	532,02	1 436,44	1 436,44	-
14 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	DDR IV 4GB	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	80,51	29,82	208,73	563,56	563,56	-
15 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	DDR IV 8GB	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	215,25	79,72	478,34	1 291,53	1 291,53	-
16 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	SSD disk 500 GB	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	162,71	60,26	301,32	813,56	813,56	-
17 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	HDD 8TB SATA For NVR	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	495,76	183,62	734,46	1 983,05	1 983,05	-
18 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	SSD disk 1 TB SATA	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	190,68	70,62	282,49	762,71	762,71	-
19 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	HDD Seagate 10 TB SATA for NVR	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	815,25	301,95	1 207,78	3 261,02	3 261,02	-
20 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	SSD DISK 240 GB	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	127,12	47,08	564,97	1 525,42	1 525,42	-
21 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	PC Camera Logitech	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	93,22	34,53	103,58	279,66	279,66	-
22 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	RJ-45	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	упаковка	400	0,51	0,19	75,33	203,39	203,39	-

23 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	SSD 800gb 2.5 inch	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	250,00	92,59	370,37	1 000,00	1 000,00	-
------	----------------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------	------------------------------	-----------------	----	---	--------	-------	--------	----------	----------	---

24 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	HDD SAS 600/10k 2.5inch	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	991,53	367,23	734,46	1 983,05	1 983,05	-
25 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	HDMI кабель 3м	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	23,73	8,79	43,94	118,64	118,64	-
26 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Видеокарта 8GB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	796,61	295,04	590,08	1 593,22	1 593,22	-
27 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Switch TP-Link 8 port	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	76,27	28,25	338,98	915,25	915,25	-
28 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Switch TP-Link 5 Port	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	55,08	20,40	244,82	661,02	661,02	-
29 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	APC Back-UPS BX1600MI-GR	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	648,31	240,11	1 200,56	3 241,53	3 241,53	-
30 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	APC Replacement Battery APCRBC176	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	108	72,03	26,68	2 881,36	7 779,66	7 779,66	-
31 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	APC EASY UPS BV 650VA	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	244,07	90,40	542,37	1 464,41	1 464,41	-
32 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	UPS APC SUA 750 RM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	347,46	128,69	772,13	2 084,75	2 084,75	-
33 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	USB Flash 32 GB Kingston	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	25,42	9,42	112,99	305,08	305,08	-
34 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	USB кабель 2.0 3,0 м	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	11,86	4,39	52,73	142,37	142,37	-
35 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	USB Hub/4-port/Unitek 2.0	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	27,97	10,36	51,79	138,83	138,83	-
36 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Джек аксессуары сетей RJ11	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	200	0,51	0,19	37,66	101,69	101,69	-
37 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аккумулятор 12V/18Ah	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	207,63	76,90	768,99	2 076,27	2 076,27	-
38 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Disk 2 TB SAS	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	842,37	311,99	623,98	1 684,75	1 684,75	-
39 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Динамик Genius SP-S110	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	44,07	16,32	48,96	132,20	132,20	-
40 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	USB переходник на адаптер	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6,00	24,58	9,10	54,61	147,46	147,46	-
41 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Салфетки для чистки монитора	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	16,10	5,96	23,85	64,41	64,41	-
42 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Батареяка Verbatim AA	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	120	2,03	0,75	90,40	244,07	244,07	-
43 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Батареяка Verbatim AAA	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	120	2,03	0,75	90,40	244,07	244,07	-
44 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель принтера USB/1.8m/AM-BM-28A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	8,47	3,14	37,66	101,69	101,69	-
45 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж 737 Canon	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	29,66	10,99	131,83	355,93	355,93	-
46 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж EPSON L110 Black	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	39,83	14,75	44,26	119,49	119,49	-
47 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж EPSON L110 Cyan	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	39,83	14,75	44,26	119,49	119,49	-
48 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж EPSON L110 Magenta	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	39,83	14,75	44,26	119,49	119,49	-
49 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж EPSON L110 Yellow	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	39,83	14,75	44,26	119,49	119,49	-
50 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж W2030A/Black	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	150,85	55,87	446,96	1 206,78	1 206,78	-
51 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж W2032A/Yellow	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	159,32	59,01	354,05	955,93	955,93	-
52 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж W2033A/Magenta	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,98	14,44	86,63	233,90	233,90	-
53 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж W2031A/Cyan	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,98	14,44	86,63	233,90	233,90	-
54 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon #703	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	29,66	10,99	65,91	177,97	177,97	-
55 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon G-46 Black	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	100,85	37,35	224,11	605,08	605,08	-
56 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon GI-46 Cyan	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	92,37	34,21	410,55	1 108,47	1 108,47	-
57 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP laser 59A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	54,24	20,09	241,05	650,85	650,85	-
58 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP laser 05A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	57,63	21,34	106,72	288,14	288,14	-
59 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon 725	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	29,66	10,99	263,65	711,86	711,86	-
60 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP LJ 106A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	79,66	29,50	177,02	477,97	477,97	-
61 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon GI-46 Magenta	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	92,37	34,21	239,49	646,61	646,61	-
62 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon GI-46 Yellow	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	92,37	34,21	205,27	554,24	554,24	-
63 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP 57A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	61,86	22,91	274,95	742,37	742,37	-
64 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Чернила Canon CMYK	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	21	61,02	22,60	474,58	1 281,36	1 281,36	-
65 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP LJ 83	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	29,66	10,99	131,83	355,93	355,93	-
66 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP LJ 78A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	29,66	10,99	131,83	355,93	355,93	-
67 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж canon 41s cyan	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,98	14,44	86,63	233,90	233,90	-
68 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж canon 41s magenta	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,98	14,44	86,63	233,90	233,90	-
69 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж для плottера Epson T7200	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	61,02	22,60	90,40	244,07	244,07	-
70 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Чернила EPSON T7200 magenta	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	61,02	22,60	90,40	244,07	244,07	-
71 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Чернила EPSON T7200 Cyan	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	61,02	22,60	90,40	244,07	244,07	-
72 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Чернила EPSON T7200 yellow	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	61,02	22,60	90,40	244,07	244,07	-
73 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж canon 41s Black	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,98	14,44	86,63	233,90	233,90	-
74 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP LJ 070	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	62,71	23,23	69,68	188,14	188,14	-
75 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж HP LJ 59A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	59,32	21,97	131,83	355,93	355,93	-

76 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж canon 41s yellow	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,98	14,44	86,63	233,90	233,90	-
77 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon #737	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	29,66	10,99	54,93	148,31	148,31	-
78 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж C-EXV-60	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	100,85	37,35	224,11	605,08	605,08	-
79 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж Canon FX 10	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	29,66	10,99	32,96	88,98	88,98	-
80 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клавиатура для Нутбука (матрица)	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	241,53	89,45	536,72	1 449,15	1 449,15	-
81 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шкаф монтажный IP67 60x50x30 м	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	262,71	97,30	486,50	1 313,56	1 313,56	-
82 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Блок питания 450w	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	80,51	29,82	178,91	483,05	483,05	-
83 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Блок питания 12V/3A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	42,37	15,89	62,77	169,49	169,49	-
84 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Блок питания 24V 5A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	55,08	20,40	102,01	275,42	275,42	-
85 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Батарейки 12V/5A	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	50	50,00	18,52	925,93	2 500,00	2 500,00	-
86 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клавиатура USB	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	38,14	14,12	84,75	228,81	228,81	-
87 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клавиатура Wi-Fi	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	80,51	29,82	119,27	322,03	322,03	-
88 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пленки для ламинирования 80 гр.	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пач	3	55,08	20,40	61,21	165,25	165,25	-
89 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Микрофон для компьютера	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	55,08	20,40	40,80	110,17	110,17	-
90 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель для монитора	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	25,42	9,42	28,25	76,27	76,27	-
91 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сумка для ноутбука	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	55,08	20,40	81,61	220,34	220,34	-
92 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Опер. Память для ноутбуков	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	194,92	72,19	433,15	1 169,49	1 169,49	-
93 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мышь оптический A4tech X620MD	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	19	21,19	7,85	149,09	402,54	402,54	-
94 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мышь оптический Wi-Fi	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	38,14	14,12	56,50	152,54	152,54	-
95 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Телефон AVAYA 1616	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	563,56	208,73	2 504,71	6 762,71	6 762,71	-
96 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель 2x2 x1,5 mm	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	400	3,31	1,22	489,64	1 322,03	1 322,03	-
97 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Картридж тонер Canon IR 2425 EXV60	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	100,85	37,35	112,05	302,54	302,54	-
98 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель сетевой 4x2x1,5	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	100	3,31	1,22	122,41	330,51	330,51	-
99 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель сетевой UTP CAT6E (305m)	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1525	1,36	0,50	765,85	2 067,80	2 067,80	-
100 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Медиа конвертор 10/100/1000 Mbps SC/SM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пара	6	186,44	69,05	414,31	1 118,64	1 118,64	-
101 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	SFP конвертор 10/100/1000 Mbps SC/SM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пара	6	177,97	65,91	395,48	1 067,80	1 067,80	-
102 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Оптический конвертор дуплекс 1000m6 LC/SM	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пара	12	100,00	37,04	444,44	1 200,00	1 200,00	-
103 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Наушник с микрофоном	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	46,61	17,26	51,79	139,83	139,83	-
104 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Батарейка "Крона", 9 V многозарядная	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	33,90	12,55	50,22	135,59	135,59	-
105 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Муфта оптическая 48 Core (касетная)	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	122,03	45,20	542,37	1 464,41	1 464,41	-
106 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кроссовый шкаф оптический водонепроницаемый	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	77,97	28,88	346,52	935,59	935,59	-
107 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Термопаста Z5	Комплектующие к оргтехнике	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	19,49	7,22	36,10	97,46	97,46	-
108 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Щетка по металлу	Щетка по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	17	15,25	5,65	96,05	259,32	259,32	-
109 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паста замерная (для воды)	Паста замерная (для воды)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	312	55,08	20,40	6 365,35	17 186,44	17 186,44	-
110 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паста замерная (для продукта)	Паста замерная (для продукта)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	320	55,08	20,40	6 528,56	17 627,12	17 627,12	-
111 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кран водной 1/2"	Кран водной 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	16	29,66	10,99	175,77	474,58	474,58	-
112 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мисина для газонокосилки 4,0мм X 35м зеленая	Мисина для газонокосилки 4,0мм X 35м зеленая	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	321	21,19	7,85	2 518,83	6 800,85	6 800,85	-
113 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мисина для газонокосилки 4,5x200м	Мисина для газонокосилки 4,5x200м	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	67,80	25,11	376,65	1 016,95	1 016,95	-
114 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мисина для газонокосилки 4,0x500м	Мисина для газонокосилки 4,0x500м	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	118,64	43,94	659,13	1 779,66	1 779,66	-
115 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мисина для газонокосилки 4,5x500м	Мисина для газонокосилки 4,5x500м	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	195	127,12	47,08	9 180,79	24 788,14	24 788,14	-
116 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Барaban для газонокосилки (апмн)	Барaban для газонокосилки (апмн)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	109	21,19	7,85	855,30	2 309,32	2 309,32	-
117 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Крепек для газонокосилки	Крепек для газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	21,19	7,85	156,94	423,73	423,73	-
118 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка газонокосилки	Прокладка газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	21,19	7,85	78,47	211,86	211,86	-
119 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Свечи зажигания газонокосилки	Свечи зажигания газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	13	21,19	7,85	102,01	275,42	275,42	-
120 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Защитный щит газонокосилки	Защитный щит газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	25,42	9,42	37,66	101,69	101,69	-
121 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цепление газонокосилки	Цепление газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	29,66	10,99	65,91	177,97	177,97	-
122 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Диск с твердосплавными зубцами для газонокосилки	Диск с твердосплавными зубцами для газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	29,66	10,99	65,91	177,97	177,97	-
123 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Стартер газонокосилки	Стартер газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	33,90	12,55	87,88	237,29	237,29	-
124 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Карбюратор газонокосилки	Карбюратор газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	42,37	15,69	47,08	127,12	127,12	-
125 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подставка газонокосилки	Подставка газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	59,32	21,97	87,88	237,29	237,29	-
126 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цилиндр в комплекте газонокосилки	Цилиндр в комплекте газонокосилки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	63,56	23,54	94,16	254,24	254,24	-
									3626	Всего расходные материалы для компьютеров		30 030,13	81 081,36	81 081,36	-

127 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ремкомплект для Газооксили	Ремкомплект для Газооксили	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	152,54	56,50	169,49	457,63	457,63	-
128 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Микрошприц	Микрошприц	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	комплект	5	832,96	308,50	1 542,51	4 164,79	4 164,79	-
129 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Запчасти для хроматографа (планг)	Запчасти для хроматографа (планг)	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	комплект	5	832,96	308,50	1 542,51	4 164,79	4 164,79	-
130 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Одноразовые ячейки с рамками (48шт/пачка) для аппарата серы ИЛАНГ	Одноразовые ячейки с рамками (48шт/пачка) для аппарата серы ИЛАНГ	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1000	7,51	2,78	2 781,13	7 509,05	7 509,05	-
131 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пленка сменная ячеек, 100 шт./компл. для аппарата серы ИЛАНГ	Пленка сменная ячеек, 100 шт./компл. для аппарата серы ИЛАНГ	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1000	1,34	0,50	497,29	1 342,68	1 342,68	-
132 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Термобумага 5 шт./пачка для аппарата серы ИЛАНГ	Термобумага 5 шт./пачка для аппарата серы ИЛАНГ	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	2	177,97	65,91	131,83	355,93	355,93	-
133 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Калибровочная газовая смесь в баллонах для хроматографа	Калибровочная газовая смесь в баллонах для хроматографа	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	баллон	1	8026,23	2972,68	2 972,68	8 026,23	8 026,23	-
134 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гелий газ в баллоне (99,9999)	Гелий газ в баллоне (99,9999)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	3	2779,66	1029,50	3 088,51	8 338,98	8 338,98	-
135 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Водород лабораторный в баллоне 50л	Водород лабораторный в баллоне 50л	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	3	2627,12	973,01	2 919,02	7 881,36	7 881,36	-
136 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Углекислота	Углекислота	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	10	55,08	20,40	204,02	550,85	550,85	-
137 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ацетон "чда" ГОСТ 2603-79, изм. 1-3	Ацетон "чда" ГОСТ 2603-79, изм. 1-3	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	10	38,14	14,12	141,24	381,36	381,36	-
138 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Толуол	Толуол	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	50	118,64	43,94	2 197,11	5 932,20	5 932,20	-
139 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ортоксилол	Ортоксилол	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	10	55,08	20,40	204,02	550,85	550,85	-
140 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Изооктан С(СН3)3-СН2-СН(СН3)2	Изооктан С(СН3)3-СН2-СН(СН3)2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	50	169,49	62,77	3 138,73	8 474,58	8 474,58	-
141 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гептан СН3(СН2)5СН3	Гептан СН3(СН2)5СН3	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	50	118,64	43,94	2 197,11	5 932,20	5 932,20	-
142 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Спирт изопропиловый	Спирт изопропиловый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	5	55,08	20,40	102,01	275,42	275,42	-
143 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метанол	Метанол	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	2	50,85	18,83	37,66	101,69	101,69	-
144 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Спирт этиловый 96%	Спирт этиловый 96%	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	60	16,95	6,28	376,65	1 016,95	1 016,95	-
145 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Стаканы химические разные	Стаканы химические разные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	46,61	17,26	172,63	466,10	466,10	-
146 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фильтр воздушный FLT-P GZ-G4-M48 для кондиционирования в лаборатории	Фильтр воздушный FLT-P GZ-G4-M48 для кондиционирования в лаборатории	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	12	33,05	12,24	146,89	396,61	396,61	-
147 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фильтр воздушный FLT-TFB-F7-P8 для системы кондиционирования в лаборатории	Фильтр воздушный FLT-TFB-F7-P8 для системы кондиционирования в лаборатории	ОИ	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	12	66,95	24,80	297,55	803,39	803,39	-
148 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шприцы мед. /10мл.	Шприцы мед. /10мл.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1200	0,47	0,17	207,16	559,32	559,32	-
149 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вата Медицинская /100гр.	Вата Медицинская /100гр.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	1,69	0,63	5,02	13,56	13,56	-
150 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Марля медицинская /5м.	Марля медицинская /5м.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	4,24	1,57	31,39	84,75	84,75	-
151 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ремины для мотора	Ремины для мотора	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	16	50,85	18,83	301,32	813,56	813,56	-
152 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Электр поджиг для вспышки	Электр поджиг для вспышки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	1271,19	470,81	2 354,05	6 355,93	6 355,93	-
153 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гидранал HYDRANAL-coolomat AG	Гидранал HYDRANAL-coolomat AG	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	5	1367,54	506,50	2 532,49	6 837,71	6 837,71	-
154 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гидранал HYDRANAL-coolomat CG	Гидранал HYDRANAL-coolomat CG	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	0,5	12183,56	4512,43	2 256,21	6 091,78	6 091,78	-
155 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бумага фильтровальная	Бумага фильтровальная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	38,14	14,12	141,24	381,36	381,36	-
156 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тигли фарфоровые	Тигли фарфоровые	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	46,61	17,26	172,63	466,10	466,10	-
157 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Буферный раствор PH (в упаковке 6шт)	Буферный раствор PH (в упаковке 6шт)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	211,86	78,47	156,94	423,73	423,73	-
158 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Насос пластмассовый	Насос пластмассовый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	29,66	10,99	21,97	59,32	59,32	-
159 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бутылки стеклянные для отбора проб нефтепродуктов	Бутылки стеклянные для отбора проб нефтепродуктов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1000	8,01	2,97	2 966,10	8 008,47	8 008,47	-
160 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	PMCC D-93 nominal flash point (65°C) 250ml	PMCC D-93 nominal flash point (65°C) 250ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	2	793,17	293,77	587,54	1 586,35	1 586,35	-
161 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Standard density,60ml	Standard density,60ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	392,86	145,50	145,50	392,86	392,86	-
162 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Standard viscosity (S20) 500ml	Standard viscosity (S20) 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	407,78	151,03	151,03	407,78	407,78	-
163 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Standard viscosity (S3) 500ml	Standard viscosity (S3) 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	407,78	151,03	151,03	407,78	407,78	-
164 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Standard viscosity (S6) 500ml	Standard viscosity (S6) 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	407,78	151,03	151,03	407,78	407,78	-
165 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur in isooctane check standard 10ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 10ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	793,17	293,77	293,77	793,17	793,17	-
166 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur in isooctane check standard 10ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 10ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	793,17	293,77	293,77	793,17	793,17	-
167 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur in isooctane check standard 20ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 20ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	793,17	293,77	293,77	793,17	793,17	-
168 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur in isooctane check standard 5ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 5ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	793,17	293,77	293,77	793,17	793,17	-
169 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur in isooctane check standard 7.5ug/100ml	Sulfur in isooctane check standard 7.5ug/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	793,17	293,77	293,77	793,17	793,17	-
170 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur standard:10000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:10000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	459,99	170,37	170,37	459,99	459,99	-
171 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur standard:15000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:15000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	479,88	177,73	177,73	479,88	479,88	-
172 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur standard:20000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:20000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	459,99	170,37	170,37	459,99	459,99	-
173 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Sulfur standard:50000ug/g.minerak oil/100ml	Sulfur standard:50000ug/g.minerak oil/100ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата	шт	1	432,64	160,24	160,24	432,64	432,64	-
174 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бензол	Бензол	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	36	84,75	31,39	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
175 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сульфат натрия	Сульфат натрия	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	30	36,44	13,50	404,90	1 093,22	1 093,22	-
176 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Натрия хлорид	Натрия хлорид	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	30	36,44	13,50	404,90	1 093,22	1 093,22	-
177 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гексан	Гексан	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	72	101,69	37,66	2 711,86	7 322,03	7 322,03	-

178 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бумага индикаторная	Бумага индикаторная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	48	59,32	21,97	1 054,61	2 847,46	2 847,46	-
179 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фильтр обеззоленный "синяя лента"	Фильтр обеззоленный "синяя лента"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	48	33,90	12,55	602,64	1 627,12	1 627,12	-
180 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кислота серная	Кислота серная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	18	42,37	15,69	282,49	762,71	762,71	-
181 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хлороформ	Хлороформ	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	264	84,75	31,39	8 286,25	22 372,88	22 372,88	-
182 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Индикаторные трубки	Индикаторные трубки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	48	194,92	72,19	3 465,16	9 355,93	9 355,93	-
183 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Колба односторонняя круглодонная 500ml	Колба односторонняя круглодонная 500ml	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	50	112,32	41,60	2 080,08	5 616,23	5 616,23	-
184 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Регулятор давления 0.5LPM Модель 715 калибровочного газа	Регулятор давления 0.5LPM Модель 715 калибровочного газа	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	343,13	127,08	127,08	343,13	343,13	-
185 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Спирт этиловый 96%	Спирт этиловый 96%	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	36	16,95	6,28	225,99	610,17	610,17	-
186 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шприц ультрагладкий гидрофобный 57мм0.63мм OD, Игла с конусным наконечником	Шприц ультрагладкий гидрофобный 57мм0.63мм OD, Игла с конусным наконечником	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	357,63	132,45	1 324,54	3 576,27	3 576,27	-
187 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Делительная воронка, стеклянная (на 1л)	Делительная воронка, стеклянная (на 1л)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	13,56	5,02	25,11	67,80	67,80	-
188 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Окись алюминия	Окись алюминия	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	6	38,14	14,12	84,75	228,81	228,81	-
189 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бутылки стеклянные для отбора проб нефтепродуктов	Бутылки стеклянные для отбора проб нефтепродуктов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	8,01	2,97	296,61	800,85	800,85	-
190 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Стеклохолодильник перегонный	Стеклохолодильник перегонный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	457,63	169,49	169,49	457,63	457,63	-
191 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аккумулятор 100Ah	Аккумулятор 100Ah	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	830,51	307,60	615,19	1 661,02	1 661,02	-
192 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аккумулятор CameronSino для Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gauge (38-BAT) 3400mah	Аккумулятор CameronSino для Olympus 38DL Plus Ultrasonic Thickness Gauge (38-BAT) 3400mah	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	220,34	81,61	81,61	220,34	220,34	-
193 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисть малярная 1"	Кисть малярная 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	2,54	0,94	4,71	12,71	12,71	-
194 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисть малярная 1,5"	Кисть малярная 1,5"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	3,39	1,26	25,11	67,80	67,80	-
195 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисть малярная 2"	Кисть малярная 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	4,24	1,57	94,16	254,24	254,24	-
196 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисть малярная 3"	Кисть малярная 3"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	4,24	1,57	7,85	21,19	21,19	-
197 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисти малярные 4"	Кисти малярные 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	4,24	1,57	7,85	21,19	21,19	-
198 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисть малярная 50мм	Кисть малярная 50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	47	5,08	1,88	88,51	238,98	238,98	-
199 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кисть малярная 70мм	Кисть малярная 70мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	131	5,93	2,20	287,82	777,12	777,12	-
200 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Каток малярный 4"	Каток малярный 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	8,47	3,14	62,77	169,49	169,49	-
201 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Каток малярный 10 см	Каток малярный 10 см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	220	8,47	3,14	690,52	1 864,41	1 864,41	-
202 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Каток малярный 18 см	Каток малярный 18 см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	12,71	4,71	23,54	63,56	63,56	-
203 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Каток малярный 20 см	Каток малярный 20 см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	47	16,95	6,28	295,04	796,61	796,61	-
204 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Каток малярный 25 см	Каток малярный 25 см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	102	21,19	7,85	800,38	2 161,02	2 161,02	-
205 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска белая 2,8кг	Краска белая 2,8кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	109	55,08	20,40	2 223,79	6 004,24	6 004,24	-
206 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска антикоррозийная белая по 15л	Краска антикоррозийная белая по 15л	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	28	186,44	69,05	1 933,46	5 220,34	5 220,34	-
207 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска желтая 2,8кг	Краска желтая 2,8кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	46,61	17,26	345,26	932,20	932,20	-
208 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска красная 2,7кг	Краска красная 2,7кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	55,08	20,40	163,21	440,68	440,68	-
209 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска красная 2,8кг	Краска красная 2,8кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	139	46,61	17,26	2 399,56	6 478,81	6 478,81	-
210 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска разная	Краска разная	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	72	50,85	18,83	1 355,93	3 661,02	3 661,02	-
211 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска серая 18кг	Краска серая 18кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	46,61	17,26	138,10	372,88	372,88	-
212 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска серебристая 2,8кг	Краска серебристая 2,8кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	27	55,08	20,40	550,85	1 487,29	1 487,29	-
213 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска синяя 2,8кг	Краска синяя 2,8кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	292	46,61	17,26	5 040,80	13 610,17	13 610,17	-
214 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска спец. 12кг	Краска спец. 12кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	211,86	78,47	235,40	635,59	635,59	-
215 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	краска черная 2,6кг	краска черная 2,6кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	55,08	20,40	81,61	220,34	220,34	-
216 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска черная 2,8кг	Краска черная 2,8кг	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	128	55,08	20,40	2 611,42	7 050,85	7 050,85	-
217 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска-грунт 2,8кг (серая)	Краска-грунт 2,8кг (серая)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	55,08	20,40	142,81	385,59	385,59	-
218 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска антикоррозийная	Краска антикоррозийная	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	55,08	20,40	142,81	385,59	385,59	-
219 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Краска грунтовка Sytolot Konzentrat 111 10л	Краска грунтовка Sytolot Konzentrat 111 10л	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	109,32	40,49	971,75	2 623,73	2 623,73	-
220 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Колор для краски 100мл	Колор для краски 100мл	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	120	8,47	3,14	376,65	1 016,95	1 016,95	-
221 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Растворитель 646 (0,9л)	Растворитель 646 (0,9л)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	10,17	3,77	11,30	30,51	30,51	-
222 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Растворитель синтетический 2,5л	Растворитель синтетический 2,5л	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	48	32,20	11,93	572,50	1 545,76	1 545,76	-
223 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Растворитель синтетический 3,0 л	Растворитель синтетический 3,0 л	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	38,14	14,12	98,87	266,95	266,95	-
224 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Растворитель синтетический 10л	Растворитель синтетический 10л	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	76,27	28,25	141,24	381,36	381,36	-
225 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лампочка 15w E27	Лампочка 15w E27	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	12,71	4,71	470,81	1 271,19	1 271,19	-
226 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лампочка LED 40w E27	Лампочка LED 40w E27	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	32,20	11,93	1 192,72	3 220,34	3 220,34	-
227 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лампочка люминесцентная 18/840	Лампочка люминесцентная 18/840	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	8,47	3,14	470,81	1 271,19	1 271,19	-
228 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лампочка люминесцентная 36/840	Лампочка люминесцентная 36/840	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	200	9,32	3,45	690,52	1 864,41	1 864,41	-

229 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лампочка люминесцентная 36W TL-D	Лампочка люминесцентная 36W TL-D	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	302	8,47	3,14	947,90	2 559,32	2 559,32	-
230 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лампочка LED 8W 600mm	Лампочка LED 8W 600mm	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	12,71	4,71	470,81	1 271,19	1 271,19	-
231 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Герметик	Герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	15,25	5,65	56,50	152,54	152,54	-
232 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Силиконовый клеи-герметик	Силиконовый клеи-герметик	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	18,64	6,91	1 036,78	2 796,61	2 796,61	-
233 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Герметик масло-бензина стойкий (черный)	Герметик масло-бензина стойкий (черный)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	21,19	7,85	188,32	508,47	508,47	-
234 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Герметик полиуритановый DAYCON	Герметик полиуритановый DAYCON	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	29,66	10,99	54,93	148,31	148,31	-
235 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Силикон	Силикон	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	270	18,64	6,91	1 864,41	5 033,90	5 033,90	-
236 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Саморегулирующаяся греющая кабель 8XTV2-CT-T3 (красого цвета)	Саморегулирующийся греющий кабель 8XTV2-CT-T3 (красого цвета)	Тендер	Декабрь 2026г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	100	122,88	45,51	4 551,16	12 288,14	12 288,14	-
237 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель 4x4 YV22V (NYRY)	Кабель 4x4 YV22V (NYRY)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	220	23,73	8,79	1 933,46	5 220,34	5 220,34	-
238 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель 1x30 (сварочный)	Кабель 1x30 (сварочный)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	100	16,95	6,28	627,75	1 694,92	1 694,92	-
239 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель 1x70mm2	Кабель 1x70mm2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	100	21,19	7,85	784,68	2 118,64	2 118,64	-
240 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель 3x2,5mm2 H05VVF 300/500V	Кабель 3x2,5mm2 H05VVF 300/500V	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	400	12,71	4,71	1 883,24	5 084,75	5 084,75	-
241 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабель для удлинителя 2,5x3	Кабель для удлинителя 2,5x3	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	200	3,39	1,26	251,10	677,97	677,97	-
242 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль шаровой (пластмасс) 25	Вентиль шаровой (пластмасс) 25	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	12,71	4,71	94,16	254,24	254,24	-
243 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль вальвек 1/2"	Вентиль вальвек 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	15,25	5,65	28,25	76,27	76,27	-
244 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль-штуцер 1/2"	Вентиль-штуцер 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	21,19	7,85	31,39	84,75	84,75	-
245 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль шаровой DN15 (1/2") PN25	Вентиль шаровой DN15 (1/2") PN25	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	23	23,73	8,79	202,13	545,76	545,76	-
246 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль шаровой 1/2"	Вентиль шаровой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	63	29,66	10,99	692,09	1 868,64	1 868,64	-
247 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль шаровой 3/4"	Вентиль шаровой 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	62	29,66	10,99	681,10	1 838,98	1 838,98	-
248 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль шаровой 1"	Вентиль шаровой 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	46,61	17,26	517,89	1 398,31	1 398,31	-
249 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль шаровой 25mm*GF+	Вентиль шаровой 25mm*GF+	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	55,08	20,40	102,01	275,42	275,42	-
250 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентиль паровой 50 мм	Вентиль паровой 50 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	271,19	100,44	1 205,27	3 254,24	3 254,24	-
251 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг высокого давления Ф20 20бар	Шланг высокого давления Ф20 20бар	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	25	46,61	17,26	431,58	1 165,25	1 165,25	-
252 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг высокого давления Ф40 20бар	Шланг высокого давления Ф40 20бар	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	60	55,08	20,40	1 224,11	3 305,08	3 305,08	-
253 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг 20мм для полива	Шланг 20мм для полива	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	150	5,08	1,88	282,49	762,71	762,71	-
254 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг резиновый 1/2"	Шланг резиновый 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	50	5,08	1,88	94,16	254,24	254,24	-
255 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг для воды 1/2"	Шланг для воды 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	50	5,08	1,88	94,16	254,24	254,24	-
256 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг для унитаза	Шланг для унитаза	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	5,68	2,10	50,47	136,27	136,27	-
257 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг гибкий 50см M10x1/2 WBS22	Шланг гибкий 50см M10x1/2 WBS22	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	15,25	5,65	67,80	183,05	183,05	-
258 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг (кислородный) проходом 12 мм	Шланг (кислородный) проходом 12 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	10	15,25	5,65	56,50	152,54	152,54	-
259 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг грузовой ф 100 x20м	Шланг грузовой ф 100 x20м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	474,58	175,77	1 054,61	2 847,46	2 847,46	-
260 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 24мм	Ключ гаечный рожковый ударный 24мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	25,42	9,42	18,83	50,85	50,85	-
261 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 27мм	Ключ гаечный рожковый ударный 27мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	25,42	9,42	37,66	101,69	101,69	-
262 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 30мм	Ключ гаечный рожковый ударный 30мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	25,42	9,42	37,66	101,69	101,69	-
263 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 32мм	Ключ гаечный рожковый ударный 32мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	25,42	9,42	37,66	101,69	101,69	-
264 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 34мм	Ключ гаечный рожковый ударный 34мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	25,42	9,42	18,83	50,85	50,85	-
265 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 36мм	Ключ гаечный рожковый ударный 36мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	25,42	9,42	18,83	50,85	50,85	-
266 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ навидной с трещеткой 1/2"	Ключ навидной с трещеткой 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	25,42	9,42	56,50	152,54	152,54	-
267 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цементный клей по 25кг	Цементный клей по 25кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	21,19	7,85	23,54	63,56	63,56	-
268 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лейки разные	Лейки разные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	5,08	1,88	28,25	76,27	76,27	-
269 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Маска сварочная хамелеон CHARM-350F	Маска сварочная хамелеон CHARM-350F	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	127,12	47,08	94,16	254,24	254,24	-
270 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Разбавитель для акриловых красок 10л.	Разбавитель для акриловых красок 10л.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	76,27	28,25	56,50	152,54	152,54	-
271 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Разбавитель синтетический	Разбавитель синтетический	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	5	12,71	4,71	23,54	63,56	63,56	-
272 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Скобы (хомут 18мм)	Скобы (хомут 18мм)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	28	38,14	14,12	395,48	1 067,80	1 067,80	-
273 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Скоба такепанная 6,5 т со шрифтом G-209	Скоба такепанная 6,5 т со шрифтом G-209	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	88,98	32,96	988,70	2 669,49	2 669,49	-
274 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Скоба такепанная 4,75 т со шрифтом G-210	Скоба такепанная 4,75 т со шрифтом G-210	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	80,51	29,82	1 192,72	3 220,34	3 220,34	-
275 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Брезент (навес) 4x5м	Брезент (навес) 4x5м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	55,08	20,40	40,80	110,17	110,17	-
276 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аэрозоль для чистки контактов	Аэрозоль для чистки контактов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	16,95	6,28	12,55	33,90	33,90	-
277 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Блок питания 220AC - 12 VCD 350 W	Блок питания 220AC - 12 VCD 350 W	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	296,61	109,86	219,71	593,22	593,22	-
278 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Батарейка от ЮПС	Батарейка от ЮПС	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	123,73	45,83	366,60	989,83	989,83	-
279 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бетопан 8*1250 *2500 мм	Бетопан 8*1250 *2500 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	40,68	15,07	2 259,89	6 101,69	6 101,69	-
280 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вентили разные "MECAFRANC"	Вентили разные "MECAFRANC"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	4	84,75	31,39	125,55	338,98	338,98	-

281 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	БТК	БТК	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	120	18,64	6,91	828,63	2 237,29	2 237,29	-
282 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вал вех 1/2	Вал вех 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	36	15,25	5,65	203,39	549,15	549,15	-
283 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вертикальная изоляция для изолятков Р-65	Вертикальная изоляция для изолятков Р-65	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Апрель 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	50	237,29	87,88	4 394,22	11 864,41	11 864,41	-
284 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Веревка диаметром 12мм антистатичного исполнения	Веревка диаметром 12мм антистатичного исполнения	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	50	15,25	5,65	282,49	762,71	762,71	-
285 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вешалка настенная	Вешалка настенная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	46,61	17,26	86,32	233,05	233,05	-
286 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вилка электрическая с заземлением 220В	Вилка электрическая с заземлением 220В	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	4,24	1,57	94,16	254,24	254,24	-
287 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Вилы с/х	Вилы с/х	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	29,66	10,99	109,86	296,61	296,61	-
288 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Выключатель наружный	Выключатель наружный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	12,71	4,71	70,62	190,68	190,68	-
289 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Выключатели эл.	Выключатели эл.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	8,47	3,14	47,08	127,12	127,12	-
290 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Газонокосилка ручная на бензине	Газонокосилка ручная на бензине	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	296,61	109,86	219,71	593,22	593,22	-
291 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гроверная шайба м22 (нержавеика)	Гроверная шайба м22 (нержавеика)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	175	2,54	0,94	164,78	444,92	444,92	-
292 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Двуухотронный скотч	Двуухотронный скотч	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	5,93	2,20	4,39	11,86	11,86	-
293 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Губка для чистки жал	Губка для чистки жал	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	2,12	0,78	1,57	4,24	4,24	-
294 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Датчик температуры газа	Датчик температуры газа	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	313,56	116,13	232,27	627,12	627,12	-
295 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Газоци	Газоци	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	180	6,36	2,35	423,73	1 144,07	1 144,07	-
296 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гипс-кордон	Гипс-кордон	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	300	11,86	4,39	1 318,27	3 559,32	3 559,32	-
297 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Дрель сверильно-отбойной PLH 28E COMBI HAMMER	Дрель сверильно-отбойной PLH 28E COMBI HAMMER	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	3008,47	1 114,25	3 008,47	3 008,47	3 008,47	-
298 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Доски деревянные	Доски деревянные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	80	23,73	8,79	703,08	1 896,31	1 896,31	-
299 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Длинногубцы изопнутые 45 град VDE 205 мм	Длинногубцы изопнутые 45 град VDE 205 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	118,64	43,94	43,94	118,64	118,64	-
300 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Дроссель для осветительной арматуры SCHUCH Q2439/236 -EVG	Дроссель для осветительной арматуры SCHUCH Q2439/236 -EVG	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	847,46	313,87	4 708,10	12 711,86	12 711,86	-
301 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	держатель электрода	держатель электрода	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	14	186,44	69,05	966,73	2 610,17	2 610,17	-
302 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ершики	Ершики	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	5,93	2,20	21,97	59,32	59,32	-
303 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Жалози м2	Жалози м2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	6	44,07	16,32	97,93	264,41	264,41	-
304 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Звуковой сигнал (сирена)	Звуковой сигнал (сирена)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	181,36	67,17	67,17	181,36	181,36	-
305 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Замок амбарный	Замок амбарный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	12,71	4,71	188,32	508,47	508,47	-
306 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Известь строительный (мешок 25кг)	Известь строительный (мешок 25кг)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мешок	16	29,66	10,99	175,77	474,58	474,58	-
307 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Изолента	Изолента	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	143	1,69	0,63	89,77	242,37	242,37	-
308 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Карабин монтажный (16мм)	Карабин монтажный (16мм)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	50	55,08	20,40	1 020,09	2 754,24	2 754,24	-
309 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Канал кабелья (пластмасс)	Канал кабелья (пластмасс)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	75	12,71	4,71	353,11	953,39	953,39	-
310 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кабельный ввод 20 ST3CDS M20	Кабельный ввод 20 ST3CDS M20	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	101,69	37,66	1 506,59	4 067,80	4 067,80	-
311 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Канифоль 50гр.	Канифоль 50гр.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	21,19	7,85	15,69	42,37	42,37	-
312 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	карниз для пола	карниз для пола	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	100	4,66	1,73	172,63	466,10	466,10	-
313 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Батарея D (большая-круглая)	Батарея D (большая-круглая)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	2,29	0,85	20,34	54,92	54,92	-
314 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клемник нейтральный заземление GW 40 404	Клемник нейтральный заземление GW 40 404	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	127,12	47,08	188,32	508,47	508,47	-
315 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Катушка включения к приводу ПЗ-11	Катушка включения к приводу ПЗ-11	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	1016,95	376,65	1 129,94	3 006,85	3 006,85	-
316 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клемник	Клемник	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	8,47	3,14	188,32	508,47	508,47	-
317 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	кафельная плитка	кафельная плитка	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	100	22,58	8,36	836,47	2 258,47	2 258,47	-
318 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клипсы (хомуты) пластмассовые кабельные 7,5х360 мм /100 шт/	Клипсы (хомуты) пластмассовые кабельные 7,5х360 мм /100 шт/	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	50	7,63	2,82	141,24	381,36	381,36	-
319 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ветошь	Ветошь	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	4200	3,35	1,24	5 207,16	14 059,32	14 059,32	-
320 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кошма противопожарная	Кошма противопожарная	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	288,14	106,72	426,87	1 152,54	1 152,54	-
321 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Войлочная кошма	Войлочная кошма	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	500	49,15	18,20	9 102,32	24 576,27	24 576,27	-
322 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пожарный рукав латексный 51мм (20м)	Пожарный рукав латексный 51мм (20м)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	508,47	188,32	1 883,24	5 084,75	5 084,75	-
323 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Пожарный рукав латексный 77мм (20м)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	474,58	175,77	5 273,07	14 237,29	14 237,29	-
324 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гайка Богданова	Гайка Богданова	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	63,56	23,54	706,21	1 906,78	1 906,78	-
325 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключи для открывания в/дистерн	Ключи для открывания в/дистерн	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	21	533,90	197,74	4 152,54	11 211,86	11 211,86	-
326 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кнопка взрывозащценная	Кнопка взрывозащценная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	1016,95	376,65	753,30	2 033,90	2 033,90	-
327 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шпалы деревянные пропитанные тип II (160x230x2750mm)	Шпалы деревянные пропитанные тип II (160x230x2750mm)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	200	169,49	62,77	12 554,93	33 898,31	33 898,31	-
328 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Стяжки для рельсов (12мм)	Стяжки для рельсов (12мм)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	169,49	62,77	2 510,99	6 779,66	6 779,66	-
329 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Круглогубцы	Круглогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	16,95	6,28	43,94	118,64	118,64	-
330 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лента ограждения	Лента ограждения	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	9	5,93	2,20	19,77	53,39	53,39	-
331 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	латунный провод для сварки напайки Ф4	латунный провод для сварки напайки Ф4	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	38,14	14,12	282,49	762,71	762,71	-
332 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	ламинат для пола	ламинат для пола	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	100	14,83	5,49	549,28	1 483,05	1 483,05	-

333 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лестница	Лестница	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	572,03	211,86	847,46	2 288,14	2 288,14	-
334 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Линейка металлическая 100 см	Линейка металлическая 100 см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	18,64	6,91	13,81	37,29	37,29	-
335 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Линейка металлическая 1500мм	Линейка металлическая 1500мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	29,66	10,99	21,97	59,32	59,32	-
336 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Макловица	Макловица	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пара	55	8,47	3,14	172,63	466,10	466,10	-
337 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Минеральная вата 2400x1000x100	Минеральная вата 2400x1000x100	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	40	163,56	60,58	2 423,10	6 542,37	6 542,37	-
338 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Масленный фильтр	Масленный фильтр	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	72,03	26,88	80,04	216,10	216,10	-
339 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Микроволновка	Микроволновка	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	288,14	106,72	106,72	288,14	288,14	-
340 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	метлахская плитка для пола	метлахская плитка для пола	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	100	22,58	8,36	836,47	2 258,47	2 258,47	-
341 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Нагреватель масло / 343 213-12	Нагреватель масло / 343 213-12	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	124,58	46,14	92,28	249,15	249,15	-
342 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Моющее средство в канистрах -20л "KARCHER"	Моющее средство в канистрах -20л "KARCHER"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	200	12,71	4,71	941,62	2 542,37	2 542,37	-
343 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Наборы торцевых головок	Наборы торцевых головок	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	1	211,86	78,47	78,47	211,86	211,86	-
344 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Наконечник электрический 150-185	Наконечник электрический 150-185	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	80	38,14	14,12	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
345 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Напильники /набор/	Напильники /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	50,85	18,83	150,66	406,78	406,78	-
346 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Нить уплотнительная резьбовых соединений 80м	Нить уплотнительная резьбовых соединений 80м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	19,49	7,22	72,19	194,92	194,92	-
347 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Натрикаионит	Натрикаионит	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	4000	2,12	0,78	3 138,73	8 474,58	8 474,58	-
348 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пакеты для мусора, размер 80x110см по 10 шт. (большие)	Пакеты для мусора, размер 80x110см по 10 шт. (большие)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	45	2,97	1,10	49,44	133,47	133,47	-
349 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Переходник для головок SHOCKWAVE™ 1" квадрат - 3/4" квадрат (замена для 4932471677)	Переходник для головок SHOCKWAVE™ 1" квадрат - 3/4" квадрат (замена для 4932471677)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	76,27	28,25	141,24	381,36	381,36	-
350 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Патрон эбонитовый/фарфоровый для лампы цоколем E27	Патрон эбонитовый/фарфоровый для лампы цоколем E27	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	2,54	0,94	18,83	50,85	50,85	-
351 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвод пластмассовый шт	Отвод пластмассовый шт	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	7,12	2,64	105,46	284,75	284,75	-
352 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвод стальной 3/4"	Отвод стальной 3/4"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	15,25	5,65	67,80	183,05	183,05	-
353 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пена строительная	Пена строительная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	80	26,69	9,89	790,96	2 135,59	2 135,59	-
354 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Петли для пластиковых дверей	Петли для пластиковых дверей	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	10,17	3,77	45,20	122,03	122,03	-
355 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Перчатки одноразовые полиэтил.	Перчатки одноразовые полиэтил.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	1,69	0,63	25,11	67,80	67,80	-
356 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кислород в баллонах	Кислород в баллонах	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	148	25,42	9,42	1 393,60	3 762,71	3 762,71	-
357 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аргон в баллонах	Аргон в баллонах	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	3	127,12	47,08	141,24	381,36	381,36	-
358 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сжатый воздух	Сжатый воздух	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	36	72,03	26,68	960,45	2 593,22	2 593,22	-
359 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Газ сжиженный	Газ сжиженный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	баллон	77	38,14	14,12	1 087,57	2 936,44	2 936,44	-
360 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	П plafон диодный потолочный 595*595 для потолка типа Армстронг	П plafон диодный потолочный 595*595 для потолка типа Армстронг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	76,27	28,25	1 694,92	4 576,27	4 576,27	-
361 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плата герконов L.Bernard COMU-ILS-FPI&ST	Плата герконов L.Bernard COMU-ILS-FPI&ST	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	491,53	182,05	910,23	2 457,63	2 457,63	-
362 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пиллес	Пиллес	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м3	9	845,76	313,25	2 819,21	7 611,86	7 611,86	-
363 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	пластиковая плитка для потолка	пластиковая плитка для потолка	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	100	29,66	10,99	1 098,56	2 966,10	2 966,10	-
364 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плита с закрытым спиралью	Плита с закрытым спиралью	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	338,98	125,55	125,55	338,98	338,98	-
365 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	плоскогубцы VDE 180 мм	плоскогубцы VDE 180 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	110,17	40,80	40,80	110,17	110,17	-
366 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плоскогубцы	Плоскогубцы	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	9	110,17	40,80	367,23	991,53	991,53	-
367 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Hex Key Set (Набор многогранников)	Hex Key Set (Набор многогранников)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	76,27	28,25	28,25	76,27	76,27	-
368 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Tox Key Set (Набор шестигранников)	Tox Key Set (Набор шестигранников)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	76,27	28,25	28,25	76,27	76,27	-
369 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Полпавок доймовый	Полпавок доймовый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	55,08	20,40	40,80	110,17	110,17	-
370 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пост ключонный ПКВ (тип 208) для КЭМ DN80	Пост ключонный ПКВ (тип 208) для КЭМ DN80	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	491,53	182,05	546,14	1 474,58	1 474,58	-
371 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Портативная сушилка для электродов	Портативная сушилка для электродов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	389,83	144,38	144,38	389,83	389,83	-
372 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Провод для прикурки	Провод для прикурки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	16,95	6,28	6,28	16,95	16,95	-
373 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Предохранитель плавкий 630A 3NA3 372 NH3-Gg 500Va.c./120kA Siemens	Предохранитель плавкий 630A 3NA3 372 NH3-Gg 500Va.c./120kA Siemens	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	89,83	33,27	665,41	1 796,61	1 796,61	-
374 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Припой 500гр. 1.0мм.	Припой 500гр. 1.0мм.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	21,19	7,85	7,85	21,19	21,19	-
375 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Покрышки для велосипеда	Покрышки для велосипеда	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	25,42	9,42	18,83	50,85	50,85	-
376 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Порошок Буря	Порошок Буря	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	2	59,32	21,97	43,94	118,64	118,64	-
377 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Профиль Гипс-кордона для стены	Профиль Гипс-кордона для стены	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	12,71	4,71	470,81	1 271,19	1 271,19	-
378 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Проволока вязальная	Проволока вязальная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	15	6,78	2,51	37,66	101,69	101,69	-
379 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	12,71	4,71	141,24	381,36	381,36	-
380 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Розетка наружная	Розетка наружная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	8,47	3,14	125,55	338,98	338,98	-

381 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пульт управления паровых котлов AZL 5	Пульт управления паровых котлов AZL 5	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	377,97	139,99	279,97	755,93	755,93	-
382 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Резьбомер для метрической резьбы	Резьбомер для метрической резьбы	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	29,66	10,99	21,97	59,32	59,32	-
383 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ручна резака	Ручна резака	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	33,90	12,55	75,33	203,39	203,39	-
384 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сердцевина для МП двери	Сердцевина для МП двери	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	12,71	4,71	47,08	127,12	127,12	-
385 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ручна для МП двери	Ручна для МП двери	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	16,95	6,28	62,77	169,49	169,49	-
386 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Целлофан пленка №13	Целлофан пленка №13	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	50	23,73	8,79	439,42	1 186,44	1 186,44	-
387 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Щетка малаярная	Щетка малаярная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	180	8,47	3,14	564,97	1 525,42	1 525,42	-
388 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сетка с мелкой ячейкой 0,5-1мм нержавеющей	Сетка с мелкой ячейкой 0,5-1мм нержавеющей	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	3	101,69	37,66	112,99	305,08	305,08	-
389 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сальниковые уплотнения центробежных насосов питательной воды	Сальниковые уплотнения центробежных насосов питательной воды	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	комплект	5	127,33	47,16	235,81	636,67	636,67	-
390 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ручная лебедка 2,0 тон	Ручная лебедка 2,0 тон	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	211,86	78,47	156,94	423,73	423,73	-
391 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сифон для раковины	Сифон для раковины	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	47,46	17,58	1 054,61	2 847,46	2 847,46	-
392 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Канистра пластиковая 5 литров	Канистра пластиковая 5 литров	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	24,58	9,10	182,05	491,53	491,53	-
393 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Канистра пластиковая 20 литров	Канистра пластиковая 20 литров	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	53,39	19,77	39,55	106,78	106,78	-
394 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Газовый шланг	Газовый шланг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	2	10,17	3,77	7,53	20,34	20,34	-
395 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Строительные блоки 15x20x40	Строительные блоки 15x20x40	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1200	2,75	1,02	1 224,11	3 305,08	3 305,08	-
396 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Строительные блоки 10x20x40	Строительные блоки 10x20x40	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1200	2,03	0,75	903,95	2 440,68	2 440,68	-
397 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Строительные блоки 20x20x40	Строительные блоки 20x20x40	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1200	3,31	1,22	1 468,93	3 966,10	3 966,10	-
398 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Веревка из хлопка (ХБ)	Веревка из хлопка (ХБ)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	500	10,17	3,77	1 883,24	5 084,75	5 084,75	-
399 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Слесарные ключи	Слесарные ключи	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	1	27,12	10,04	10,04	27,12	27,12	-
400 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Соль в мешках /25кг/	Соль в мешках /25кг/	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мешок	1440	14,83	5,49	7 909,60	21 355,93	21 355,93	-
401 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Соль в таблетках	Соль в таблетках	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	1800	5,51	2,04	3 672,32	9 915,25	9 915,25	-
402 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сорбирующие рулоны для сбора нефти 800мм x 80м	Сорбирующие рулоны для сбора нефти 800мм x 80м	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	рулон	20	264,28	97,88	1 957,63	5 285,59	5 285,59	-
403 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сорбирующие бобы для сбора нефти 200мм x 3м	Сорбирующие бобы для сбора нефти 200мм x 3м	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	50	132,71	49,15	2 457,63	6 635,59	6 635,59	-
404 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бонорые заграждения с плоской поплавковой камерой 635/	Бонорые заграждения с плоской поплавковой камерой 635/	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	130	228,81	84,75	11 016,95	29 745,76	29 745,76	-
405 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сумка для инструментов	Сумка для инструментов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	84,75	31,39	31,39	84,75	84,75	-
406 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Термоизоляция 16мм-50мм	Термоизоляция 16мм-50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пм	20	5,08	1,88	37,66	101,69	101,69	-
407 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тестер клещи (мультиметр)	Тестер клещи (мультиметр)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	127,12	47,08	47,08	127,12	127,12	-
408 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Стартер S2	Стартер S2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	2,54	0,94	141,24	381,36	381,36	-
409 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Термостат RAYSTFT-EX-02	Термостат RAYSTFT-EX-02	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	423,73	156,94	313,87	847,46	847,46	-
410 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Спирт этиловый 96%	Спирт этиловый 96%	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	1	16,95	6,28	6,28	16,95	16,95	-
411 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сумка для инструментов	Сумка для инструментов	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	84,75	31,39	62,77	169,49	169,49	-
412 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Стекло Рихтера	Стекло Рихтера	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	165,25	61,21	1 224,11	3 305,08	3 305,08	-
413 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тринатрийфосфат	Тринатрийфосфат	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	840	21,86	8,10	6 802,26	18 366,10	18 366,10	-
414 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Титан водонагреватель 100lt	Титан водонагреватель 100lt	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	449,15	166,35	166,35	449,15	449,15	-
415 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тройник пласмассовый	Тройник пласмассовый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	17,80	6,59	19,77	53,39	53,39	-
416 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тиски винтовые	Тиски винтовые	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	1016,95	376,65	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
417 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Труба стальная 159x6мм	Труба стальная 159x6мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	50	90,68	33,58	1 679,22	4 533,90	4 533,90	-
418 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Труба пласмассовая разн. Диаметра	Труба пласмассовая разн. Диаметра	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	80	11,02	4,08	326,43	881,36	881,36	-
419 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Труба ф 50	Труба ф 50	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	120	25,42	9,42	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
420 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Труба ½	Труба ½	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	180	12,71	4,71	847,46	2 288,14	2 288,14	-
421 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тан 1,5кг	Тан 1,5кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	59,32	21,97	43,94	118,64	118,64	-
422 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тан 2кг	Тан 2кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	76,27	28,25	169,49	457,63	457,63	-
423 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Угольники измерительные	Угольники измерительные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	21,19	7,85	15,69	42,37	42,37	-
424 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Угольник в нутре ной резьбой 1/2	Угольник в нутре ной резьбой 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	36	2,97	1,10	39,55	106,78	106,78	-
425 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	Ключ гаечный рожковы №№6-30 /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	211,86	78,47	470,81	1 271,19	1 271,19	-
426 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Газовый ключ 550мм	Газовый ключ 550мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	67,80	25,11	50,22	135,59	135,59	-
427 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Газовый ключ 430мм	Газовый ключ 430мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	63,56	23,54	47,08	127,12	127,12	-
428 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Уплотнение торцевое 211Р7 038.282КК	Уплотнение торцевое 211Р7 038.282КК	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	комплект	3	647,46	239,80	719,40	1 942,37	1 942,37	-
429 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	удлинитель сетевой 3 розеток 10а	удлинитель сетевой 3 розеток 10а	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	12,71	4,71	14,12	38,14	38,14	-
430 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Уровень карманый	Уровень карманый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	76,27	28,25	28,25	76,27	76,27	-
431 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Уровень магнитный Billet Torpedo	Уровень магнитный Billet Torpedo	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	127,12	47,08	47,08	127,12	127,12	-
432 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Уровень магнитный Block Torpedo	Уровень магнитный Block Torpedo	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	161,02	59,64	59,64	161,02	161,02	-

433 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Уровень I-Beam магнитный - 60 см	Уровень I-Beam магнитный - 60 см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	127,12	47,08	47,08	127,12	127,12	-
434 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фильтр для фриона SH48	Фильтр для фриона SH48	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	194,92	72,19	433,15	1 169,49	1 169,49	-
435 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фильтр для фриона SHX48	Фильтр для фриона SHX48	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	228,81	84,75	169,49	457,63	457,63	-
436 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фрион баллон R-134 A	Фрион баллон R-134 A	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	1686,44	624,61	6 246,08	16 864,41	16 864,41	-
437 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пләнец разные	Пләнец разные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	169,49	62,77	627,75	1 694,92	1 694,92	-
438 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фильтр топливный	Фильтр топливный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	108,47	40,18	108,47	108,47	108,47	-
439 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фуга для плитки	Фуга для плитки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	40	25,42	9,42	376,65	1 016,95	1 016,95	-
440 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хомут 113/121	Хомут 113/121	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	21,19	7,85	156,94	423,73	423,73	-
441 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хомут 3/4	Хомут 3/4	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	6,78	2,51	50,22	135,59	135,59	-
442 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хомут 1"	Хомут 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	10,17	3,77	75,33	203,39	203,39	-
443 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хомут 1/2"	Хомут 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	5,08	1,88	37,66	101,69	101,69	-
444 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хомут ст. 020*030	Хомут ст. 020*030	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	21,19	7,85	117,70	317,80	317,80	-
445 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хамут 64-67мм	Хамут 64-67мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	10,17	3,77	18,83	50,85	50,85	-
446 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хамут104-112мм	Хамут104-112мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	15,25	5,65	84,75	228,81	228,81	-
447 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ (крокодил)	Ключ (крокодил)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	59,32	21,97	131,83	355,93	355,93	-
448 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трубный ключ 10" стальной	Трубный ключ 10" стальной	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	127,12	47,08	141,24	381,36	381,36	-
449 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трубный ключ 12" стальной	Трубный ключ 12" стальной	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	144,07	53,36	160,08	432,20	432,20	-
450 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трубный ключ 14" стальной	Трубный ключ 14" стальной	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	152,54	56,50	169,49	457,63	457,63	-
451 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трубный ключ VDE 240 мм	Трубный ключ VDE 240 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	127,12	47,08	94,16	254,24	254,24	-
452 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 41мм	Ключ гаечный рожковый ударный 41мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	29,66	10,99	54,93	148,31	148,31	-
453 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 46мм	Ключ гаечный рожковый ударный 46мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	33,90	12,55	25,11	67,80	67,80	-
454 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 50мм	Ключ гаечный рожковый ударный 50мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	38,14	14,12	28,25	76,27	76,27	-
455 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 55мм	Ключ гаечный рожковый ударный 55мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	42,37	15,69	31,39	84,75	84,75	-
456 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 60мм	Ключ гаечный рожковый ударный 60мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	46,61	17,26	34,53	93,22	93,22	-
457 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковый ударный 65мм	Ключ гаечный рожковый ударный 65мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	50,85	18,83	37,66	101,69	101,69	-
458 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ рожковый навидной от 24мм по 46мм (набор)	Ключ рожковый навидной от 24мм по 46мм (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	114,41	42,37	42,37	114,41	114,41	-
459 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный рожковы Ne№6-30 /набор/	Ключ гаечный рожковы Ne№6-30 /набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	211,86	78,47	156,94	423,73	423,73	-
460 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цемент белый 25 кг	Цемент белый 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мешок	12	29,66	10,99	131,83	355,93	355,93	-
461 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цемент белый 50кг	Цемент белый 50кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	50,85	18,83	18,83	50,85	50,85	-
462 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цемент белый 50кг	Цемент белый 50кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	7200	0,51	0,19	1 355,93	3 661,02	3 661,02	-
463 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цель 14мм	Цель 14мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	150	42,37	15,69	2 354,05	6 355,93	6 355,93	-
464 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цель гальваническая	Цель гальваническая	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мм	60	110,17	40,80	2 448,21	6 610,17	6 610,17	-
465 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цель для бензолпл	Цель для бензолпл	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	21,19	7,85	15,69	42,37	42,37	-
466 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шлифовальная машина INGCO	Шлифовальная машина INGCO	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	1440,68	533,58	533,58	1 440,68	1 440,68	-
467 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шайба m22 (нержавейка)	Шайба m22 (нержавейка)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	175	5,08	1,88	329,57	889,83	889,83	-
468 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шаровые шаровой Ду1/2, Ру16	Шаровые шаровой Ду1/2, Ру16	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	29,66	10,99	439,42	1 186,44	1 186,44	-
469 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шкаф электрический 40x60	Шкаф электрический 40x60	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	296,61	109,86	439,42	1 186,44	1 186,44	-
470 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Чайник электрический	Чайник электрический	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	105,93	39,23	39,23	105,93	105,93	-
471 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трос металлический	Трос металлический	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	150	33,90	12,55	1 883,24	5 084,75	5 084,75	-
472 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трос 5мм	Трос 5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	150	5,08	1,88	282,49	762,71	762,71	-
473 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Трос металлический 10мм	Трос металлический 10мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	30	10,17	3,77	112,99	305,08	305,08	-
474 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шлагат из хлопка	Шлагат из хлопка	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	10,17	3,77	225,99	610,17	610,17	-
475 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шлагат	Шлагат	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	10,17	3,77	3,77	10,17	10,17	-
476 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шпатель	Шпатель	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	16,95	6,28	12,55	33,90	33,90	-
477 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шприц для смазки (тавотница)	Шприц для смазки (тавотница)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	71,19	26,37	79,10	213,56	213,56	-
478 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лопата пожарная подборная	Лопата пожарная подборная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	38,14	14,12	28,25	76,27	76,27	-
479 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лопата пожарная штыковая	Лопата пожарная штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	33,90	12,55	25,11	67,80	67,80	-
480 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лопата подборная	Лопата подборная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	39	33,90	12,55	489,64	1 322,03	1 322,03	-
481 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лопата штыковая	Лопата штыковая	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	36	29,66	10,99	395,48	1 067,80	1 067,80	-
482 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мотыга (тохи)	Мотыга (тохи)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	23	33,90	12,55	288,76	779,66	779,66	-
483 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Цапды	Цапды	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	21	50,85	18,83	395,48	1 067,80	1 067,80	-
484 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Грабли	Грабли	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	38,14	14,12	169,49	457,63	457,63	-

485 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Секатор садовый	Секатор садовый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	21,19	7,85	62,77	169,49	169,49	-
486 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Коса	Коса	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	14	46,61	17,26	241,68	652,54	652,54	-
487 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пила (ручн)	Пила (ручн)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	46,61	17,26	86,32	233,05	233,05	-
488 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Топор 600 гр	Топор 600 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	13	21,19	7,85	102,01	275,42	275,42	-
489 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Топор 800 гр	Топор 800 гр	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	29,66	10,99	76,90	207,63	207,63	-
490 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Молоток 800 г	Молоток 800 г	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	19,49	7,22	38,10	97,46	97,46	-
491 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Молоток 1000 г	Молоток 1000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	11	21,19	7,85	86,32	233,05	233,05	-
492 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Молоток резиновый	Молоток резиновый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	25,42	9,42	18,83	50,85	50,85	-
493 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Молоток - гвоздодёр	Молоток - гвоздодёр	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	29,66	10,99	10,99	29,66	29,66	-
494 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лом строительный	Лом строительный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	50,85	18,83	56,50	152,54	152,54	-
495 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвертки (набор)	Отвертки (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	6	144,07	53,36	426,87	1 152,54	1 152,54	-
496 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвертки (набор из бшт)	Отвертки (набор из бшт)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	1	144,07	53,36	53,36	144,07	144,07	-
497 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой в пластиковом кейсе (12 шт.)	Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой в пластиковом кейсе (12 шт.)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	2	144,07	53,36	106,72	288,14	288,14	-
498 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвертка разными насадками универсальная с трёхгранной 9 в1 (1шт, дисплей 12 шт.) замена для 48222311	Отвертка разными насадками универсальная с трёхгранной 9 в1 (1шт, дисплей 12 шт.) замена для 48222311	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	1	406,78	150,66	150,66	406,78	406,78	-
499 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвертка HEX с трёхгранной 9 в1 (1шт, дисплей 12 шт.)	Отвертка HEX с трёхгранной 9 в1 (1шт, дисплей 12 шт.)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	2	406,78	150,66	301,32	813,56	813,56	-
500 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Отвертка ударная с битгами	Отвертка ударная с битгами	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	2	406,78	150,66	301,32	813,56	813,56	-
501 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кусачки	Кусачки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	9	152,54	56,50	508,47	1 372,88	1 372,88	-
502 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор 12 шт комбинированных гаечных ключей от №6-№27 DISEN TOOLS	Набор 12 шт комбинированных гаечных ключей от №6-№27 DISEN TOOLS	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	76,27	28,25	28,25	76,27	76,27	-
503 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор гаечных ключей	Набор гаечных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	2	101,69	37,66	75,33	203,39	203,39	-
504 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор шестигранных ключей	Набор шестигранных ключей	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	5	101,69	37,66	188,32	508,47	508,47	-
505 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор гаечных ключей от 6мм по м24мм	Набор гаечных ключей от 6мм по м24мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	2	101,69	37,66	75,33	203,39	203,39	-
506 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор навидных ключей с трещоткой	Набор навидных ключей с трещоткой	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	7	186,44	69,05	483,36	1 305,08	1 305,08	-
507 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор гаечных ключей от 32 до 60	Набор гаечных ключей от 32 до 60	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	2	211,86	78,47	156,94	423,73	423,73	-
508 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор рожково-навидных ключей (искробезопасный)	Набор рожково-навидных ключей (искробезопасный)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	6	241,53	89,45	536,72	1 449,15	1 449,15	-
509 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Зубила слесарная, плоским концом	Зубила слесарная, плоским концом	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	29,66	10,99	32,96	88,98	88,98	-
510 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Зубила плоская с протектором 25x305мм	Зубила плоская с протектором 25x305мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	38,14	14,12	28,25	76,27	76,27	-
511 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Зубила слесарная, коническим концом	Зубила слесарная, коническим концом	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	42,37	15,69	47,08	127,12	127,12	-
512 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Зубила набор/	Зубила набор/	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	127,12	47,08	141,24	381,36	381,36	-
513 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	Ножовочное полотно по металлу 300мм/12"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	44	10,17	3,77	165,73	447,46	447,46	-
514 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ножовка (пила) по металлу	Ножовка (пила) по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	25,42	9,42	56,50	152,54	152,54	-
515 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ножницы для plomb (по металлу)	Ножницы для plomb (по металлу)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	144,07	53,36	426,87	1 152,54	1 152,54	-
516 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	144,07	53,36	373,51	1 008,47	1 008,47	-
517 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пломбы металлические пронумерованные	Пломбы металлические пронумерованные	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5300	3,14	1,16	6 155,05	16 618,64	16 618,64	-
518 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пломбы пластмассовые одноразовые пронумерованные	Пломбы пластмассовые одноразовые пронумерованные	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	970	0,72	259,79	259,79	698,73	698,73	-
519 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Реле термисторной защиты LT3SA00M	Реле термисторной защиты LT3SA00M	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	669,49	247,96	4 959,20	13 389,83	13 389,83	-
520 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Реле защиты мотора эл GV2ME21	Реле защиты мотора эл GV2ME21	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	453,39	167,92	335,84	906,78	906,78	-
521 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	эл. контактный (магнитный) реле-соленоид	эл. контактный (магнитный) реле-соленоид	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	254,24	94,16	1 412,43	3 813,56	3 813,56	-
522 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Реле давления (прессостат) водогрейного котла	Реле давления (прессостат) водогрейного котла	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	313,56	116,13	464,53	1 254,24	1 254,24	-
523 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Строп текстильный петлевой 5Т/8М	Строп текстильный петлевой 5Т/8М	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	7	80,51	29,82	208,73	563,56	563,56	-
524 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Строп текстильный 5 т 3 м	Строп текстильный 5 т 3 м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	55,08	20,40	81,61	220,34	220,34	-
525 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Строп из каната (грузоподъёмность 5 тон)	Строп из каната (грузоподъёмность 5 тон)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	80,51	29,82	119,27	322,03	322,03	-
526 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Болванка чугунная Ф170мм и выше	Болванка чугунная Ф170мм и выше	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	1610,17	596,36	596,36	1 610,17	1 610,17	-
527 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Штуцер 1/2"	Штуцер 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	6,78	2,51	12,55	33,90	33,90	-
528 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг высокого давления Ф25 20бар	Шланг высокого давления Ф25 20бар	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	50	55,08	20,40	1 020,09	2 754,24	2 754,24	-
529 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шурупы гипс-кордона 3.5mm	Шурупы гипс-кордона 3.5mm	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	60	22,88	8,47	508,47	1 372,88	1 372,88	-
530 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шурупы по металлу (сечемка)	Шурупы по металлу (сечемка)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	36	18,64	6,91	248,59	671,19	671,19	-
531 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Велосипед	Велосипед	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	419,49	155,37	466,10	1 258,47	1 258,47	-
532 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аппарат для опрыскивания растений	Аппарат для опрыскивания растений	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	169,49	62,77	251,10	677,97	677,97	-
533 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	Штангенциркуль 0-150мм/0,05мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	63,56	23,54	70,62	190,68	190,68	-
534 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Эл обогреватель масляный	Эл обогреватель масляный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	224,58	83,18	831,76	2 245,76	2 245,76	-
535 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кольцо для троса	Кольцо для троса	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	14	76,27	28,25	395,48	1 067,80	1 067,80	-

588 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набивка 10мм	Набивка 10мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	693	63,56	23,54	16 313,56	44 046,61	44 046,61	-
589 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набивка 12мм	Набивка 12мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	185	63,56	23,54	4 354,99	11 758,47	11 758,47	-
590 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набивка 14мм	Набивка 14мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	288	63,56	23,54	6 779,66	18 305,08	18 305,08	-
591 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набивка 20мм	Набивка 20мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	5	63,56	23,54	117,70	317,80	317,80	-
592 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набивка разная	Набивка разная	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	36	63,56	23,54	847,46	2 288,14	2 288,14	-
593 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Уплотнители резиновые (набивка)	Уплотнители резиновые (набивка)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	28	28,83	10,68	298,98	807,25	807,25	-
594 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка (сальник) для гайки руковы пожарной	Прокладка (сальник) для гайки руковы пожарной	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	65	21,19	7,85	510,04	1 377,12	1 377,12	-
595 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Руки деревянные от граблей, вил, лопат, матыг (тохи) и т.п.	Руки деревянные от граблей, вил, лопат, матыг (тохи) и т.п.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	22	12,71	4,71	103,58	279,66	279,66	-
596 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лопаты для снега	Лопаты для снега	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	7	38,14	14,12	98,87	266,95	266,95	-
597 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тачка Садовая Одноколесная	Тачка Садовая Одноколесная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	7	123,73	45,83	320,78	866,10	866,10	-
598 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Колесо для тачки	Колесо для тачки	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	12	43,22	16,01	192,09	518,64	518,64	-
599 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гербицид У-Ф (1л)	Гербицид У-Ф (1л)	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	л	Декабрь 2025г.	320	42,37	15,69	5 021,97	13 559,32	13 559,32	-
600 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ведро 10л	Ведро 10л	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	10,17	3,77	37,66	101,69	101,69	-
601 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ведро 15л пластмассовое	Ведро 15л пластмассовое	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	12,71	4,71	47,08	127,12	127,12	-
602 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ведро 20л пластмассовое	Ведро 20л пластмассовое	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	13	12,71	4,71	61,21	165,25	165,25	-
603 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Целлофан в рулоне (упаковочный)	Целлофан в рулоне (упаковочный)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Январь 2026г.	230	23,73	8,79	2 021,34	5 457,63	5 457,63	-
604 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клей ПВА 3кг	Клей ПВА 3кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	35	38,14	14,12	494,35	1 334,75	1 334,75	-
605 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паронит 1мм	Паронит 1мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	40	46,61	17,26	690,52	1 864,41	1 864,41	-
606 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паронит 2мм	Паронит 2мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	220	46,61	17,26	3 797,87	10 254,24	10 254,24	-
607 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паронит 2,5мм	Паронит 2,5мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	60	46,61	17,26	1 035,78	2 796,61	2 796,61	-
608 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паронит 3мм	Паронит 3мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	570	46,61	17,26	9 839,92	26 567,80	26 567,80	-
609 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Паронит 4мм	Паронит 4мм	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	Декабрь 2025г.	720	46,61	17,26	12 429,38	33 559,32	33 559,32	-
610 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кран 1/2	Кран 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	24	15,25	5,65	135,59	366,10	366,10	-
611 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шаровые краны Ду3/4, Ру16.	Шаровые краны Ду3/4, Ру16.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	40	29,66	10,99	439,42	1 186,44	1 186,44	-
612 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Резиновые шланги напорные с проходом 15 мм	Резиновые шланги напорные с проходом 15 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	Январь 2026г.	20	18,64	6,91	138,10	372,88	372,88	-
613 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Резиновые шланги напорные с проходом 20 мм	Резиновые шланги напорные с проходом 20 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	Январь 2026г.	20	23,73	8,79	175,77	474,58	474,58	-
614 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ведро Резиновое Строительное	Ведро Резиновое Строительное	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	23	16,95	6,28	144,38	389,83	389,83	-
615 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шурка (наждачная бумага)	Шурка (наждачная бумага)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	190	0,42	0,16	29,82	80,51	80,51	-
616 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шурка абразивная губка P80	Шурка абразивная губка P80	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	50	2,33	0,86	43,16	116,53	116,53	-
617 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шурка абразивная губка P220	Шурка абразивная губка P220	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	50	2,33	0,86	43,16	116,53	116,53	-
618 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шурка P180 (авт.)	Шурка P180 (авт.)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	5	2,54	0,94	4,71	12,71	12,71	-
619 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники для задвижек Ду250мм Ру-16 гост 8211 № 51111	Подшипники для задвижек Ду250мм Ру-16 гост 8211 № 51111	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	46,61	17,26	172,63	466,10	466,10	-
620 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники для задвижек Ду250мм Ру-16 гост 8212 № 51112	Подшипники для задвижек Ду250мм Ру-16 гост 8212 № 51112	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	63,56	23,54	236,40	636,59	636,59	-
621 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники для задвижек Ду300мм Ру-16 гост 8113 № 51113	Подшипники для задвижек Ду300мм Ру-16 гост 8113 № 51113	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	42,37	15,69	156,94	423,73	423,73	-
622 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники для задвижек Ду400мм Ру-16 гост 8120П1 № 51120	Подшипники для задвижек Ду400мм Ру-16 гост 8120П1 № 51120	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	118,64	43,94	439,42	1 186,44	1 186,44	-
623 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники для задвижек Ду500мм Ру-16 гост 8322п №51322	Подшипники для задвижек Ду500мм Ру-16 гост 8322п №51322	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	614,41	227,56	2 275,58	6 144,07	6 144,07	-
624 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 6305/SKF	Подшипники 6305/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	4	25,42	9,42	37,66	101,69	101,69	-
625 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 2313 EC SKF	Подшипники 2313 EC SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	1	127,12	47,08	47,08	127,12	127,12	-
626 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 6202	Подшипники 6202	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	12,71	4,71	47,08	127,12	127,12	-
627 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 7313 BECBP SKF	Подшипники 7313 BECBP SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	127,12	47,08	94,16	254,24	254,24	-
628 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8110	Подшипники 8110	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	25,42	9,42	18,83	50,85	50,85	-
629 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8111	Подшипники 8111	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	33,90	12,55	25,11	67,80	67,80	-
630 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8112	Подшипники 8112	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	42,37	15,69	31,39	84,75	84,75	-
631 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8113	Подшипники 8113	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	42,37	15,69	31,39	84,75	84,75	-
632 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8115	Подшипники 8115	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	63,56	23,54	47,08	127,12	127,12	-
633 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8116	Подшипники 8116	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	67,80	25,11	50,22	135,59	135,59	-
634 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники 8117	Подшипники 8117	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	101,69	37,66	75,33	203,39	203,39	-
635 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники упорный 51118 (старый стандарт 8118)	Подшипники упорный 51118 (старый стандарт 8118)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	2	110,17	40,80	81,61	220,34	220,34	-
636 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	подшипник по ISO 51211 по гост 8211 - 55x90x25 мм	подшипник по ISO 51211 по гост 8211 - 55x90x25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	46,61	17,26	172,63	466,10	466,10	-
637 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	подшипник по ISO 51112 по гост 8112 - 60x85x17 мм	подшипник по ISO 51112 по гост 8112 - 60x85x17 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	Январь 2026г.	10	42,37	15,69	156,94	423,73	423,73	-
638 Т	2-1, 3-1 Сырье и материалы	подшипник по ISO 51113 по г														

640 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	подшипник по ISO 51120 по гост 8120п1 - 100x135x25 мм	подшипник по ISO 51120 по гост 8120п1 - 100x135x25 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	118,64	43,94	439,42	1 186,44	1 186,44	-
641 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	подшипник по ISO 51322 по гост 8322л - 110x190x63 мм	подшипник по ISO 51322 по гост 8322л - 110x190x63 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	614,41	227,56	2 275,58	6 144,07	6 144,07	-
642 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	подшипник по ISO 51228 по гост 8228 - 140x200x46 мм	подшипник по ISO 51228 по гост 8228 - 140x200x46 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	423,73	156,94	313,87	847,46	847,46	-
643 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6318/SKF	Подшипник 6318/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	254,24	94,16	941,62	2 542,37	2 542,37	-
644 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6312/SKF	Подшипник 6312/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	101,69	37,66	753,30	2 033,90	2 033,90	-
645 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6310/SKF	Подшипник 6310/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	67,80	25,11	251,10	677,97	677,97	-
646 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6309/SKF	Подшипник 6309/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	59,32	21,97	175,77	474,58	474,58	-
647 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6308/SKF	Подшипник 6308/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	46,61	17,26	138,10	372,88	372,88	-
648 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6307/SKF	Подшипник 6307/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	38,14	14,12	282,49	762,71	762,71	-
649 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6306/SKF	Подшипник 6306/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	33,90	12,55	251,10	677,97	677,97	-
650 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6305/SKF	Подшипник 6305/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	25,42	9,42	75,33	203,39	203,39	-
651 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6206/SKF	Подшипник 6206/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	12	25,42	9,42	112,99	305,08	305,08	-
652 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипник 6205/SKF	Подшипник 6205/SKF	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	16	21,19	7,85	125,55	338,98	338,98	-
653 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подшипники центробежных насосов питательной воды и вентиляторов питательной воды	Подшипники центробежных насосов питательной воды и вентиляторов питательной воды	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	21	59,32	21,97	461,39	1 245,76	1 245,76	-
654 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Бруска деревянные для стрелочных переводов А-3, тип-1	Бруска деревянные для стрелочных переводов А-3, тип-1	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Апрель 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	24915,25	9227,87	9 227,87	24 915,25	24 915,25	-
655 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Башмак тормозной железнодорожный	Башмак тормозной железнодорожный	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Февраль 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	48	805,08	298,18	14 312,62	38 644,07	38 644,07	-
656 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ трубный 1"	Ключ трубный 1"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	46,61	17,26	17,26	46,61	46,61	-
657 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ трубный 2"	Ключ трубный 2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	46,61	17,26	34,53	93,22	93,22	-
658 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ трубный 3"	Ключ трубный 3"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	55,08	20,40	40,80	110,17	110,17	-
659 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ трубный 4"	Ключ трубный 4"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	63,56	23,54	23,54	63,56	63,56	-
660 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг высокого давления Karcher	Шланг высокого давления Karcher	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	комплект	7	1101,69	408,04	2 856,25	7 711,86	7 711,86	-
661 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка А-80-16ПМБ (ГОСТ 15180-86)	Прокладка А-80-16ПМБ (ГОСТ 15180-86)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	48	46,61	17,26	828,63	2 237,29	2 237,29	-
662 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка тефлоновая 8,50x82x124x101	Прокладка тефлоновая 8,50x82x124x101	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	46,61	17,26	1 726,30	4 661,02	4 661,02	-
663 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка тефлоновая 10x104x124	Прокладка тефлоновая 10x104x124	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	100	55,08	20,40	2 040,18	5 508,47	5 508,47	-
664 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка резиновая (плоская)	Прокладка резиновая (плоская)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	55,08	20,40	408,04	1 101,69	1 101,69	-
665 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Смотровые стекла с прокладками	Смотровые стекла с прокладками	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	59,32	21,97	175,77	474,58	474,58	-
666 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка конусная резиновая	Прокладка конусная резиновая	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	63,56	23,54	3 531,07	9 533,90	9 533,90	-
667 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка тефлоновая 14x156x183	Прокладка тефлоновая 14x156x183	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	63,56	23,54	941,62	2 542,37	2 542,37	-
668 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладка конусная	Прокладка конусная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	63,56	23,54	706,21	1 906,78	1 906,78	-
669 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Прокладки резиновые для сливных приборов эст.№4, 5	Прокладки резиновые для сливных приборов эст.№4, 5	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	63,56	23,54	1 412,43	3 813,56	3 813,56	-
670 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор переходников с HEX на квадратный хвостовик (3 шт.)	Набор переходников с HEX на квадратный хвостовик (3 шт.)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	25,42	9,42	47,08	127,12	127,12	-
671 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор шил	Набор шил	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	59,32	21,97	65,91	177,97	177,97	-
672 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор головок удлиненных SHOCKWAVE™ 3/8" (9 предм.) (замена для 4932476289)	Набор головок удлиненных SHOCKWAVE™ 3/8" (9 предм.) (замена для 4932476289)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	127,12	47,08	94,16	254,24	254,24	-
673 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор длинных головок 3/8 от 24мм по 46мм	Набор длинных головок 3/8 от 24мм по 46мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	135,59	50,22	150,66	406,78	406,78	-
674 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор съёмных головок от 6 до 32	Набор съёмных головок от 6 до 32	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	152,54	56,50	112,99	305,08	305,08	-
675 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор головок SHOCKWAVE™ 1/2, удлиненные - 10 ед.	Набор головок SHOCKWAVE™ 1/2, удлиненные - 10 ед.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	211,86	78,47	235,40	635,59	635,59	-
676 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	набор съёмных головок от 32 до 60	набор съёмных головок от 32 до 60	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	211,86	78,47	156,94	423,73	423,73	-
677 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Набор инструментов электрика	Набор инструментов электрика	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	296,61	109,86	1 098,56	2 966,10	2 966,10	-
678 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Песок(щебень) дробленый	Песок(щебень) дробленый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м3	20	88,98	569,13	1 779,66	1 779,66	1 779,66	-
679 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг гибкий	Шланг гибкий	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	13	13,56	5,02	65,29	176,27	176,27	-
680 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг гибкий 30см	Шланг гибкий 30см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	12,71	4,71	282,49	762,71	762,71	-
681 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг гибкий 40см	Шланг гибкий 40см	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	12,71	4,71	706,21	1 906,78	1 906,78	-
682 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Регулятор питательной воды паровых котлов "ev"	Регулятор питательной воды паровых котлов "ev"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	362,71	134,34	268,68	725,42	725,42	-
683 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Регулятор уровня воды	Регулятор уровня воды	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	474,58	175,77	703,08	1 898,31	1 898,31	-
684 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Регулятор подачи воздуха	Регулятор подачи воздуха	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	377,54	139,83	559,32	1 510,17	1 510,17	-
685 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ах. фонарь M12 SLED-0	Ах. фонарь M12 SLED-0	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	381,36	141,24	282,49	762,71	762,71	-
686 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Целлофан пленка	Целлофан пленка	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	150	23,73	8,79	1 318,27	3 559,32	3 559,32	-
687 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Песок	Песок	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м3	60	84,75	31,39	1 883,24	5 084,75	5 084,75	-
688 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шпильки 10мм с двумя гайками(13мм)	Шпильки 10мм с двумя гайками(13мм)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	200	7,63	2,82	564,97	1 525,42	1 525,42	-
689 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Лейка большая	Лейка большая	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	5,08	1,88	7,53	20,34	20,34	-
690 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ гаечный роковой от 24мм по 65мм (набор)	Ключ гаечный роковой от 24мм по 65мм (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	127,12	47,08	127,12	127,12	127,12	-

691 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Тросс из нержавеющей стали 3мм	Тросс из нержавеющей стали 3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	100	6,78	2,51	251,10	677,97	677,97	-
692 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Клей 2-х компонентный	Клей 2-х компонентный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	23,73	8,79	210,92	569,49	569,49	-
693 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Барaban (фаза-ноль)	Барaban (фаза-ноль)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	84,75	31,39	62,77	169,49	169,49	-
694 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	маховик в комплекте для кислородного баллона	маховик в комплекте для кислородного баллона	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	84,75	31,39	313,87	847,46	847,46	-
695 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шланг высокого давления (кислород, сжиженный газ)	шланг высокого давления (кислород, сжиженный газ)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пм	200	15,25	5,65	1 129,94	3 050,85	3 050,85	-
696 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Хомуты для шланга высокого давления 1/2"	Хомуты для шланга высокого давления 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	4,24	1,57	62,77	169,49	169,49	-
697 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=20	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=20	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	40	59,32	21,97	878,84	2 372,88	2 372,88	-
698 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=10	резина масло-бензина стойкая (листовая) 6=10	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	50	59,32	21,97	1 098,56	2 966,10	2 966,10	-
699 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сварочный кабель "30"	Сварочный кабель "30"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пм	30	16,95	6,28	188,32	508,47	508,47	-
700 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сварочный кабель "50"	Сварочный кабель "50"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пм	60	29,66	10,99	659,13	1 779,66	1 779,66	-
701 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сварочный кабель "70"	Сварочный кабель "70"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пм	120	42,37	15,69	1 863,24	5 084,75	5 084,75	-
702 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка 3 м	Рулетка 3 м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	9	7,63	2,82	25,42	68,64	68,64	-
703 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка 5м	Рулетка 5м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	10,17	3,77	37,66	101,69	101,69	-
704 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка 8м	Рулетка 8м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	13,56	5,02	10,04	27,12	27,12	-
705 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка 10м	Рулетка 10м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	22,03	8,16	40,80	110,17	110,17	-
706 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка 30м	Рулетка 30м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	63,56	23,54	47,08	127,12	127,12	-
707 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка 50м	Рулетка 50м	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	127,12	47,08	94,16	254,24	254,24	-
708 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка магнитная GEN III 5м/ширина 27 мм (замена для 48227305)	Рулетка магнитная GEN III 5м/ширина 27 мм (замена для 48227305)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	59,32	21,97	59,32	59,32	59,32	-
709 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка магнитная GEN III 8м / ширина 27 мм (замена для 48227308)	Рулетка магнитная GEN III 8м / ширина 27 мм (замена для 48227308)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	76,27	28,25	28,25	76,27	76,27	-
710 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рулетка магнитная GEN III 10м / ширина 27 мм (замена для 48227310)	Рулетка магнитная GEN III 10м / ширина 27 мм (замена для 48227310)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	93,22	34,53	34,53	93,22	93,22	-
711 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	резиновая болванка Ф60мм	резиновая болванка Ф60мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	20	63,56	23,54	470,81	1 271,19	1 271,19	-
712 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	резиновая болванка Ф30мм	резиновая болванка Ф30мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	20	63,56	23,54	470,81	1 271,19	1 271,19	-
713 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	резиновая болванка Ф20мм	резиновая болванка Ф20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	20	63,56	23,54	470,81	1 271,19	1 271,19	-
714 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Фум лента (пакля)	Фум лента (пакля)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	62	5,93	2,20	136,22	367,80	367,80	-
715 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пакля ленточная	Пакля ленточная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	70	5,93	2,20	153,80	415,25	415,25	-
716 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пакля веревочная	Пакля веревочная	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	1	8,47	3,14	3,14	8,47	8,47	-
717 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Шлаклевка гипсовая 25 кг	Шлаклевка гипсовая 25 кг	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	мешок	60	15,25	5,65	338,98	915,25	915,25	-
718 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Редуктор газовый	Редуктор газовый	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	16,95	6,28	37,66	101,69	101,69	-
719 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Редуктор кислородный	Редуктор кислородный	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	10	67,80	25,11	251,10	677,97	677,97	-
720 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 2мм	лист стальной 2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	45	194,92	72,19	3 248,59	8 771,19	8 771,19	-
721 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 6мм	лист стальной 6мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	31,25	80,51	29,82	931,81	2 515,89	2 515,89	-
722 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 8мм	лист стальной 8мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	27,00	211,86	78,47	2 118,64	5 720,34	5 720,34	-
723 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 10мм	лист стальной 10мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	27	266,95	98,87	2 669,49	7 207,63	7 207,63	-
724 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 12мм	лист стальной 12мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	18,00	347,46	128,69	2 316,38	6 254,24	6 254,24	-
725 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 14мм	лист стальной 14мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	18	469,49	173,89	3 129,94	8 450,85	8 450,85	-
726 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 20мм	лист стальной 20мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	9	703,39	260,51	2 344,63	6 330,51	6 330,51	-
727 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 25мм	лист стальной 25мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	9	661,02	244,82	2 203,39	5 949,15	5 949,15	-
728 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лист стальной 40мм	лист стальной 40мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м2	4,5	769,49	285,00	1 282,49	3 462,71	3 462,71	-
729 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М6 Р6М5	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М6 Р6М5	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	10,17	3,77	7,53	20,34	20,34	-
730 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М8	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М8	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	12,71	4,71	9,42	25,42	25,42	-
731 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы от М8 по М30 (набор)	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы от М8 по М30 (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	211,86	78,47	211,86	211,86	211,86	-
732 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М10	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М10	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	15,25	5,65	16,95	45,76	45,76	-
733 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М12	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М12	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	20,34	7,53	22,60	61,02	61,02	-
734 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М14	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М14	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	18,64	6,91	13,81	37,29	37,29	-
735 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М16	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М16	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	21,19	7,85	23,54	63,56	63,56	-
736 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М18	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М18	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	22,03	8,16	16,32	44,07	44,07	-
737 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М20 Р6М5	Плaшка (лeрка) для нарезания наруж. резьбы М20 Р6М5	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	27,12	10,04	20,09	54,24	54,24	-
738 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лeрка М22	лeрка М22	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	31,36	11,61	11,61	31,36	31,36	-
739 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	лeрка М24	лeрка М24	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	1	35,59	13,18	13,18	35,59	35,59	-
740 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мeтчик для нарезки внутр. резьбы М6	Мeтчик для нарезки внутр. резьбы М6	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	12,29	4,55	13,65	36,86	36,86	-
741 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мeтчик для нарезки внутр. резьбы М8	Мeтчик для нарезки внутр. резьбы М8	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	13,98	5,18	15,54	41,95	41,95	-
742 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Мeтчик для нарезки внутр. резьбы от М8 по М30 (набор)	Мeтчик для нарезки внутр. резьбы от М8 по М30 (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	набор	1	211,86	78,47	211,86	211,86	211,86	-

743 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик для нарезки внутр. резьбы M10	Метчик для нарезки внутр. резьбы M10	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	15,68	5,81	17,42	47,03	47,03	-
744 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик для нарезки внутр. резьбы M12	Метчик для нарезки внутр. резьбы M12	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	17,37	6,43	19,30	52,12	52,12	-
745 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик для нарезки внутр. резьбы M14	Метчик для нарезки внутр. резьбы M14	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	19,07	7,06	14,12	38,14	38,14	-
746 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик для нарезки внутр. резьбы M16	Метчик для нарезки внутр. резьбы M16	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	20,76	7,69	15,38	41,53	41,53	-
747 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик M18	Метчик M18	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	22,46	8,32	16,64	44,92	44,92	-
748 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик для нарезки внутр. резьбы M20x2,5 (G1/2) P6M5	Метчик для нарезки внутр. резьбы M20x2,5 (G1/2) P6M5	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	33,47	12,40	24,80	66,95	66,95	-
749 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Метчик M24	Метчик M24	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	35,59	13,18	26,37	71,19	71,19	-
750 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 2,5мм	Сверло 2,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	6,78	2,51	15,07	40,68	40,68	-
751 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 3,0мм	Сверло 3,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	7,20	2,67	5,34	14,41	14,41	-
752 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 3,3мм	Сверло 3,3мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	8,01	2,97	23,73	64,07	64,07	-
753 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 4,2мм	Сверло 4,2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	8,47	3,14	18,63	50,85	50,85	-
754 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло для дерево 8. 10.	Сверло для дерево 8. 10.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	8,47	3,14	75,33	203,39	203,39	-
755 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 5,0мм	Сверло 5,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	10,17	3,77	30,13	81,36	81,36	-
756 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 6,0мм	Сверло 6,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	12,71	4,71	28,25	76,27	76,27	-
757 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 6,7мм	Сверло 6,7мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	14,41	5,34	42,69	115,25	115,25	-
758 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 8,5мм	Сверло 8,5мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	15,25	5,65	45,20	122,03	122,03	-
759 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 10,2мм	Сверло 10,2мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	16,95	6,28	37,66	101,69	101,69	-
760 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло победит 5. 6. 10.	Сверло победит 5. 6. 10.	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	16,95	6,28	150,66	406,78	406,78	-

761 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 12,0мм	Сверло 12,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	21,19	7,85	47,08	127,12	127,12	-
762 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 15,4мм	Сверло 15,4мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	34,19	12,66	75,99	205,17	205,17	-
763 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 20,9мм	Сверло 20,9мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	48,73	18,05	72,19	194,92	194,92	-
764 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 24,0мм	Сверло 24,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	55,93	20,72	82,86	223,73	223,73	-
765 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 26,0мм	Сверло 26,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	61,02	22,60	90,40	244,07	244,07	-
766 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло 6 - 7 - 8 - 9мм Twist Drill PointTeQ	Сверло 6 - 7 - 8 - 9мм Twist Drill PointTeQ	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	67,80	25,11	50,22	135,59	135,59	-
767 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	сверло 30,0мм	Сверло 30,0мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	69,92	25,89	103,58	279,66	279,66	-
768 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло разного диаметра	Сверло разного диаметра	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	381,36	141,24	564,97	1 525,42	1 525,42	-
769 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Сверло от 1,5мм по 40мм (набор)	Сверло от 1,5мм по 40мм (набор)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	381,36	141,24	282,49	762,71	762,71	-
770 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Электрод 2,5 мм	Электрод 2,5 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	138	23,73	8,79	1 212,81	3 274,58	3 274,58	-
771 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Электрод 3,2 мм	Электрод 3,2 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	225	27,97	10,36	2 330,51	6 292,37	6 292,37	-
772 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Электрод 4 мм	Электрод 4 мм	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	118	39,41	14,60	1 722,22	4 650,00	4 650,00	-
773 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Электрод 2,5мм "для нержавеющей"	Электрод 2,5мм "для нержавеющей"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	10	57,63	21,34	213,43	576,27	576,27	-
774 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Электрод 2,5мм "для чугуна"	Электрод 2,5мм "для чугуна"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	пачка	10	63,56	23,54	235,40	635,59	635,59	-
775 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	Резец для токарного станка (подрезной, отрезной, резьбовой, расточной)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	48	46,61	17,26	828,63	2 237,29	2 237,29	-
776 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Резец отрезной P15 K6	Резец отрезной P15 K6	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	46,61	17,26	138,10	372,88	372,88	-
777 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Муфта соединительная для кабеля S-69	Муфта соединительная для кабеля S-69	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	677,97	251,10	3 766,48	10 169,49	10 169,49	-
778 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Муфта соединительная для кабеля E-19	Муфта соединительная для кабеля E-19	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	135,59	50,22	753,30	2 033,90	2 033,90	-
779 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Муфта соединительная для кабеля	Муфта соединительная для кабеля	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	6	423,73	156,94	941,62	2 542,37	2 542,37	-
780 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Арматура осветительная 2x18	Арматура осветительная 2x18	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	15	84,75	31,39	470,81	1 271,19	1 271,19	-
781 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Муфта пластмассовая с внут. резьбой 50мм (Американка)	Муфта пластмассовая с внут. резьбой 50мм (Американка)	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	3,56	1,32	26,37	71,19	71,19	-
782 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Муфта в нутре ной резьбой 1/2	Муфта в нутре ной резьбой 1/2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	24	5,51	2,04	48,96	132,20	132,20	-
783 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Коробка взрывозащитная для амперметра	Коробка взрывозащитная для амперметра	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	1271,19	470,81	941,62	2 542,37	2 542,37	-
784 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Контактор LC1E200M5 Schneider	Контактор LC1E200M5 Schneider	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	228,81	84,75	338,98	915,25	915,25	-
785 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Контактор LC1D50AM7 Schneider	Контактор LC1D50AM7 Schneider	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	9	228,81	84,75	762,71	2 059,32	2 059,32	-
786 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Автоматический выключатель 3x50A	Автоматический выключатель 3x50A	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	20	63,56	23,54	470,81	1 271,19	1 271,19	-
787 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Автоматический выключатель 3X630A	Автоматический выключатель 3X630A	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	3	2542,37	941,62	2 824,86	7 627,12	7 627,12	-
788 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Автомат 1x32	Автомат 1x32	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	40	16,95	6,28	251,10	677,97	677,97	-
789 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кувалда 2000 г	Кувалда 2000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	8	38,14	14,12	112,99	305,08	305,08	-
790 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Кувалда 5000 г	Кувалда 5000 г	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	4	76,27	28,25	112,99	305,08	305,08	-
791 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Рукоятка для кувалды	Рукоятка для кувалды	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	11,86	4,39	8,79	23,73	23,73	-
792 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ динамометрический 3/8"	Ключ динамометрический 3/8"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	76,27	28,25	56,50	152,54	152,54	-
793 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Ключ динамометрический 1/2"	Ключ динамометрический 1/2"	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	67,80	25,11	50,22	135,59	135,59	-
794 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень режущий 125 x1,6 x22,23	Камень режущий 125 x1,6 x22,23	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	330	2,54	0,94	310,73	838,98	838,98	-
795 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень режущий 230 x2,5 x32	Камень режущий 230 x2,5 x32	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	330	3,52	1,30	429,85	1 160,59	1 160,59	-
796 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень режущий 300 x3 x32	Камень режущий 300 x3 x32	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	150	6,78	2,51	376,65	1 016,95	1 016,95	-
797 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень режущий для кафеля 125	Камень режущий для кафеля 125	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	4,15	1,54	92,28	249,15	249,15	-
798 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень шлифовальный 125 xбx22	Камень шлифовальный 125 xбx22	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	210	3,81	1,41	296,61	800,85	800,85	-
799 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень шлифовальный 230 xбx22	Камень шлифовальный 230 xбx22	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	170	7,20	2,67	453,55	1 224,58	1 224,58	-
800 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень точильный 175	Камень точильный 175	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	169,49	62,77	125,55	338,98	338,98	-
801 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Камень точильный 400	Камень точильный 400	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	254,24	94,16	188,32	508,47	508,47	-
802 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гайка M22	Гайка M22	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	350	1,69	0,63	219,71	593,22	593,22	-
803 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Гайка M10	Гайка M10	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кг	10	13,56	5,02	50,22	135,59	135,59	-
804 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Барaban удлинитель для кабеля	Барaban удлинитель для кабеля	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	5	84,75	31,39	156,94	423,73	423,73	-
805 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Регуляторы давления газа	Регуляторы давления газа	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	2	194,92	72,19	144,38	389,83	389,83	-
806 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Пруток (бопанка) латунный 100 мм L300	Пруток (бопанка) латунный 100 мм L300	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м	0,5	5677,97	2102,95	1 051,48	2 838,98	2 838,98	-
807 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Коробка 110*110	Коробка 110*110	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	30	4,24	1,57	47,08	127,12	127,12	-
808 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Аксессуары для металлопластиковых окон и дверей	Аксессуары для металлопластиковых окон и дверей	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	25	59,32	21,97	549,28	1 483,05	1 483,05	-
809 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Арматура ф12	Арматура ф12	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	тонна	1	2754,24	1020,09	1 020,09	2 754,24	2 754,24	-
810 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Арматура ф16	Арматура ф16	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	тонна	1	2754,24	1020,09	1 020,09	2 754,24	2 754,24	-
811 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подушка резиновая маслястая H19	Подушка резиновая маслястая H19	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Март 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	200	55,08	20,40	4 080,35	11 016,95	11 016,95	-
812 T	2-1, 3-1 Сырье и материалы	Подушка резиновая маслястая H35	Подушка резиновая маслястая H35	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Март 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт	60	59,32	21,97	1 318,27	3 559,32	3 559,32	-

											Всего сырье и материалы:				568 791,81	1 535 737,87	1 535 737,87	0,00
813 T	02-0113 Спис_инвент и хоз_прин	Хозяйственные товары (CC)	Разные хозяйственные товары	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				31 078,84	83 912,88	83 912,88	-			
814 T	02-0113 Спис_инвент и хоз_прин	Хозяйственные товары (OAP)	Разные хозяйственные товары	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				3 844,43	10 379,96	10 379,96	-			
											Всего по спис_инвент и хоз_прин:				34 923,27	94 292,84	94 292,84	0,00
815 T	2-27, 3-23 Канцеляр_расх	Канцелярные товары (CC)	Разные канцелярские товары	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				15 627,99	42 195,57	42 195,57	-			
816 T	2-27, 3-23 Канцеляр_расх	Канцелярные товары (OAP)	Разные канцелярские товары	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				4 403,50	11 889,44	11 889,44	-			
											Всего по канцеляр_расх:				20 031,48	54 085,01	54 085,01	0,00
817 T	2-2 GCM	GCM (дизельное топливо)	Дизельное топливо	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	литр				62 464,03	168 652,88	168 652,88	-			
818 T	2-2 GCM	GCM (бензин А-91,92,93,95,96)	Бензин А-91,92,93,95,96	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	литр				31 978,56	86 342,12	86 342,12	-			
819 T	2-2 GCM	GCM на технологические нужды	Смазочные материалы	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	литр				41 988,07	113 367,80	113 367,80	-			
											Всего GCM:				136 430,67	368 362,80	368 362,80	0,00
820 T	2-3 Топливо	Газ	Газ сжиженный	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	м3	10952634,27			4 434 682,43	11 973 642,55	11 973 642,55	-			
											Всего топливо:				4 434 682,43	11 973 642,55	11 973 642,55	0,00
821 T	02_0401 Энергия	Электроэнергия (на производство)	Электроэнергия	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кВт	10539642			906 914,52	2 448 669,21	2 448 669,21	-			
822 T	02_0401 Энергия	Электроэнергия (на администрацию)	Электроэнергия	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	кВт	876000			75 252,78	203 182,51	203 182,51	-			
											Всего электроэнергия:				982 167,30	2 651 851,72	2 651 851,72	0,00
1 Y	2-16 Затраты по ОТ, ТБ и ПБ	Гидростатическое тестирование и перезарядка снотушителей	Гидростатическое тестирование и перезарядка снотушителей	Тендер	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				4 301,79	11 614,83	11 614,83	-			
2 Y	2-16 Затраты по ОТ, ТБ и ПБ	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений антисептичным и противопожарным раствором	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений антисептичным и противопожарным раствором	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2026г.-Сентябрь 2026г.	Сентябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				2 193,19	5 921,61	5 921,61	-			
3 Y	2-16 Затраты по ОТ, ТБ и ПБ	Услуги на ревизию и техническое обслуживание 191 пеленаторов ГПСС 2000	Услуги на ревизию и техническое обслуживание 191 пеленаторов ГПСС 2000 установленных на резервуарах	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				18 534,07	50 042,00	50 042,00	-			
823 T	2-16 Затраты по ОТ, ТБ и ПБ	Приобретение знаков безопасности	Приобретение знаков безопасности	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.-Апрель 2026г.	Апрель 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту	шт				3 651,85	9 860,00	9 860,00	-			
											Всего по Затратам ОТ, ТБ и ПБ:				28 680,90	77 438,44	77 438,44	0,00
4 Y	02-2501 Затраты по введомственной охране	Охрана основной территории	Охрана основной территории	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				326440,68	326 440,68	881 389,83	881 389,83	-			
5 Y	02-2501 Затраты по введомственной охране	Охрана причалов	Охрана причалов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				173114,31	0,00	0,00	0,00	-			
5_1 Y	02-2501 Затраты по введомственной охране	Охрана причалов	Охрана причалов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				177966,10	177 966,10	480 508,47	480 508,47	-			
6 Y	02-2501 Затраты по введомственной охране	Усиление постов охраны	Усиление постов охраны	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				15415,25	0,00	0,00	0,00	-			
6_1 Y	02-2501 Затраты по введомственной охране	Усиление постов охраны	Усиление постов охраны	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				10563,47	10 563,47	28 521,36	28 521,36	-			
7 Y	02-2501 Затраты по введомственной охране	Контроль по соблюдению безопасности порта	Контроль по соблюдению безопасности порта	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				21555,56	21 555,56	58 200,00	58 200,00	-			
											Всего затраты по введомственной охране:				536 525,80	1 448 619,66	1 448 619,66	0,00
8 Y	02-2502 Затр_содерж_проти вопож	Услуги по противопожарной безопасности ООО "Пожарная безопасность, обслуживание"	Защита от пожаров объектов БНТ	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					387 820,31	1 047 114,84	1 047 114,84	-			
											Всего по затр_содерж_противоож:				387 820,31	1 047 114,84	1 047 114,84	0,00
9 Y	07-2302 Курьерские услуги	Georgian Express DHL (Казахстан)	Курьерские услуги	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					4 377,60	11 819,52	0,00	4 377,60			
10 Y	07-2302 Курьерские услуги	Georgian Express DHL (Грузия)	Курьерские услуги	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					406,27	1 096,92	1 096,92	-			
											Всего курьерские услуги:				4 783,87	12 916,44	1 096,92	4 377,60
11 Y	07-2505 Расходы по благоустройству территории зданий	Вывоз бытовых отходов услугами ООО "Сандасуптавеба" (Муниципальный сбор)	Вывоз бытовых отходов	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					5 782,22	15 612,00	15 612,00	-			
											Всего расходы по благоустройству территории зданий:				5 782,22	15 612,00	15 612,00	0,00
12 Y	07-2701 Затраты на юридические услуги	Юридические консультационные услуги: перевод документов; Нотариальные обслуживание и услуги реестра. Консульт усл в рамках судеб разбир, пред-арбитр и арбитража: Издержки от судебных дел, (экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде. Расходы на непредвиденные потребности	Юридические консультационные услуги: перевод документов; Нотариальные обслуживание и услуги реестра. Консульт усл в рамках судеб разбир, пред-арбитр и арбитража: Издержки от судебных дел, (экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде. Расходы на непредвиденные потребности	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12_1 V	07-2701 Затраты на юридические услуги	Юридические консультационные услуги: перевод документов; Нотарильные обслуживание и услуги реестра. Консульт усл в рамках судеб разбир, пред-арбитр и арбитража: Издержки от судебных дел, (экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде. Расходы на непредвиденные потребности	Юридические консультационные услуги: перевод документов; Нотарильные обслуживание и услуги реестра. Консульт усл в рамках судеб разбир, пред-арбитр и арбитража: Издержки от судебных дел, (экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде. Расходы на непредвиденные потребности	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				274509,26	274 509,26	741 175,00	0,00	274 509,26
Всего затраты на юридические услуги:											274 509,26	741 175,00	0,00	274 509,26	

13	У	07-2703 Затраты на ИСО	Надзорный аудит по 3-м стандартам: ISO 9001 (Качество), ISO 14001 (Экология), ISO 45001 (Охрана труда и промышленная безопасность)	ОИ	Сентябрь 2026г.-Октябрь 2026г.	Ноябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				6 666,67	18 000,00	0,00	6 666,67
14	У	07-2703 Затраты на ИСО	Акредитация и ежегодные мониторинги Испытательных лабораторий ISO 17025	ОИ	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				3 093,26	8 351,81	0,00	3 093,26
15	У	07-2703 Затраты на ИСО	Акредитация и ежегодные мониторинги Калибровочной лаборатории ISO 17025	ОИ	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				1 224,30	3 305,60	0,00	1 224,30
16	У	07-2703 Затраты на ИСО	Участия лабораторий в межлабораторных сравнительных программах подтверждения компетентности	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				5 301,69	14 314,57	0,00	5 301,69
17	У	07-2703 Затраты на ИСО	Международные стандарты ISO, API, ASTM	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				3 434,21	9 272,36	0,00	3 434,21
18	У	07-2703 Затраты на ИСО	Организация оценки кандидатов посредством полиграфического исследования с применением психологического профилирования на предмет устойчивости к коррупционным рискам	ОИ	Март 2026г.-Апрель 2026г.	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				227,66	614,68	0,00	227,66
19	У	07-2703 Затраты на ИСО	Консалтинговые услуги по системе менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016	ОИ	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				3 703,70	10 000,00	0,00	3 703,70
20	У	07-2703 Затраты на ИСО	Сертификационный аудит системы менеджмента борьбы со взяточничеством на соответствие международному стандарту ISO 37001:2016	ОИ	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				4 148,15	11 200,00	0,00	4 148,148148
Всего затраты на ИСО:											27 799,64	75 059,02	0,00	27 799,64
21	У	07_2702 Затраты на аудит	Услуги по формированию финансовой отчетности	ОИ	-	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				89 000,00	240 300,00	0,00	89 000,00
Всего расходы на аудит:											89 000,00	240 300,00	0,00	89 000,00
22	У	07-2704 Затраты на консультационные услуги	Предварительное решение Службы доходов	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				3 703,70	10 000,00	10000,00	-
23	У	07-2704 Затраты на консультационные услуги	Услуги налогового агента	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				1 111,11	3 000,00	3000,00	-
24	У	07-2704 Затраты на консультационные услуги	Консультационные услуги по трансфертному ценообразованию	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				17 869,00	48 246,30	48246,30	-
25	У	07-2704 Затраты на консультационные услуги	Консультационные услуги в части налоговых вопросов	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				9 810,00	26 487,00	26487,00	-
26	У	07-2704 Затраты на консультационные услуги	Консультационные услуги в рамках устойчивого развития и ESG	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				12 000,00	32 400,00	32400,00	-
Всего расходы на консультационные услуги:											44 493,81	120 133,30	120 133,30	0,00
27	У	2_13 Метрология	Калибровка приборов лаборатории- ООО "Центр метрологии Грузии"	ОИ	Август 2026г.-Сентябрь 2026г.	Сентябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			1 307,28	3 529,66	0,00	1 307,28
28	У	2_13 Метрология	Проверка средств измерения в ООО "Модус"	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			266,67	720,00	0,00	266,67
29	У	2_13 Метрология	Проверка-калибровка средств измерения в национальном агентстве по стандартам и метрологии Грузии	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			344,81	931,00	0,00	344,81
30	У	2_13 Метрология	Калибровка газоанализатора Jetome 631X	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			5 912,88	15 964,79	0,00	5 912,88
31	У	2_13 Метрология	Проверка-калибровка средств измерения в ООО "Центр метрологии Грузии"	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			2 405,84	6 495,76	0,00	2 405,84
32	У	2_13 Метрология	Калибровка газоанализатора Triple Plus	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2026г.-Май 2026г.	Июнь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			237,29	640,68	0,00	237,29
33	У	2_13 Метрология	Калибровка ж-д весов ООО "Метропол": калибровка и командировочные расходы	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2026г.-Сентябрь 2026г.	Сентябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			328,00	885,59	0,00	328,00
34	У	2_13 Метрология	Калибровка средств измерения в ООО "Метропол" (включая командировочные расходы для поверителей амперметров)	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			3 518,52	9 500,00	0,00	3 518,52
35	У	2_13 Метрология	Проверка счетчиков жидкости (верхний налив и нижний налив), включая командировочные расходы	Тендер	Август 2026г.-Сентябрь 2026г.	Октябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			10 225,53	27 608,94	0,00	10 225,53
36	У	2_13 Метрология	Калибровка двух ртутных термометров от-80С до +20 °С в ООО "Сентро Лаб"	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2026г.-Сентябрь 2026г.	Сентябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			94,16	254,24	0,00	94,16
37	У	2_13 Метрология	Калибровка резервуаров (включая командировочные расходы)	Тендер	Июнь 2026г.-Июль 2026г.	Август 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт			72 600,00	196 020,00	0,00	72 600,00
Всего по метрологии:											97 240,99	262 550,66	0,00	97 240,99
38	У	2_19 Подготовка кадров	Аттестация, обучение рабочих профессий, повышение квалификации	ОИ	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Март 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту				16 241,67	43 852,51	43 852,51	-
Всего по подготовке кадров:											16 241,67	43 852,51	43 852,51	0,00
39	У	2_20 Охрана окружающей среды	Откачка бытовых и производственных стоков	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			4346,52	4 346,52	11 735,59	11 735,59	-
40	У	2_20 Охрана окружающей среды	Вывоз и утилизация опасных отходов	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			1090,84	1 090,84	2 945,28	2 945,28	-
41	У	2_20 Охрана окружающей среды	Вывоз и утилизация смешанных отходов	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			397,04	397,04	1 072,00	1 072,00	-
42	У	2_20 Охрана окружающей среды	Содержание инсинератора (утилизация ветоши, шпал и нефтешламов)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			128136,58	0,00	0,00	0,00	-
42_1	У	2_20 Охрана окружающей среды	Содержание инсинератора (утилизация ветоши, шпал и нефтешламов)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			124284,72	124 284,72	335 568,76	335 568,76	-
Всего по охране окружающей среды:											130 119,12	361 321,63	361 321,63	0,00

824 Т	2_21 Использование природного сырья	Природное сырье (вода)	Использование природного сырья (вода)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					47 194,87	127 426,14	127 426,14	-
Всего по использованию природного сырья:											47 194,87	127 426,14	127 426,14	0,00	
43 У	2_22 Информационное обеспечение	Скайтел	Информационное обеспечение	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					13 596,99	36 711,86	36 711,86	-
44 У	2_22 Информационное обеспечение	Coms	Информационное обеспечение	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					7 908,00	21 351,60	0,00	7 908,00
45 У	2_22 Информационное обеспечение	ProService LTD	Информационное обеспечение	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					55,56	150,00	150,00	-
46 У	2_22 Информационное обеспечение	Web hosting Batumiolterminal.com	Информационное обеспечение	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					32,60	88,02	88,02	-
47 У	2_22 Информационное обеспечение	KazSSL	Информационное обеспечение	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					90,43	244,15	244,15	-
Всего информационное обеспечение:											21 683,57	58 545,63	37 194,03	7 908,00	
48 У	2_24 Содержание и лицензирование автотранспорта	Автостоянки	Автостоянки	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					640,30	1 728,81	1 728,81	-
49 У	2_24 Содержание и лицензирование автотранспорта	Техосмотр	Техосмотр	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					1 207,41	3 260,00	3 260,00	-
50 У	2_24 Содержание и лицензирование автотранспорта	Замена масла, фильтра	Замена масла, фильтра	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					3 768,43	10 174,76	10 174,76	-
Всего по содерж. и лицен. авто:											5 616,14	15 163,57	15 163,57	0,00	
51 У	2_26 Другие расходы (эколог.)	Дезинсекция, дератизация	Дезинсекция, дератизация	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					688,15	1 858,00	1 858,00	-
52 У	2_26 Другие расходы (эколог.)	Анализы воды районными и областными СЭС	Анализы воды районными и областными СЭС	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					1 227,66	3 314,68	3 314,68	-
53 У	2_26 Другие расходы (эколог.)	Бактериологические показатели питьевой воды	Бактериологические показатели питьевой воды	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					604,69	1 632,65	1 632,65	-
54 У	2_26 Другие расходы (эколог.)	Другие работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	Ловля и вывоз беспризорных собак с территории БНТ	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					30 858,76	83 318,64	83 318,64	-
Всего другие расходы по экологии:											33 379,25	90 123,98	90 123,98	0,00	
55 У	2_26 Другие расходы (операт.)	Свойвейерские услуги независимой компании при проведении инвентаризации нефтепродуктов	Свойвейерские услуги независимой компании при проведении инвентаризации нефтепродуктов	Тендер	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					7 370,00	19 899,00	0,00	7 370,00
1 Р	2_26 Другие расходы (операт.)	Работы плавучего крана "Черноморец"	Работы плавучего крана "Черноморец"	ОИ	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Март 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					72 000,00	194 400,00	0,00	72 000,00
2 Р	2_26 Другие расходы (операт.)	Работы катера "Медя"	Работы катера "Медя"	ОИ	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					90 000,00	243 000,00	0,00	90 000,00
56 У	2_26 Другие расходы (операт.)	Возмещение БМП расходов на ФОТ персонала катера "Медя"	Возмещение БМП расходов на ФОТ персонала катера "Медя"	ОИ	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					233 871,37	631 452,70	0,00	233 871,37
3 Р	2_26 Другие расходы (операт.)	Возмещение БМП расходов на аттестацию водолазов катера "Медя"	Возмещение БМП расходов на аттестацию водолазов катера "Медя"	ОИ	Апрель 2026г.	Май 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					8 519,00	23 001,30	0,00	8 519,00
4 Р	2_26 Другие расходы (операт.)	Работы буксира "Капитан Пагава"	Работы буксира "Капитан Пагава"	ОИ	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					33 054,24	89 246,44	0,00	33 054,24
57 У	2_26 Другие расходы (операт.)	Использование подъездных путей на территории Batumi Petroleum	Использование подъездных путей на территории Batumi Petroleum	ОИ	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					4 444,44	12 000,00	12 000,00	-
58 У	2_26 Другие расходы (операт.)	Услуги за перевалку Батуми	Услуги за перевалку Батуми	ОИ	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					428 000,00	1 155 600,00		428 000,00
Всего другие расходы производственного характера, выполненные сторонними организациями:											877 259,05	2 368 599,44	12 000,00	872 814,61	
59 У	02-2617 Затраты на медицинское обслуживание	Медицинское обслуживание	Медицинское обслуживание	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				30356,67	0,00	0,00	0,00	-
59_1 У	02-2617 Затраты на медицинское обслуживание	Медицинское обслуживание	Медицинское обслуживание	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту				34208,52	34 208,52	92 363,00	92 363,00	-
Всего по затратам на медицинское обслуживание:											34 208,52	92 363,00	92 363,00	0,00	
60 У	2_28 Аренда	Аренда земли на Морвокале 258/11 (Мерия)	Аренда земли на Морвокале 258/11 (Мерия)	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					185,19	500,00	500,00	-
107 У	2_28 Аренда	Аренда земли на Морвокале 258/11 (Министерство финансов и экономики Аджарии)	Аренда земли на Морвокале 258/11 (Министерство финансов и экономики Аджарии)	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					185,19	500,00	500,00	-
108 У	2_28 Аренда	Аренда площади для размещения радио ретрансляционного оборудования (Ксения Геллазашвили) 54/24	Аренда площади для размещения радио ретрансляционного оборудования (Ксения Геллазашвили) 54/24	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					1 111,11	3 000,00	3 000,00	-
109 У	2_28 Аренда	Аренда автомашин для начальника корпоративной безопасности	Аренда автомашин для начальника корпоративной безопасности	тендер	Декабрь 2025г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					4 444,44	12 000,00	12 000,00	-
Всего по аренде:											5 925,93	16 000,00	16 000,00	0,00	
61 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Техническое обслуживание и калибровка ж/д весов типа РС-150Ц	Техническое обслуживание и калибровка ж/д весов типа РС-150Ц	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				3 826,27	10 330,93	0,00	3 826,27

62 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Пусконаладочные работы паровых котлов	Пусконаладочные работы паровых котлов	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				16 475,55	44 483,99	0,00	16 475,55
63 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Техническое обслуживание дизель-генераторов №№1,2,3,4	Техническое обслуживание дизель-генераторов №№1,2,3,4	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Март 2026г.-Октябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				5 000,00	13 500,00	0,00	5 000,00

64 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Испытание СИЗ при эксплуатации электрооборудования.	Испытание СИЗ при эксплуатации электрооборудования.	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Май 2026г.-Октябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				6 358,33	17 167,50	0,00	6 358,33
65 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Испытание силовых трансформаторов в энергосистеме БНТ и выдача соответствующих протоколов	Испытание силовых трансформаторов в энергосистеме БНТ и выдача соответствующих протоколов	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Июль 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				3 789,49	10 231,63	0,00	3 789,49
66 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Лабораторное испытание силовых кабелей и составление технического паспорта	Лабораторное испытание силовых кабелей и составление технического паспорта	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Июль 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				5 339,44	14 416,50	0,00	5 339,44
67 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Лабораторная проверка сопротивления заземлений электронных установок и основных контуров	Лабораторная проверка сопротивления заземлений электронных установок и основных контуров	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Июль 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				12 491,11	33 726,00	0,00	12 491,11
68 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ревизия и испытание предохранительных клапанов	Ревизия и испытание предохранительных клапанов	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				17 102,95	46 177,97	0,00	17 102,95
69 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Испытание троса для б/л налива	Испытание троса для б/л налива	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Октябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				2 712,05	7 322,54	0,00	2 712,05
70 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Периодическое техническое инспектирование объектов - Нефтебазы	Периодическое техническое инспектирование объектов - Нефтебазы	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Май 2026г.-Август 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				37 570,62	101 440,68	0,00	37 570,62
71 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Периодическое техинспектирование сосудов работающих под давлением	Периодическое техинспектирование сосудов работающих под давлением	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Апрель 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				12 650,00	34 155,00	0,00	12 650,00
72 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Технический осмотр и диагностика ГПМ, сосуди раб.под давлением, паровые котлы	Технический осмотр и диагностика ГПМ, сосуди раб.под давлением, паровые котлы	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Апрель 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				27 949,26	75 463,00	0,00	27 949,26
73 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Сервисное обслуживание УПЗ (4 единицы) и УРП (2)	Сервисное обслуживание УПЗ (4 единицы) и УРП (2)	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				8 553,60	23 094,72	0,00	8 553,60
74 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Технический осмотр катера «Терминал-1»	Технический осмотр катера «Терминал-1»	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Сентябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				116,67	315,00	0,00	116,67
75 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Обследование резервуаров	Обследование резервуаров	тендер	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Июнь 2026г.-Октябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				118 726,80	320 562,36	0,00	118 726,80
76 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Техническое обслуживание хладогельных устройств	Техническое обслуживание хладогельных устройств	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				7 532,96	20 338,98	0,00	7 532,96
77 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Освидетельствование Тамара 1 и Тамара 2	Освидетельствование Тамара 1 и Тамара 2	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Февраль 2026г.	Сентябрь 2026г.-Октябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				2 019,26	5 452,00	0,00	2 019,26
78 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Обслуживания GPS-навигации на 32 машины	Обслуживания GPS-навигации на 32 машины	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту	шт				4 835,56	13 056,00	0,00	4 835,56
Ремонты а\м подрядным способом															
5 Р	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ремонты а\м подрядным способом	Ремонты а\м подрядным способом	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					27 216,00	73 483,20	0,00	27 216,00
Текущий ремонт подрядным способом															
6 Р	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Зачистка резервуаров	Зачистка резервуаров	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					228 522,10	617 009,66	0,00	228 522,10

7 P	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Частичный ремонт резервуаров	Частичный ремонт резервуаров	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					19 950,00	53 865,00	0,00	19 950,00
8 P	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ремонт кондиционеров	Ремонт кондиционеров	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.-Июль 2026г.	Июнь 2026г.-Июль 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					2 407,41	6 500,00	0,00	2 407,41
9 P	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ремонт ж-д весов на участке СУГ	Ремонт ж-д весов на участке СУГ	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2026г.	Август 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					2 222,22	6 000,00	0,00	2 222,22
79 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Аренда спец техники	Аренда спец техники	вне плана (до 10 000 лари)	Сентябрь 2026г.	Сентябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					3 111,11	8 400,00	0,00	3 111,11
10 P	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ремонт блоков бесперебойного питания	Ремонт блоков бесперебойного питания	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.-Апрель 2026г.	Апрель 2026г.-Сентябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					3 280,60	8 857,63	0,00	3 280,60
11 P	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ремонтные работы префекриного и серверного оборудования, оргтехники	Ремонтные работы префекриного и серверного оборудования, оргтехники	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					2 400,00	6 480,00	0,00	2 400,00
80 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Восстановление поврежденных силовых кабелей	Восстановление поврежденных силовых кабелей	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2026г.-Сентябрь 2026г.	Сентябрь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					1 255,49	3 389,83	0,00	1 255,49
12 P	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Ремонт двигателей насосов	Ремонт двигателей насосов	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.-Июль 2026г.	Июль 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					1 000,00	2 700,00	0,00	1 000,00
81 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Карчевка территории и покос травы (Капreshуმი, вдоль блокировочных трубопроводов, СУГ)	Карчевка территории и покос травы (Капreshуმი, вдоль блокировочных трубопроводов, СУГ)	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					98 147,43	264 998,07	0,00	98 147,43
		Техническая поддержка программного обеспечения													
82 У	2-8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы	Техническая поддержка программного обеспечения	Техническая поддержка программного обеспечения	Тендер	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					86 908,33	234 652,50	0,00	86 908,33
Всего по текущему ремонту, техобслуживанию и пусконаладочным работам :											769 470,62	2 077 570,68	0,00	769 470,62	
83 У	2-38 Прочие выплаты социального характера	Курорт Цхалтубо (путевки)	Курорт Цхалтубо (путевки)	Тендер	Апрель 2026г.	Май 2026г.-Ноябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту			39600,00		14 666,67	39 600,00	39 600,00	-
84 У	2-38 Прочие выплаты социального характера	Курорт Саирме (путевки)	Курорт Саирме (путевки)	Тендер	Апрель 2026г.	Май 2026г.-Ноябрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту			47881,36		17 733,84	47 881,36	47 881,36	-
Всего прочие выплаты социального характера :											32 400,50	87 481,36	87 481,36	0,00	
85 У	2-35 Соцсфера	Социальная сфера, питание	Социальная сфера, питание	Тендер	-	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					220 009,50	594 025,65	594 025,65	-
Всего соцсфера:											220 009,50	594 025,65	594 025,65	0,00	
86 У	2_10 Услуги связи	Silknet	Silknet	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					24 105,46	65 084,75	65 084,75	-
87 У	2_10 Услуги связи	Geonet	Geonet	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					4 030,13	10 881,36	10 881,36	-
88 У	2_10 Услуги связи	System Net	System Net	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					5 976,00	16 135,20	0,00	5 976,00
89 У	2_10 Услуги связи	Гос. Казна (Плата за пользование частотами)	Гос. Казна (Плата за пользование частотами)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					1 481,48	4 000,00	4 000,00	-
Всего услуги связи:											35 593,07	96 101,30	79 966,10	5 976,00	
90 У	3_9 Услуги связи	Услуги связи	Услуги связи	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					2 844,44	7 680,00	7 680,00	-
Всего услуги связи:											2 844,44	7 680,00	7 680,00	0,00	
91 У	3_16 Подготовка кадров	Подготовка кадров	Подготовка кадров	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					10 285,00	27 769,50	0,00	10 285,00
Всего подготовка кадров:											10 285,00	27 769,50	0,00	10 285,00	
92 У	3_17 Информационное обеспечение	GSS VIP-CODEX	GSS VIP-CODEX	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата				695,59	695,59	1 878,10	1 878,10	-
93 У	3_17 Информационное обеспечение	Подписка "Аргус - Рынок Каспия"	Подписка "Аргус - Рынок Каспия"	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата			29160,00		29 160,00	78 732,00	0,00	29 160,00
94 У	3_17 Информационное обеспечение	Подписка "Компра"	Подписка "Компра"	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата			2021,28		2 021,28	5 457,45	0,00	2 021,28
Всего информационное обеспечение:											31 876,87	86 067,55	1 878,10	31 181,28	

95 У	3_18 Страхование (ОАР)	Добровольное страхование работников ОАР	Страхование работников	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					24 266,67	65 520,00	65 520,00	-	
96 У	3_18 Страхование (ОАР)	Страхование ГПО (автотранспорта) ОАР	Страхование ГПО (автотранспорта)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					9 374,75	25 311,83	0,00	9 374,75	
												Всего по страхованию:	33 641,42	90 831,83	65 520,00	9 374,75
97 У	3_19 Содержание и лицензирование автотранспорта	Содержание автотранспорта	Мойка автомашин	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					2 444,44	6 600,00	6 600,00	-	
												Всего по содерж. и лиц. авто :	2 444,44	6 600,00	6 600,00	0,00
825 Т	3_21 Другие расходы (питьевая вода)	Бутыли для сатураторов	Вожа питьевая	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					602,64	1 627,12	1 627,12	-	
												Всего другие расходы (питьевая вода):	602,64	1 627,12	1 627,12	0,00
98 У	3_24 Аренда ОС	Аренда 3-ех единиц автотранспорта у БМП	Аренда 3-ех единиц автотранспорта у БМП	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			17762,71		0,00	0,00	0,00	-	
98_1 У	3_24 Аренда ОС	Аренда 4-ех единиц автотранспорта у БМП	Аренда 3-ех единиц автотранспорта у БМП	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			23683,62		23 683,62	63 945,76	63 945,76	-	
99 У	3_24 Аренда ОС	Аренда автомашин для координатора по вопросам корпоративной безопасности	Аренда автомашин для координатора по вопросам корпоративной безопасности	тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			4444,44		4 444,44	12 000,00	12 000,00	-	
												Всего за аренду ОС:	28 128,06	75 945,76	75 945,76	0,00
100 У	3_30 Расходы на рекламу	Расходы на размещение объявлений в СМИ	Расходы на размещение объявлений в СМИ	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту					1 642,18	4 433,90	4 433,90	-	
												Всего расходы на рекламу:	1 642,18	4 433,90	4 433,90	0,00
826 Т	3_37 Расходы на культурные и оздоровительные мероприятия	Подарки	Новогодний праздник для детей сотрудников (билеты на Елку)	вне плана (до 10 000 лари)	Ноябрь 2025г.	Декабрь 2025г.	Предоплата / Оплата по факту					3 317,22	8 956,50	8 956,50	-	
101 У	3_37 Расходы на культурные и оздоровительные мероприятия	Спартакиада	Организация спартакиады	тендер	Март 2025 г.	Август 2025г.	Предоплата / Оплата по факту					34 873,67	94 158,90	94 158,90	-	
												Всего расх. на культ. озд. меропр:	38 190,89	103 115,40	103 115,40	0,00
102 У	2-23 Страхование (Собестоимость)	Добровольное страхование работников	Страхование работников	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					331 066,67	893 880,00	893 880,00	-	
103 У	2-23 Страхование (Собестоимость)	Добровольное страхование имущество (собоестоимость)	Страхование имущество	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					216 882,40	585 582,49	0,00	216 882,40	
104 У	2-23 Страхование (Собестоимость)	Страхование ГПО (собоестоимость)	Страхование ГПО	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					23 400,00	63 180,00	0,00	23 400,00	
												Всего по страхованию:	571 349,07	1 542 642,49	893 880,00	240 282,40
105 У	02-0110 Тек.рем.сс_авто	Текущий ремонт автотранспорта	Текущий ремонт собственными силами автотранспорта	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту					23 565,09	63 625,73	63 625,73	-	
												Всего тек.рем.сс_авто:	23 565,09	63 625,73	63 625,73	0,00
												ВСЕГО СИМ:	11 128 032,14	30 045 686,78	23 014 091,25	2 604 294,64

ТОВАРЫ КВЛ

827 Т	КВЛ 02 Закуп погрузочных шлангов	Шланг гофрированный ДУ 300 для подводного пользования с нержавеющей фланцами (с одной стороны крутящий фланец с другой стороны с крепежом подхват) и комплектом крепежом (нержавека) / длина шланга - 12 м. (по 3 шт.-2026+2030гг.)	Шланг гофрированный ДУ 300 для подводного пользования с нержавеющей фланцами (с одной стороны крутящий фланец с другой стороны с крепежом подхват) и комплектом крепежом (нержавека) / длина шланга - 12 м. (по 3 шт.-2026+2030гг.)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1			68023,68	68023,68	183 663,94	68023,68	
828_1 Т	КВЛ 02 Закуп погрузочных шлангов	Шланг гофрированный ДУ 300 для подводного пользования с нержавеющей фланцами (с одной стороны фланец с крепежом подхват) и комплектом крепежом (нержавека) / длина шланга - 12 м. (по 3 шт.-2026+2030гг.)	Шланг гофрированный ДУ 300 для подводного пользования с нержавеющей фланцами (с одной стороны фланец с крепежом подхват) и комплектом крепежом (нержавека) / длина шланга - 12 м. (по 3 шт.-2026+2030гг.)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1			68023,68	0,00	0,00	0,00	
829 Т	КВЛ 02 Закуп погрузочных шлангов	Шланг (каучуковый) Ду400 для ГУС (надводного пользования-плавучий). Нержавеющие встроены фланцы с соответствующим крепежом. Длина – 13,30 м. - (по 1шт. 2026+2030гг.)	Шланг (каучуковый) Ду400 для ГУС (надводного пользования-плавучий). Нержавеющие встроены фланцы с соответствующим крепежом. Длина – 13,30 м. - (по 1шт. 2026+2030гг.)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1			35897,60	35897,60	96 923,52	35897,60	
830 Т	КВЛ 02 Закуп погрузочных шлангов	Гофрированный напорный шланг Ду200 с гальванизированными фланцами / длина шланга - 12м. (по 6шт.-2026+2030гг.)	Гофрированный напорный шланг Ду200 с гальванизированными фланцами / длина шланга - 12м. (по 6шт.-2026+2030гг.)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1			31012,80	31012,80	83 734,56	31012,80	
												Всего КВЛ 02:	134 934,08	364 322,02	134 934,08	
831 Т	КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры	Запорно-регулирующая арматура	Запорно-регулирующая арматура	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1			169276,50	0,00	0,00	0,00	
831_1 Т	КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры	Запорно-регулирующая арматура	Запорно-регулирующая арматура	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1			120027,40	120027,40	324 073,97	120027,40	

940_1 Т	КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры	Винтовые насосы на ЖД эстакада №2, 17шт.	Винтовые насосы на ЖД эстакада №2, 17шт.	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		460377,00	460377,00	1 243 017,90	460377,00	
											Всего КВЛ 03:	580 404,40	1 567 091,87	580 404,40	
13_1 Р	КВЛ 06 Реконструкция энергосистемы и трансформаторных подстанций	Модернизация трансформаторной подстанции Станции приема и перекачки СУГ	Модернизация трансформаторной подстанции Станции приема и перекачки СУГ	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		300174,07	0,00	0,00	0,00	
14 Р	КВЛ 06 Реконструкция энергосистемы и трансформаторных подстанций	Модернизация системы управления и автоматики дизель-генератора №3	Модернизация системы управления и автоматики дизель-генератора №3	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		33690,68	33690,68	90 964,83	33690,68	
											Всего КВЛ 06:	33 690,68	90 964,83	33 690,68	
832 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Рельс рамный с острьяком P-65 M-1/9 для ЖД	Рельс рамный с острьяком P-65 M-1/9	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1	7 118,64	2636,53	2636,53	7 118,64	7 118,64	-
833 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Крестовина от стрелочного перевода P-65 M-1/9 для ЖД	Крестовина от стрелочного перевода P-65 M-1/9	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	1	28 813,56	10671,69	10671,69	28813,56	28813,56	-
834 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Рельсы 25 метровые для ЖД	Рельсы 25 метровые	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	пм	150	488,31	180,85	27128,06	73245,76	73245,76	-
835 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Бензиновая переносная электростанция (мощность не менее 4 кВт) для ЖД	Бензиновая переносная электростанция (мощность не менее 4 кВт)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	1	2 881,36	1067,17	1067,17	2881,36	2881,36	-
836 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Рулетка с длиной 20м, класс 1, пот латунный 700гр	Рулетка с длиной 20м, класс 1, пот латунный 700гр	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	30	347,46	128,69	3860,64	10423,73	10423,73	-
837 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Метршток 3,5-4,5	Метршток 3,5-4,5	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	10	822,03	304,46	3044,57	8220,34	8220,34	-
838 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Портативный цифровой термометр TP7-D (ThermoProbe)	Портативный цифровой термометр TP7-D (ThermoProbe)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	7	4 557,65	1688,02	11816,12	31903,52	31903,52	-
839 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Манометр WIKA / 16 bar/ с трубной пружиной	Манометр WIKA / 16 bar/ с трубной пружиной	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	30	471,36	174,58	5237,29	14140,68	14140,68	-
840 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Манометр WIKA / +9 bar/ с трубной пружиной	Манометр WIKA / +9 bar/ с трубной пружиной	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	20	508,47	188,32	3766,48	10169,49	10169,49	-
841 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Манометр WIKA / +25 bar/ с трубной пружиной	Манометр WIKA / +25 bar/ с трубной пружиной	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	10	475,93	176,27	1762,71	4759,32	4759,32	-
842 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Устройства верхнего налива ЖД цистерн УНКЖ 6-100 АС	Устройства верхнего налива ЖД цистерн УНКЖ 6-100 АС	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	2	19 542,37	7237,92	14475,83	39084,75	39084,75	-
843 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Газонокосилка ручная на бензине	Газонокосилка ручная на бензине	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	30%	шт	3	296,61	109,86	329,57	889,83	889,83	-
844 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Гайковерт аккумуляторный импульсный M18 ONEFHWF1-802X	Гайковерт аккумуляторный импульсный M18 ONEFHWF1-802X	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	30%	шт	1	3 262,71	1208,41	1208,41	3262,71	3262,71	-
845 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель сверильно-отбойный M18 B5 в комплекте	Дрель сверильно-отбойный M18 B5 в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	30%	шт	1	3 008,47	1114,25	1114,25	3008,47	3008,47	-
846 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель-шуруповерт GSB 18V-90C Bosch	Дрель-шуруповерт GSB 18V-90C Bosch	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	30%	шт	1	3 008,47	1114,25	1114,25	3008,47	3008,47	-
847 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Пульсатор счетчика ISOIL EM6422A-1111 PULSES/EMITTER ITEM № 27EN1107	Пульсатор счетчика ISOIL EM6422A-1111 PULSES/EMITTER ITEM № 27EN1107	вне плана (до 10 000 лари)	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	30%	шт	3	644,07	238,54	715,63	1932,20	1932,20	-
848 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Высечные ножицы BJSN GNA 75-16	Высечные ножицы BJSN GNA 75-16	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	4 533,05	1678,91	1678,91	4533,05	4533,05	-
849 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Акк. гайковерт M18 ONEFHWF1-802X ONE-KEY FUEL 1",	Акк. гайковерт M18 ONEFHWF1-802X ONE-KEY FUEL 1",	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	комплект	1	3 262,71	1208,41	1208,41	3262,71	3262,71	-
850 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Тест насос утечи CANDAN (ручной гидро тест для опрессовки задвижек)	Тест насос утечи CANDAN (ручной гидро тест для опрессовки задвижек)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Август2026г.	30%	шт	2	593,22	219,71	439,42	1186,44	1186,44	-
851 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Гидравлическое приспособление для резки искорченных гаек.	Гидравлическое приспособление для резки искорченных гаек.	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2026г.	Июль 2026г.	30%	комплект	1	903,39	334,59	334,59	903,39	903,39	-
852 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Гидравлический аппарат на электроприводе 220в. для опрессовки, диапазоном от 0 по 60 бар давления. В комплекте с шлангом высокого давления длиной 50м.	Гидравлический аппарат на электроприводе 220в. для опрессовки, диапазоном от 0 по 60 бар давления. В комплекте с шлангом высокого давления длиной 50м.	вне плана (до 10 000 лари)	Июль 2026г.	Июль 2026г.	30%	шт	1	1 177,97	436,28	436,28	1177,97	1177,97	-
853 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Гидравлический расширитель фланцев SH15TC-Dahil-Pompa-Hidrolik-Fians-Ayricilar	Гидравлический расширитель фланцев SH15TC-Dahil-Pompa-Hidrolik-Fians-Ayricilar	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	3 881,36	1437,54	1437,54	3881,36	3881,36	-
854 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Трёх колёсный веллосипед с багажником для перевозки инструментов	Трёх колёсный веллосипед с багажником для перевозки инструментов	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	419,49	155,37	155,37	419,49	419,49	-
855 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Насос для перекачки нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, нефт, мазут.)	Насос для перекачки нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, нефт, мазут.)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	2	2 542,37	941,62	1883,24	5084,75	5084,75	-
856 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Набор ручного гидравлического оборудования, домкрат 10т, PA-0010 PORTA POWER JACK для выравнивания соосности труб	Набор ручного гидравлического оборудования, домкрат 10т, PA-0010 PORTA POWER JACK для выравнивания соосности труб	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	2	381,36	141,24	282,49	762,71	762,71	-
857 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	УШМ M18 FLAG 230XPDB-121C FUEL на Акк.(Угловая шлифмашина)	УШМ M18 FLAG 230XPDB-121C FUEL на Акк.(Угловая шлифмашина)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Сентябрь 2026г.	30%	шт	2	2 118,64	784,68	1569,37	4237,29	4237,29	-

858 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Акк. УШМ M18 FSAG125XB-502X FUEL	Акк. УШМ M18 FSAG125XB-502X FUEL	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Ноябрь 2026г.	30%	шт	3	1 440,68	533,58	1600,75	4322,03	4322,03	-
859 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Аккумулятор M18 B 12.0	Аккумулятор M18 B 12.0	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Август 2026г.	30%	шт	6	847,46	313,87	1883,24	5084,75	5084,75	-
860 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Зарядник аккумулятора M12-18 FC (TURBO)	Зарядник аккумулятора M12-18 FC (TURBO)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Октябрь 2026г.	30%	шт	3	211,86	78,47	235,40	635,59	635,59	-
861 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель сверильно-отбойник в комплекте M18 FPP2A3-502X	Дрель сверильно-отбойник в комплекте M18 FPP2A3-502X	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Октябрь 2026г.	30%	шт	2	3 008,47	1114,25	2228,50	6016,95	6016,95	-
862 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Аккумуляторная сабельная пила M18FHZ-0 Fuel Hackzai в комплекте	Аккумуляторная сабельная пила M18FHZ-0 Fuel Hackzai в комплекте	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Июнь 2026г.	30%	шт	2	805,08	298,18	596,36	1610,17	1610,17	-
863 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	SABRE SAW BLADE SZ BL 300x5 AX P5M (наковня для сабельной пилы)	SABRE SAW BLADE SZ BL 300x5 AX P5M (наковня для сабельной пилы)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	пачка	8	93,22	34,53	276,21	745,76	745,76	-
864 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Инвертор сварочный PRO-250 (С приставкой для кемпа)	Инвертор сварочный PRO-250 (С приставкой для кемпа)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 940,68	718,77	718,77	1940,68	1940,68	-
865 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	GBG 35-15 мини станок для заточки инструментов	GBG 35-15 мини станок для заточки инструментов	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	415,25	153,80	153,80	415,25	415,25	-
866 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель на магнитной станине MDE 41	Дрель на магнитной станине MDE 41	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	3 813,56	1412,43	1412,43	3813,56	3813,56	-
867 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Промышленный пылесос AS-42MAC	Промышленный пылесос AS-42MAC	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	3 177,97	1177,02	1177,02	3177,97	3177,97	-
868 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Акк. компрессор M12 BI-0	Акк. компрессор M12 BI-0	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	423,73	156,94	156,94	423,73	423,73	-
869 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Акк. мультиинструмент C12 MT-402B (вибрационно режущий инструмент)	Акк. мультиинструмент C12 MT-402B (вибрационно режущий инструмент)	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	974,58	360,95	360,95	974,58	974,58	-
870 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Акк. расширитель для труб M18 ONEBLPXPL-502C ONE-KEY FUEL	Акк. расширитель для труб M18 ONEBLPXPL-502C ONE-KEY FUEL	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	7 627,12	2824,86	2824,86	7627,12	7627,12	-
871 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Прожektor Акк. M18 ONE RSAL-0 ONE-KEY	Прожektor Акк. M18 ONE RSAL-0 ONE-KEY	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Сентябрь 2026г.	30%	шт	2	2 288,14	847,46	1694,92	4576,27	4576,27	-
872 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Тиски винтовые	Тиски винтовые	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 016,95	376,65	376,65	1016,95	1016,95	-
873 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Шприц смазочный аккумуляторный M18 GG-201C 2Ач Milwaukee	Шприц смазочный аккумуляторный M18 GG-201C 2Ач Milwaukee	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	2	1 398,31	517,89	1035,78	2796,61	2796,61	-
874 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Электрические ножицы по металлу M18BM 4.2	Электрические ножицы по металлу M18BM 4.2	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	2	1 271,19	470,81	941,62	2542,37	2542,37	-
875 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Компрессор 100 л RENUYUWANG	Компрессор 100 л RENUYUWANG	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	5 762,71	2134,34	2134,34	5762,71	5762,71	-
876 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Потенциометр марки GHG411, с коробкой, марки PTB 00 ATEX 3117	Потенциометр марки GHG411, с коробкой, марки PTB 00 ATEX 3117	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	10	1 628,62	603,19	6031,92	16286,19	16286,19	-
877 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Блок безопасности и низкого уровня воды для ПВХ	Блок безопасности и низкого уровня воды	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	2	2 583,31	956,78	1913,56	5166,61	5166,61	-
878 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Блок управления автоматии и работы паровых котлов LMV 52 для ПВХ	Блок управления автоматии и работы паровых котлов LMV 52	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	2	1 911,02	707,78	1415,57	3822,03	3822,03	-
879 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Регулятор подачи пара для ПВХ	Регулятор подачи пара	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	1,00	4 699,83	1740,68	1740,68	4699,83	4699,83	-
880 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Многоступенчатый центробежный насос питательной воды (без двигателя) для ПВХ	Многоступенчатый центробежный насос питательной воды (без двигателя)	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	2,00	3 830,51	1418,71	2837,41	7661,02	7661,02	-
881 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Актuator SQM-45 для ПВХ	Актuator SQM-45	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	6	1 093,73	405,08	2430,51	6562,37	6562,37	-
882 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Расходомер газа паровых котлов для ПВХ	Расходомер газа паровых котлов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	4	3 135,59	1161,33	4645,32	12542,37	12542,37	-
883 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Актuator SQM-48 для ПВХ	Актuator SQM-48	вне плана (до 10 000 лари)	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	4	2 354,49	872,03	3488,14	9417,97	9417,97	-
884 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Клапан обратный паровых котлов для ПВХ	Клапан обратный паровых котлов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	4	4 894,07	1812,62	7250,47	19576,27	19576,27	-
885 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Корректор газа паровых котлов для ПВХ	Корректор газа паровых котлов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	4	2 563,56	949,47	3797,87	10254,24	10254,24	-
886_1 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Патрон токарный 3_х кулачковый 250мм	Патрон токарный 3_х кулачковый 250мм	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 567,80	580,67	0,00	0,00	0,00	-
887 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Шлифовально угловая машинка DeWalt (Ф диска-125)на 220 вольт	Шлифовально угловая машинка DeWalt (Ф диска-125)на 220 вольт	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Август 2026г.	30%	шт	3	1 440,68	533,58	1600,75	4322,03	4322,03	-
888 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Шлифовально угловая машинка DeWalt (Ф диска-230)на 220 вольт	Шлифовально угловая машинка DeWalt (Ф диска-230)на 220 вольт	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Август 2026г.	30%	шт	3	2 118,64	784,68	2354,05	6355,93	6355,93	-
889 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Сварочный аппарат 3-х фазный TD-355	Сварочный аппарат 3-х фазный TD-355	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 940,68	718,77	718,77	1940,68	1940,68	-
890 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Сварочный аппарат мобильный на 220 вольт "РАТОН"	Сварочный аппарат мобильный на 220 вольт "РАТОН"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Август 2026г.	30%	шт	2	1 940,68	718,77	1437,54	3881,36	3881,36	-
891 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель-шуруповёрт на аккумуляторе "Milwaukee"	Дрель-шуруповёрт на аккумуляторе "Milwaukee"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	3 262,71	1208,41	1208,41	3262,71	3262,71	-
892 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель перфоратор на 220 вольт "Bosch"	Дрель перфоратор на 220 вольт "Bosch"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	3 008,47	1114,25	1114,25	3008,47	3008,47	-

893 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Шлифовально угловая машинка "Milwaukee" (Ф диска-125)на аккумуляторе	Шлифовально угловая машинка "Milwaukee" (Ф диска-125)на аккумуляторе	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 440,68	533,58	533,58	1440,68	1440,68	-
894 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Аккумуляторная сабельная пила "Milwaukee"	Аккумуляторная сабельная пила "Milwaukee"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	805,08	298,18	298,18	805,08	805,08	-
895 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Аккумуляторный пистолет для герметика "Milwaukee"	Аккумуляторный пистолет для герметика "Milwaukee"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 398,31	517,89	517,89	1398,31	1398,31	-
896 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Аккумуляторный ударный гайковёрт "Milwaukee"	Аккумуляторный ударный гайковёрт "Milwaukee"	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.-Август 2026г.	30%	шт	2	3 262,71	1208,41	2416,82	6525,42	6525,42	-
897 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель "Bosch"на 220 вольт	Дрель "Bosch"на 220 вольт	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	3 008,47	1114,25	1114,25	3008,47	3008,47	-
898 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Ножницы для резки поронитовых прокладок GSC 2,8 Shaeg	Ножницы для резки поронитовых прокладок GSC 2,8 Shaeg	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 779,66	659,13	659,13	1779,66	1779,66	-
899 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Виброрейка STEM Techno SF1	Виброрейка STEM Techno SF1	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.	Январь 2026г.	30%	шт	1	5 466,10	2024,48	2024,48	5466,10	5466,10	-
900 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Газнокосилка ручная на бензине	Газнокосилка ручная на бензине	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	2	296,61	109,86	219,71	593,22	593,22	-
901 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Бензокоса Oleo-Мас- 741	Бензокоса Oleo-Мас 741	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	1	2 436,71	902,49	902,49	2436,71	2436,71	-
902 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Двухсторонние бензокосилицы Oleo-Мас HC 246 P	Двухсторонние бензокосилицы Oleo-Мас HC 246 P	вне плана (до 10 000 лари)	Август 2025г.	Март 2026г.	30%	шт	1	1 864,83	690,68	690,68	1864,83	1864,83	-
903_1 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Мини-погружник Bobcat S770	Мини-погружник Bobcat S770	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	1	22 881,36	8474,58	0,00	0,00	0,00	-
904 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Щетки подметальные угловые для Bobcat S770	Щетки подметальные угловые для Bobcat S770	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	1	9 491,53	3515,38	3515,38	9491,53	9491,53	-
905_1 T	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Отбойный молоток на экскаваторе	Отбойный молоток на экскаваторе	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	1	12 355,93	4576,27	0,00	0,00	0,00	-

906 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Насадка для экскаватора, гидравлический заземляющий шнек/сверильный станок для заземления	Насадка для экскаватора, гидравлический заземляющий шнек/сверильный станок для заземления	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	1	567,80	210,30	210,30	567,80	567,80	-
907 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Газонокосилка ручная на бензине	Газонокосилка ручная на бензине	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	1	296,61	109,86	109,86	296,61	296,61	-
908 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Вращающийся барабан (Revolving drum) для Эстакады №2	Вращающийся барабан (Revolving drum)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	30	521,19	193,03	5790,96	15635,59	15635,59	-
909 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Кольцо центральное (Center ring WN1010/40) для Эстакады №2	Кольцо центральное (Center ring WN1010/40)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	120	440,68	163,21	19585,69	52881,36	52881,36	-
910 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Резиновое уплотнение для центрального кольца для Эстакады №2	Резиновое уплотнение для центрального кольца	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	120	19,49	7,22	866,29	2338,98	2338,98	-
911 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Кольцо коллекторное (Collector ring M3/40-05 ВУКО1) для Эстакады №2	Кольцо коллекторное (Collector ring M3/40-05 ВУКО1)	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	120	302,54	112,05	13446,33	36305,08	36305,08	-
912 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Резиновое кольцо для коллекторного кольца 50,39*3,53 V для Эстакады №2	Резиновое кольцо для коллекторного кольца 50,39*3,53 V	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	120	21,19	7,85	941,62	2542,37	2542,37	-
913 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Компенсатор Ду350 с фланцами	Компенсатор Ду350 с фланцами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	5	1 487,00	550,74	2753,70	7435,00	7435,00	-
914 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Компенсатор Ду100 с фланцами	Компенсатор Ду100 с фланцами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	10	346,00	128,15	1281,48	3460,00	3460,00	-
915 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Компенсатор Ду150 с фланцами	Компенсатор Ду150 с фланцами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	10	335,00	124,07	1240,74	3350,00	3350,00	-
916 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Газонокосилка ручная OLEO-MAC OM753T	Газонокосилка ручная OLEO-MAC OM753T	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	2	296,61	109,86	219,71	593,22	593,22	-
917 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Газонокосилка самоходная OLEO-MAC G53 TBX	Газонокосилка самоходная OLEO-MAC G53 TBX	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	1	6 771,19	2507,85	2507,85	6771,19	6771,19	-
918 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Шкаф металлический для одежды 2-х секционный	Шкаф металлический для одежды 2-х секционный	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	10	508,47	188,32	1883,24	5084,75	5084,75	-
919 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дрель-шуруповерт GSB 18V-90C Bosch	Дрель-шуруповерт GSB 18V-90C Bosch	вне плана (до 10 000 лари)	Апрель 2026г.	Апрель 2026г.	30%	шт	1	3 262,71	1208,41	1208,41	3262,71	3262,71	-
920 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Угловая шлифовальная машина V18FSAAG125XB	Угловая шлифовальная машина V18FSAAG125XB	вне плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт	1	1 440,68	533,58	533,58	1440,68	1440,68	-
921 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Диодный прожектор с линзами, марки AYS123	Диодный прожектор с линзами, марки AYS123	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	25	1 440,68	533,58	13339,61	36016,95	36016,95	-
922 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Арматура осветительная взрывозащищенная 51Q36X2	Арматура осветительная взрывозащищенная 51Q36X2	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	2	3 305,08	1224,11	2448,21	6610,17	6610,17	-
923 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Эл. автомат 3х630А	Эл. автомат 3х630А	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	2	2 542,37	941,62	1883,24	5084,75	5084,75	-
924 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Автоматы защиты двигателя GV3P40	Автоматы защиты двигателя GV3P40	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	6	1 652,54	612,05	3672,32	9915,25	9915,25	-
925 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Плафон герметичный 2х36Вт с диодными лампами	Плафон герметичный 2х36Вт с диодными лампами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	30	228,81	84,75	0,00	0,00	0,00	-
925_1 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Плафон герметичный 2х36Вт с диодными лампами	Плафон герметичный 2х36Вт с диодными лампами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	31	230,67	85,43	2648,46	7150,85	7150,85	-
926 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Соединительная муфта 10хБ 70-120мм2 "Raychem"	Соединительная муфта 10хБ 70-120мм2 "Raychem"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	комплект	4	1 864,41	690,52	2762,08	7457,63	7457,63	-
927 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Соединительная муфта 36хБ 120мм2 "Raychem"	Соединительная муфта 36хБ 120мм2 "Raychem"	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	комплект	4	1 694,92	627,75	2510,99	6779,66	6779,66	-
928 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Защитный барьер switching repeater Model 9170/20-12-21	Защитный барьер switching repeater Model 9170/20-12-21	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	8	1 228,81	455,12	3640,93	9830,51	9830,51	-
929 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Регулятор уровня жидкости ENM-10	Регулятор уровня жидкости ENM-10	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	10	1 016,95	376,65	3766,48	10169,49	10169,49	-
930 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Масляный выключатель камеры КСО-272, ВМП-10	Масляный выключатель камеры КСО-272, ВМП-10	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	3	6 355,93	2354,05	7062,15	19067,80	19067,80	-
931 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Соединительная коробка для ввода бронированного кабеля и подвода питания к нескольким греющим кабелям, марка JBM-100-EP	Соединительная коробка для ввода бронированного кабеля и подвода питания к нескольким греющим кабелям, марка JBM-100-EP	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	15	1 271,19	470,81	7062,15	19067,80	19067,80	-
932 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Дроссель (драйвер) SHC250-1400SW 250W	Дроссель (драйвер) SHC250-1400SW 250W	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	20	1 059,32	392,34	7846,83	21186,44	21186,44	-
933 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Реле времени разные	Реле времени разные	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	15	322,03	119,27	1789,08	4830,51	4830,51	-
934 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Частотный регулятор модель ACS880-01-072A-3A	Частотный регулятор модель ACS880-01-072A-3A	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	3	13 559,32	5021,97	15065,91	40677,97	40677,97	-
935 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Аппарат для определения серы	Аппарат для определения серы	ОИ	Январь 2026г.	Март 2026г.	30%	шт	1	60 006,78	22224,73	22224,73	60006,78	60006,78	-
941_1 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Электромагнитный клапан взрывозащищенный двухходовой СЕНС-ПР DN 80 PN25	Электромагнитный клапан взрывозащищенный двухходовой СЕНС-ПР DN 80 PN25	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	шт	2	18 259,32	6762,71	13525,42	36518,64	36518,64	0,00
										Всего КВЛ 09:		339 889,51	917 701,67	917 701,67	
936 Т	КВЛ 10 Закуп оборудования ПО IT	Обновление компьютеров и периферийных устройств	Обновление компьютеров и периферийных устройств	вне плана (до 10 000 лари)	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1	24 345,39	24345,39	65732,55	0,00	24345,39	-
937 Т	КВЛ 10 Закуп оборудования ПО IT	Закупка лицензий FORTINET (FG,FA,FC,FM)	Закупка лицензий FORTINET (FG,FA,FC,FM)	Тендер	Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1	34 981,56	34981,56	94450,21	0,00	34981,56	-

938 Т	КВЛ 10 Закуп оборудования ПО ИТ	Закупка сетевого оборудования на базе FORTINET	Закупка сетевого оборудования на базе FORTINET	Тендер	Апрель 2026г.	Август 2026г.	30%	комплект	1		133 000,00	133000,00	359100,00	0,00	133000,00
106 У	КВЛ 10 Закуп оборудования ПО ИТ	Установка и обновление систем безопасности и видео наблюдения	Установка и обновление систем безопасности и видео наблюдения	Тендер	Февраль 2026г.	Май 2026г.	30%	комплект	1		82 000,00	82000,00	221400,00	0,00	82000,00
									Всего КВЛ 10:			274 326,95	740 682,76	0,00	274 326,95

РАБОТЫ															
15 P	КВЛ 15 Капитальный ремонт резервуаров	№211 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми» - включая ПИР	№211 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми» - включая ПИР	Тендер	Май 2026г.	Сентябрь 2026г.	30%	комплект	1		875 000,00	875000,00	2362500,00	0,00	875000,00
										Всего КВЛ 15:		875 000,00	2 362 500,00		875 000,00
16 P	КВЛ 21 Строительство и капитальный ремонт производственных зданий, дорог и сооружений	Устройство офисно-бытового здания для АББ	Устройство офисно-бытового здания для АББ	Тендер	Март 2026г.	Август 2026г.	30%	комплект	1		59843,33	59 843,33	161577,00	0,00	59 843,33
17 P	КВЛ 21 Строительство и капитальный ремонт производственных зданий, дорог и сооружений	Устройство офисно-бытового здания для цеха приема-погрузки нефтепродуктов морским транспортом	Устройство офисно-бытового здания для цеха приема-погрузки нефтепродуктов морским транспортом	Тендер	Март 2026г.	Август 2026г.	30%	комплект	1		67074,07	67 074,07	181100,00	0,00	67 074,07
										Всего КВЛ 21:		126 917,41	342 677,00		126 917,41
18 P	КВЛ 23 Капитальный ремонт буксиров	Классовый ремонт буксира Тамара 1	Классовый ремонт буксира Тамара 1	Тендер	Март 2026г.	Август 2026г.	30%	комплект	1		510000,00	510000,00	1377000,00	0,00	510000,00
19 P	Капитальный ремонт буксиров	Классовый ремонт буксира Тамара 2	Классовый ремонт буксира Тамара 2	Тендер	Март 2026г.	Август 2026г.	30%	комплект	1		510000,00	510000,00	1377000,00	0,00	510000,00
										Всего КВЛ 23:		1 020 000,00	2 754 000,00		1 020 000,00
20_1 P	КВЛ 28 Антикоррозионная защита технологических объектов	№211 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»	№211 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»	Тендер	Август 2025г.	Ноябрь 2026г.	30%	комплект	1		42930,15	0,00	0,00	0,00	0,00
										Всего КВЛ 28:		0,00	0,00		0,00
939 T	КВЛ 41 Закуп товаров, работ и услуг по обеспечению безопасного и исправного функционирования Батумского морского порта	Приобретение буксира	Приобретение буксира	Тендер	-	Июнь 2026г.	30%	комплект	1		7596250,00	7596250,00	20509875,00	0,00	7596250,00
										Всего КВЛ 35:		7 596 250,00	20 509 875,00		7 596 250,00
ВСЕГО КВЛ												10 981 413,02	29 649 815,16	917 701,67	10 641 523,51
ИТОГО:												22 109 445,16	59 695 501,93	23 931 792,92	13 245 818,15



Приложение к Плану закупок товаров, работ и услуг ООО "Батумский нефтяной терминал" на 2026 год согласно протоколу БК №20 от 18.12.2025 года

2.7

№		Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Способ закупок	Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения)	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), % (при наличии)	Ед. Измерения	Кол-во, объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Маркетинговая цена за единицу без НДС, Лари	Маркетинговая цена за единицу без НДС, долл. США	Сумма, планируемая для закупок ТРУ долл. США	Сумма, планируемая для закупок ТРУ Лари (Бюдж. Курс 2,7)	Сумма к утверждению, Лари	Сумма к утверждению, долл. США
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Изменено															
5 У	02-2501	Затраты по введомственной охране	Охрана причалов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			173 114,31	173 114,31	467 408,64	467 408,64	-	
5_1 У	02-2501	Затраты по введомственной охране	Охрана причалов	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			177 966,10	177 966,10	480 508,47	480 508,47	-	
6 У	02-2501	Затраты по введомственной охране	Усиление постов охраны	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			15 415,25	15 415,25	41 621,19	41 621,19	-	
6_1 У	02-2501	Затраты по введомственной охране	Усиление постов охраны	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			10 563,47	10 563,47	28 521,36	28 521,36	-	
12 У	07-2701	Затраты на юридические услуги	Юридические консультационные услуги, перевод документов, Нотариальные обслуживание и услуги реестра. Консульт усл в рамках судебных разбир, пред-арбитр и арбитража. Издержки от судебных дел, (экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде. Расходы на непредвиденные потребности	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту			40 000,00	40 000,00	108 000,00	0,00	40 000,00	
12_1 У	07-2701	Затраты на юридические услуги	Юридические консультационные услуги, перевод документов, Нотариальные обслуживание и услуги реестра. Консульт усл в рамках судебных разбир, пред-арбитр и арбитража. Издержки от судебных дел, (экспертиза документов, актов, договоров и пр., правовое обеспечение, представительство в суде. Расходы на непредвиденные потребности	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Предоплата / Оплата по факту			274 509,26	274 509,26	741 175,00	0,00	274 509,26	
42 У	2_20	Охрана окружающей среды	Содержание инсиниратора (утилизация ветоши, шпал и нефтешлама)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			128 136,58	128 136,58	345 968,76	345 968,76	-	
42_1 У	2_20	Охрана окружающей среды	Содержание инсиниратора (утилизация ветоши, шпал и нефтешлама)	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			124 284,72	124 284,72	335 566,76	335 566,76	-	
59 У	02-2617	Затраты на медицинское обслуживание	Медицинское обслуживание	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			30 356,67	30 356,67	81 963,00	81 963,00	-	
59_1 У	02-2617	Затраты на медицинское обслуживание	Медицинское обслуживание	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			34 208,52	34 208,52	92 363,00	92 363,00	-	
98 У	3_24	Аренда ОС	Аренда 3-ех единиц автотранспорта у БМП	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			17 782,71	17 782,71	47 959,32	47 959,32	-	
98_1 У	3_24	Аренда ОС	Аренда 4-ех единиц автотранспорта у БМП	ОИ	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	Оплата по факту			23 663,62	23 663,62	63 945,76	63 945,76	-	
925 Т	КВЛ 09	Закуп специального оборудования	Плафон герметичный 2х36Вт с диодными лампами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	0,3	шт	30	229	84,75	2 542,37	6 864,41	6 864,41	
925_1 Т	КВЛ 09	Закуп специального оборудования	Плафон герметичный 2х36Вт с диодными лампами	вне плана (до 10 000 лари)	Март 2026г.	Март 2026г.	0,3	шт	31	231	85,43	2 648,46	7 150,85	7 150,85	
831 Т	КВЛ 03	Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры	Запорно-регулирующая арматура	Тендер	Декабрь 2025г.-Январь 2026г.	Январь 2026г.-Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		169276,50	169276,50	457 046,54	169276,50	

831_1 Т	КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры	Запорно-регулирующая арматура	Запорно-регулирующая арматура	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		120027,40	120027,40	324 073,97		120027,40	
2. Исключено																
13 Р	КВЛ 06 Реконструкция энергосистемы и трансформаторных подстанций	Модернизация трансформаторной подстанции Станция приема и переаалки СУГ	Модернизация трансформаторной подстанции Станция приема и переаалки СУГ	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		300174,07	300174,07	810 470,00	0,00	300174,07	
828 Т	КВЛ 02 Закуп погружных штангов	Шланг гофрированный ДУ 300 для подводного пользования с нержавеющей фланцами (с одной стороны фланец с крепежом подврата) и комплектующим крепежом (нержавеяка) / длина шланга - 12 м. (по 3 шт. -2026-2030г.)	Шланг гофрированный ДУ 300 для подводного пользования с нержавеющей фланцами (с одной стороны фланец с крепежом подврата) и комплектующим крепежом (нержавеяка) / длина шланга - 12 м. (по 3 шт. -2026-2030г.)	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		68023,68	68023,68	183 663,94	0,00	68023,68	
886 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Патрон токарный 3_х кулачковый 250мм	Патрон токарный 3_х кулачковый 250мм	ане плана (до 10 000 лари)	Февраль 2026г.	Февраль 2026г.	30%	шт.	1		580,67	580,67	1 567,80	1 567,80	-	
903 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Мини-погрузчик Bobcat S770	Мини-погрузчик Bobcat S770	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	шт.	1	22881,36	8474,58	8474,58	22881,36	22 861,36	-	
905 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Отбойный молоток на экскаваторе	Отбойный молоток на экскаваторе	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	шт.	1		4576,27	4576,27	12355,93	1 2 355,93	-	
20 Р	КВЛ 26 Антикоррозионная защита технологических объектов	№211 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»	№211 станции хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»	Тендер	Август 2025г.	Ноябрь 2026г.	30%	комплект	1		42930,15	42930,15	0,00	0,00	42930,15	
3. Включено																
940_1 Т	КВЛ 03 Закуп и монтаж насосно-компрессорного оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры	Винтовые насосы на ЖД эстакада №2, 17шт.	Винтовые насосы на ЖД эстакада №2, 17шт.	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	комплект	1		460377,00	460377,00	1 243 017,90	0,00	460377,00	
941_1 Т	КВЛ 09 Закуп специального оборудования	Электромагнитный клапан взрывозащищенный двухходовой СЕНС-ПР DN 80 PN25	Электромагнитный клапан взрывозащищенный двухходовой СЕНС-ПР DN 80 PN25	Тендер	Декабрь 2025г. - Январь 2026г.	Январь 2026г. - Декабрь 2026г.	30%	шт.	2	18259,32	6762,71	13525,42	36 518,64	36518,64	0,00	
											Включено ИТОГО:		473902,42	1279536,54		

Управляющий директор по производству и операционной деятельности


С. Кеңежахметов

Управляющий директор по закупкам и снабжению


Б. Калиев

Начальник отдела закупок и контрактов


Р. Ювашев

Главный инженер


Н. Урушадзе

Начальник планово-экономического отдела


Д. Мегрелишвили

Начальник административного отдела


М. Гегенава

Заместитель начальника отдела корпоративной безопасности


А. Моисралишвили

Начальник отдела безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды


К. Гучманидзе

Составил: Главный менеджер по закупкам отдела закупок и контрактов


Н. Хеладае